
П А С П О Р Т

регионального проекта

Профессионалитет (Ярославская область)

1. Основные положения

Профессионалитет (Ярославская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Профессионалитет (Ярославская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Подготовлены кадры под запрос экономики3.

Куратор регионального проекта Андреева Л.М. Заместитель Председателя Правительства области4.

Лобода И.В.Руководитель регионального проекта Министр образования Ярославской области5.

Гудков А.Н.Администратор регионального проекта Заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Развитие образования в

Ярославской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся 6-11

классов, охваченных

комплексом

профориентационных

мероприятий в рамках

Единой модели

профориентации

40,0000 2024 -ПроцентФП 58,000043,0000 46,0000 49,0000 52,0000 55,0000 Нет

1.2. Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, прошедших

демонстрационный

экзамен профильного

уровня

25,0000 2024 -ПроцентФП 55,000030,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000 Нет

1.3. Доля занятых

выпускников, прошедших

обучение по программам

«Профессионалитета»

0,0000 2024 -ПроцентФП 85,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся 6-11 классов,

охваченных комплексом

профориентационных мероприятий в

рамках Единой модели профориентации

0,0000 2,0000 3,0000 5,0000 8,0000 8,0000

Процент 43,0000

35,000020,000010,00008,00008,0000

1.2. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования, прошедших

демонстрационный экзамен

профильного уровня

30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000

Процент 30,0000

30,000030,000030,000030,000030,0000

1.3. Доля занятых выпускников, прошедших

обучение по программам

«Профессионалитета»

0,0000 0,0000 27,0000 36,0000 42,0000 48,0000

Процент 85,0000

81,000077,000070,000061,000055,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Обеспечено

преобразование

учебных корпусов и

общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса.

Нарастающий итог

Объект

- 1,0000 6,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -6,0000 -

-

1.1

Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций Ярославской области, реализующих образовательные программы СПО, в том

числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся,

обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых

соответствуют нормативному состоянию.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Обеспечено преобразование

учебных корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса

1.1

0,00122 683,54 321 349,170,00 0,00 444 032,710,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,00122 683,54 321 349,170,00 0,00 444 032,710,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-122 683,54 321 349,170,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 122 683,54 321 349,17 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 444 032,71

0,00 0,00122 683,54 321 349,17 0,00 0,00 444 032,71

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ярославская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечено

преобразование учебных корпусов и

общежитий колледжей как

неотъемлемой части учебно-

производственного комплекса"

0,00 0,00 0,00 0,00 14 754,84 45 134,69

122 683,54

122 683,5

4

122 683,5

4

122 683,5

4

122 683,5

4

80 722,87

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 14 754,84 45 134,69

122 683,54

122 683,5

4

122 683,5

4

122 683,5

4

122 683,5

4

80 722,87
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Профессионалитет (Ярославская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса"

Приведение в

нормативное состояние

зданий, помещений

образовательных

организаций

Ярославской области,

реализующих

образовательные

программы СПО, в том

числе общежитий,

объектов спорта и

спортивных сооружений,

расположенных на их

территории в целях

создания комфортной

развивающей среды для

обучающихся,

обеспечение предметно-

пространственной

организации учебного

процесса путем ее

Лобода И.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модернизации,

увеличения числа

образовательных

организаций, здания

которых соответствуют

нормативному

состоянию.

1.1.1.

Контрольная точка"Запуск

конкурсных( конкурентных)

процедур, направленных на

заключение

государственных/муниципальны

х контрактов на выполнение

работ по капитальному ремонту

зданий образовательных

организаций в 2025 году"

Прочий тип документа

Реестр извещений.

-

Гудков А.Н.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

образовательной

организации субсидии

на иные цели

-

Гудков А.Н.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Осуществлен

промежуточный мониторинг хода

капитального ремонта зданий

профессиональных

Прочий тип документа

Информационная

справка о ходе

капитального ремонта

-

Гудков А.Н.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательных организаций" зданий ПООточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Осуществлен

промежуточный мониторинг

капитального ремонта зданий

профессиональных

образовательных организаций"

Справка

Информационная

справка о ходе

капитального ремонта

зданий ПОО

-

Гудков А.Н.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Осуществлено

привлечение обучающихся

профессиональных

образовательных организаций,

осваивающих программы

среднего профессионального

образования в сфере

строительства, в составе

российских студенческих отрядов

к работе по капитальному

ремонту зданий

профессиональных

образовательных организаций"

Справка

Информационная

справка о привлечении

обучающихся

профессиональных

образовательных

организаций,

осваивающих

программы среднего

профессионального

образования в сфере

строительства, в составе

российских

студенческих отрядов к

работе по капитальному

ремонту зданий

профессиональных

образовательных

организаций

-

Гудков А.Н.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечено Исходящее письмо

-

Гудков А.Н.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дополнительное

профессиональное образование

педагогических работников,

осуществляющих учебный

процесс в объектах капитального

ремонта, сверх минимальных

требований о дополнительном

профессиональном образовании

по профилю педагогической

деятельности не реже чем один

раз в три года в соответствии с

пунктом 2 части 5 статьи 47

Федерального закона "Об

образовании в Российской

Федерации" и (или) обучения

управленческих команд,

состоящих из представителей

администраций и педагогических

работников объектов

капитального ремонта"

Справка об обученных

педагогических

работниках

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Акты приемки работ

-

Лобода И.В.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Акты приемки работ

-

Лобода И.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Акты приемки работ

-

Лобода И.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Профессионалитет (Ярославская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено

преобразование

учебных корпусов и

общежитий колледжей

как неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса

30,00 40,00 30,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

30,00 40,00 30,00 100,00


