



УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
департамента образования
Ярославской области
С.В. Астафьева
«26» июля 2023 года

**Дорожная карта реализации проекта по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях
Ярославской области инженерных классов авиа- и судостроительного профилей
в 2023-2025 годах**

№ пп	Этапы	Сроки	Ответственный
1.	Создание межведомственной комиссии Ярославской области по вопросу межведомственного взаимодействия в рамках реализации проекта по созданию и функционированию в ОО Ярославской области инженерных классов авиа- и судостроительного профилей	март- апрель 2023	ДО ЯО
2.	Утверждение перечня задействованных участников проекта по открытию профильных инженерных классов в ОО Ярославской области	апрель 2023 года	ДО ЯО
3.	Утверждение концепты индивидуальных моделей ОО-УП в соответствии с методические рекомендации по созданию профильных инженерных классов	май 2023 года	СОШ №№ 12, 23, РГАТУ
4.	Заключение трехстороннего соглашения о взаимодействии сторон в рамках создания и функционирования профильных инженерных классов авиа созданию и функционированию в ОО Ярославской области инженерных классов авиастроительного профиля	апрель 2023 года	СОШ 30 ДО г. Рыбинск РГАТУ, ПАО «ОДК-Сатурн».
5.	Разработка индивидуальной модели создания и функционирования профильных инженерных классов в ОО-УП с учетом трехстороннего	май 2023 года	СОШ № 30, РГАТУ,

№ пп	Этапы	Сроки	Ответственный
	соглашения о взаимодействии сторон в рамках создания и функционирования профильных инженерных классов авиа созданию и функционированию в ОО Ярославской области инженерных классов авиастроительного профиля и иных соглашений, регламентирующих взаимодействие между участниками реализации индивидуальной модели ОО-УП		ПАО «ОДК-Сатурн»
6.	Проведение информационной кампании с целью формирования контингента обучающихся профильных инженерных классов в соответствии с методическими рекомендациями по созданию профильных инженерных классов	июнь ежегодно	СОШ №№ 12, 23, 30 ДО г. Рыбинск, РГАТУ, ПАО «ОДК-Сатурн»
7.	Предоставление флагманскому ВУЗу планов внеурочной и внеучебной деятельности обучающихся профильных инженерных классов ОО-УП в соответствии с индивидуальными моделями ОО-УП и методическими рекомендациями по созданию профильных инженерных классов	август ежегодно	СОШ №№ 12, 23, 30, ДО г. Рыбинск
8.	Обучение педагогических работников по программам повышения квалификации педагогических работников ОО-УП в соответствии с индивидуальными моделями ОО-УП	июнь 2023 года	СОШ №№ 12, 23, ДО г. Рыбинск
9.	Определение помещений, предназначенных для реализации программ профильных инженерных классов в соответствии с индивидуальными моделями ОО-УП, с учетом имеющегося оборудования	июль 2023 года	СОШ № 30, ДО г. Рыбинск
10.	Разработка программ дополнительного образования, программ курсов внеурочной деятельности, плана мероприятий внеучебной деятельности в соответствии с индивидуальными моделями ОО-УП	август ежегодно	СОШ №№ 12, 23, 30, РГАТУ, ПАО «ОДК-

№ пп	Этапы	Сроки	Ответственный
			Сатурн»
11.	Подготовка отчета о проведении работ по инфраструктурному оснащению помещений, предназначенных для реализации программ профильных инженерных классов в соответствии с индивидуальными моделями ОО-УП и с учетом имеющегося оборудования в ОО-УП	август 2023 года	СОШ №№ 12, 23, 30, ДО г. Рыбинск
12.	Утверждение приказа об открытии и функционировании профильных инженерных классов в ОО-УП	август 2023 года	СОШ №№ 12, 23, 30, ДО г. Рыбинск
13.	Предоставление отчета о готовности ОО-УП к открытию профильных инженерных классов в соответствии с Индивидуальными моделями ОО-УП	до 28 июля 2023 года	СОШ № 30, РГАТУ
14.	Утверждение учебных программ ОО-УП в соответствии с Индивидуальными моделями ОО-УП	до 30 августа 2023 года	СОШ №№ 12, 23, 30, РГАТУ, ПАО «ОДК-Сатурн»
15.	Утверждение приказа о зачислении обучающихся в профильные инженерные классы в ОО-УП	до 30 августа ежегодно	СОШ №№ 12, 23, 30
16.	Предоставление в ДО ЯО информации об инфоповодах о реализации проекта по созданию инженерных классов авиастроительного профиля в соответствии с установленной формой	сентябрь-май	СОШ №№ 12, 23, 30
17.	Проведение мониторинга эффективности деятельности по созданию инженерных классов судо- и авиастроительного профилей в общеобразовательных организациях Ярославской области	по графику Минпросвещения	ДО ЯО

Используемые сокращения:

- ОО-УП – образовательные организации-участники проекта;
- ДО ЯО - департамент образования Ярославской области;
- ДО г. Рыбинск - департамент образования городского округа город Рыбинск;
- СОШ - муниципальная общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа;
- РГАТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева»;
- ПАО «ОДК-Сатурн» - публичное акционерное общество «ОДК-Сатурн»;
- Минпросвещения – Министерство просвещения Российской Федерации.