

1	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года	Миллион единиц	0,0144	01.01.2018	0,0421	0,0821	0,0821	0,0821	0,0821	0,0821
2	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа оценивших качество услуг	Процент	70,0000	01.01.2018	0,0000	55,0000	60,0000	65,0000	75,0000	85,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье										
1	Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	Миллион единиц	0.0421	0.0821	0.0821	0.0821	0.0821	0.0821	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) детей в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье и граждан, желающих	Оказание услуг (выполнение работ)

									принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4

									представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 0,0821 млн. услуг будет оказано родителям (законным представителям) детей (нарастающим итогом начиная с 2019 года): в 2019 году будет предоставлено не менее 0,0421 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; в 2020 году – не менее 0,0821 млн. услуг; в 2021 году – не менее 0,0821 млн. услуг, в 2022 году – не менее 0,0821 млн.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

										услуг, в 2023 году – не менее 0,0821 млн. услуг, в 2024 году – не менее 0,0821 млн. услуг. Реализация услуг предполагается через расширение сети государственных, муниципальных и некоммерческих организаций,	
2	Обеспечена популяризация федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей среди родительской общественности	Единица	1	-	-	-	-	-	-	Родительская общественность Ярославской области проинформирована о функционировании с 01.12.2019 года федерального портала	Проведение информационно-коммуникационной кампании

5

	Ярославской области									информационно-просветительской поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал) через портал органов исполнительной власти, сайты образовательных организаций, социальные сети. Реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) портала среди родителей, проживающих на территории Ярославкой области, относящихся к следующим категориями семей: семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или	
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>мачеха), приемные семьи, детские дома семейного типа); малообеспеченные семьи; многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями; неполные семьи; молодые семьи. Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по вопросам: оказания услуг психолого-педагогической, методической и</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>консультативной помощи, повышения компетентности родителей обучающихся, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет; информационные и мультимедийные блоки; блоки для коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме. Портал будет обновляться с учетом реализации федерального проекта, в том числе будут размещаться актуальные информационные и методические материалы, описание лучших практик субъектов Российской Федерации и некоммерческих организаций по организации работы с родителями</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									обучающихся, экспертные заключения и публикация по теме психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. Через портал будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий федерального проекта.	
3	В Ярославской области внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей,	Единица	1	1	1	-	-	-	К концу 2021 года в Ярославской области реализована целевая модель, в том числе достигнуты	Утверждение документа

7

	включающая расширение сети государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, реализующих услуги, через создание консультационных служб, обеспечивающих получение родителями (законными представителями) детей методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.								показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных служб организаций, обеспечивающих получение родителями детей методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	672,02	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,78
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	672,02	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,78
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	16 254,30	13 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 278,80
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		16 926,32	13 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30 489,58
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		672,02	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,78
бюджет субъекта		672,02	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,78
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

внебюджетные источники	16 254,30	13 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 278,80
------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа оценивших качество услуг	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности

							профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
2	<p>Основной показатель: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года</p>	Миллион единиц	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	<p>"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение</p>

							конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
--	--	--	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Ярославская область)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Обеспечена популяризация федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей среди родительской общественности Ярославской области"	-	31.12.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Родительская общественность Ярославской области проинформирована о функционировании с 01.12.2019 года федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал) через

					<p>портал органов исполнительной власти, сайты образовательных организаций, социальные сети. Реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) портала среди родителей, проживающих на территории Ярославкой области, относящихся к следующим категориями семей: семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи, детские дома семейного типа);</p>
--	--	--	--	--	--

14

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>воспитывающие детей с особыми потребностями; неполные семьи; молодые семьи. Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала содержат информацию по вопросам: оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения компетентности</p>

					<p>родителей обучающихся, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет; информационные и мультимедийные блоки; блоки для коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме. Портал будет обновляться с учетом реализации федерального проекта, в том числе будут размещаться актуальные информационные и методические материалы, описание лучших практик субъектов Российской Федерации и некоммерческих организаций по организации работы с родителями обучающихся, экспертные заключения и публикация по теме психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. Через портал будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий федерального проекта</p>
--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2019	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	
1.1.1	Мероприятие "Разработка комплекса мер по продвижению (популяризации) портала среди граждан с целью информирования родительской общественности Ярославской области о функционировании с 01.12.2019 года федерального портала информационно-просветительской"	15.03.2019	30.03.2019	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Прочий тип документа Комплекс мер по продвижению портала среди граждан; темы мероприятий, место проведения, дата, ожидаемый результат

	поддержки родителей через СМИ, социальные сети, Региональный интернет-дневник, портал органов исполнительной власти, сайты образовательных организаций, общественных организаций, в том числе НКО."				
1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	
1.2.1	Мероприятие "Реализация комплекса мер по продвижению (популяризации) портала среди граждан с целью информирования родительской общественности Ярославской области о функционировании с 01.12.2019 года федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей через СМИ, социальные сети, Региональный интернет-дневник, портал органов исполнительной власти, сайты образовательных организаций, общественных организаций, в том числе НКО."	30.03.2019	31.12.2019	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Отчет о реализации комплекса мер по продвижению портала. Количество, тип, тема мероприятия, количество информационных сообщений, используемые каналы.

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "В Ярославской области внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая расширение сети государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, реализующих услугу, через создание консультационных служб,	-	01.12.2021	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	К концу 2021 года в Ярославской области реализована целевая модель, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных служб

	обеспечивающих получение родителями (законными представителями) детей методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе."				организаций, обеспечивающих получение родителями детей методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.
2.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	
2.1.1	Мероприятие "Разработка и утверждение плана координации и методического сопровождения консультационных служб образовательных организаций Ярославской области на 2019 год."	15.01.2019	25.03.2019	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Прочий тип документа План работы по координации и методическому сопровождению консультационных служб образовательных организаций Ярославской области. Наименование мероприятия. Срок исполнения. Порядок взаимодействия, назначение ответственных лиц.
2.1.2	Мероприятие "Разработка и утверждение плана интеграции и развития информационно-образовательных ресурсов Ярославской области по вопросам развития и воспитания детей, поддержке граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."	01.03.2019	31.05.2019	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Прочий тип документа План мероприятий по развитию и интеграции информационно-образовательных ресурсов ЯО по вопросам развития и воспитания детей. Определены цели, задачи и результат мероприятий по развитию и

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					интеграции информационно-образовательных ресурсов ЯО по вопросам развития и воспитания детей.

2.1.3	Мероприятие "Формирование и утверждение планов создания консультационных служб в образовательных организациях и планов закупок."	01.03.2019	01.08.2019	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Информационный отчет; сформированы потребности в ресурсном обеспечении консультационных служб.
2.2	Контрольная точка "В Ярославской области разработана и внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей (законных представителей) детей."	-	01.12.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	
2.2.1	Мероприятие "Проведение отбора образовательных организаций для создания консультационных служб."	02.02.2019	25.03.2019	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Информационный отчет; список образовательных организаций с указанием планового количества предоставления услуг.
2.2.2	Мероприятие "Проведение мероприятий по созданию консультационных служб в образовательных организациях, в том числе закупочных процедур."	01.04.2019	01.09.2019	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет
2.2.3	Мероприятие "Координация и методическое сопровождение консультационных служб образовательных организаций Ярославской области."	01.03.2019	01.12.2019	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Информационно-аналитический отчет.
2.2.4	Мероприятие "Организация работы по интеграции и развитию образовательных ресурсов Ярославской области для родителей по вопросам развития и воспитания детей (по возрастам: раннего возраста до 3 лет,	01.04.2019	01.12.2019	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Справка Справка о развитии региональных информационных ресурсов.

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	дошкольного возраста, начального школьного возраста, подросткового возраста), поддержке граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения "				
2.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2020	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
2.3.1	Мероприятие "Разработка и утверждение документации конкурса среди образовательных организаций по оказанию услуг психолого-педагогического консультирования родителей."	01.02.2020	01.03.2020	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Положение Положение о конкурсе, программа конкурса, иные необходимые документы.
2.3.2	Мероприятие "Разработка и утверждение плана координации и методического сопровождения консультационных служб образовательных организаций Ярославской области на 2020 год."	15.01.2020	01.03.2020	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Прочий тип документа План работы по координации и методическому сопровождению консультационных служб образовательных организаций Ярославской области на 2020 год. Наименование мероприятия. Срок исполнения. Порядок взаимодействия, назначение ответственных.
2.3.3	Мероприятие "Разработка и утверждение плана интеграции и развития информационно-образовательных ресурсов Ярославской области по вопросам развития и воспитания детей, поддержке граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей на 2020 год."	01.03.2020	01.04.2020	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Прочий тип документа План мероприятий по развитию и интеграции информационно-образовательных ресурсов ЯО по вопросам развития и воспитания детей на 2020. Определены цели, задачи и результат мероприятий по развитию и интеграции информационно-образовательных ресурсов ЯО по вопросам развития и воспитания детей.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

2.4	Контрольная точка "В Ярославской области разработана и внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей (законных представителей) детей."	-	01.12.2020	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
2.4.1	Мероприятие "Проведение конкурса для образовательных организаций по оказанию услуг психолого-педагогического консультирования родителей с целью описания и внедрения лучших практик."	10.03.2020	01.07.2020	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Прочий тип документа Протокол конкурсной комиссии.
2.4.2	Мероприятие "Реализация плана мероприятий по интеграции и развитию информационно-образовательных ресурсов Ярославской области по вопросам развития и воспитания детей, поддержке граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей на 2020 год."	02.04.2020	01.12.2020	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по развитию и интеграции информационно-образовательных ресурсов ЯО по вопросам развития и воспитания детей.
2.4.3	Мероприятие "Участие в проведении социологического исследования, организованного Министерством просвещения Российской Федерации запросов родителей обучающихся на получение знаний и компетенций в области образования и воспитания детей и исследовании сетевых сообществ родителей."	01.01.2020	01.12.2020	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Справка Справка о проведении социологического исследования. Предоставление данных, полученных в ходе исследования, в Министерство просвещения Российской Федерации.
2.4.4	Мероприятие "Реализация комплекса мер по продвижению (популяризации) портала среди граждан с целью информирования родительской общественности Ярославской области о функционировании с 01.12.2019 года"	01.03.2020	01.12.2020	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Отчет о реализации комплекса мер по продвижению портала. Количество мероприятий, тип, тема мероприятия, количество информационных сообщений,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей через портал органов исполнительной власти, социальные сети, сайты образовательных организаций."				используемые каналы, территориальное распространение.
2.4.5	Мероприятие "Координация и методическое сопровождение консультационных служб образовательных организаций Ярославской области в 2020 году."	01.03.2020	01.12.2020	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Информационно-аналитический отчет.
2.4.6	Мероприятие "Апробация региональной целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей расширение сети государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, реализующих услугу, через создание консультационных служб, обеспечивающих получение родителями (законными представителями) детей методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе."	01.01.2020	01.12.2020	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Информационно-аналитический отчет.
2.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2021	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
2.5.1	Мероприятие "Разработка и утверждение документации конкурса среди педагогов Ярославской области, направленного на формирование банка лучших педагогических идей оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей."	01.02.2021	01.03.2021	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Положение Положение о конкурсе

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

2.5.2	Мероприятие "Разработка и утверждение плана координации и методического сопровождения консультационных служб образовательных организаций Ярославской области на 2021 год."	15.01.2021	01.03.2021	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Прочий тип документа План работы по координации и методическому сопровождению консультационных служб образовательных организаций Ярославской области на 2020 год. Наименование мероприятия. Срок исполнения. Порядок взаимодействия, назначение ответственных.
2.5.3	Мероприятие "Разработка и утверждение плана развития информационно-образовательных ресурсов Ярославской области по вопросам развития и воспитания детей, поддержке граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей на 2021 год."	01.01.2021	01.04.2021	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Прочий тип документа План мероприятий по развитию информационно-образовательных ресурсов ЯО по вопросам развития и воспитания детей на 2021. Определены цели, задачи и результат мероприятий по развитию и интеграции информационно-образовательных ресурсов ЯО по вопросам развития и воспитания детей.
2.5.4	Мероприятие "Формирование и утверждение планов создания консультационных служб в образовательных учреждениях, вступивших в проект в 2021 году, и планов закупок."	15.03.2021	15.05.2021	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Информационный отчет. Сформированы потребности в ресурсном обеспечении консультационных служб.
2.6	Контрольная точка "В Ярославской области разработана и внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей (законных представителей) детей."	-	01.12.2021	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
2.6.1	Мероприятие "Проведение конкурса среди педагогов, направленного на формирование банка лучших педагогических идей оказания психолого-педагогической, методической и	01.03.2021	31.05.2021	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Справка Справка о проведении конкурса.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	консультативной помощи гражданам, имеющим детей. "				
2.6.2	Мероприятие "Проведение мероприятий по созданию консультационных служб в образовательных организациях, в том числе закупочных процедур."	01.04.2021	31.08.2021	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет
2.6.3	Мероприятие "Реализация плана мероприятий по развитию информационно-образовательных ресурсов Ярославской области по вопросам развития и воспитания детей, поддержке граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей на 2021 год."	02.04.2021	01.12.2021	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по развитию информационно-образовательных ресурсов ЯО по вопросам развития и воспитания детей.
2.6.4	Мероприятие "Участие в проведении социологического исследования, организованного Министерством просвещения Российской Федерации запросов родителей обучающихся на получение знаний и компетенций в области образования и воспитания детей и исследовании сетевых сообществ родителей."	01.01.2021	01.12.2021	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Справка Справка о проведении социологического исследования. Предоставление данных, полученных в ходе исследования, в Министерство просвещения Российской Федерации.
2.6.5	Мероприятие "Реализация комплекса мер по продвижению (популяризации) портала среди граждан с целью информирования родительской общественности Ярославской области о функционировании с 01.12.2019 года федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей через портал органов исполнительной власти, социальные сети, сайты	01.03.2021	01.12.2021	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Отчет о реализации комплекса мер по продвижению портала. Количество мероприятий, тип, тема мероприятий, количество информационных сообщений, используемые каналы, территориальное распространение.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	образовательных организаций."				
2.6.6	Мероприятие "Координация и методическое сопровождение консультационных служб образовательных организаций Ярославской области в 2021 году."	02.03.2021	01.12.2021	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Информационно-аналитический отчет.
3	Результат "Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО"	-	31.12.2024	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) детей в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье и граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 0,0821 млн. услуг будет оказано родителям (законным

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					представителям) детей (нарастающим итогом начиная с 2019 года): в 2019 году будет предоставлено не менее 0,0421 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; в 2020 году – не менее 0,0821 млн. услуг; в 2021 году – не менее 0,0821 млн. услуг, в 2022 году – не менее 0,0821 млн. услуг, в 2023 году – не менее 0,0821 млн. услуг, в 2024 году – не менее 0,0821 млн. услуг. Реализация услуг предполагается через расширение сети государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, реализующих услугу.
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	
3.1.1	Мероприятие "Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (НКО, государственным и муниципальным организациям) в целях финансового обеспечения (софинансирования) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в	15.01.2019	28.02.2019	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Заявка Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."				
3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	
3.2.1	Мероприятие "Предоставление в 2019 году не менее 0,0421 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."	01.01.2019	31.12.2019	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Ежеквартальные отчеты организаций о предоставлении услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.
3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	
3.3.1	Мероприятие "Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчетов юридических лиц о реализации в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (НКО, государственным и муниципальным организациям), предоставленных в целях финансового обеспечения (софинансирования) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения	01.12.2019	31.12.2019	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	родителей."				
3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	
3.4.1	Мероприятие "Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и юридическими лицами, расположенными на территории Ярославской области, о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (НКО, государственным и муниципальным организациям) в целях финансового обеспечения (софинансирования) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."	09.01.2020	01.03.2020	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Соглашение
3.5	Контрольная точка "Заключены соглашения с организациями-соисполнителями проекта"	-	20.05.2020	Астафьева С. В., Первый заместитель директора	
3.5.1	Мероприятие "Заключение соглашений с организациями-соисполнителями проекта"	01.03.2020	20.05.2020	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Справка Информационная справка со списком заключенных договоров с соисполнителями проекта
3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги"	-	31.12.2020	Пиленкова И. Н.,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			Заместитель начальника отдела	
3.6.1	Мероприятие "Проведение мониторинга потребности в обучении педагогического состава вновь созданных консультационных служб и повышения квалификации работников служб, созданных ранее."	15.03.2020	20.04.2020	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Прочий тип документа Заявки на обучение
3.6.2	Мероприятие "Формирование групп для обучения специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей."	21.04.2020	05.05.2020	Золотарева А. В., ректор	Прочий тип документа Программы проведения обучения, учебный план. Программы соответствуют государственным стандартам и требованиям заказчика. Списки участников обучения.
3.6.3	Мероприятие "Проведение обучения специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей, по дополнительным профессиональным программам."	06.05.2020	31.05.2020	Золотарева А. В., ректор	Отчет Отчет об обучении
3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
3.7.1	Мероприятие "Выездные консультативные мероприятия по Ярославской области"	06.08.2020	30.10.2020	Шевченко М. Е., Генеральный директор	Справка Справка о проведение выездных консультативных мероприятий
3.7.2	Мероприятие "Предоставление в 2020 году не	01.01.2020	31.12.2020	Шипкова Е. Н.,	Отчет Итоговые отчеты организаций о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	менее 0,0821 млн. (нарастающим итогом с 2019 года) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."			Исполняющий обязанности директора	предоставлении услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.
3.7.3	Мероприятие "Участие в проведении Министерством просвещения Российской Федерации мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи."	01.02.2020	31.12.2020	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг.
3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
3.8.1	Мероприятие "Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчетов юридических лиц о	01.12.2020	31.12.2020	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	реализации в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (НКО, государственным и муниципальным организациям), предоставленных в целях финансового обеспечения (софинансирования) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."				
3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
3.9.1	Мероприятие "Проведение мониторинга потребности в обучении педагогического состава вновь созданных консультационных служб и повышения квалификации работников служб, созданных ранее."	15.03.2021	20.04.2021	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Прочий тип документа Заявки на обучение.
3.9.2	Мероприятие "Формирование групп для обучения специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей."	21.04.2021	05.05.2021	Золотарева А. В., ректор	Прочий тип документа Аннотация программы и учебного плана
3.9.3	Мероприятие "Проведение обучения специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, реализующих	06.05.2021	31.05.2021	Золотарева А. В., ректор	Справка Справка о проведении обучения.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	информационно-просветительскую поддержку родителей, по дополнительным профессиональным программам."				
3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
3.10.1	Мероприятие "Предоставление в 2021 году не менее 0,0821 млн. (нарастающим итогом с 2019 года) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."	01.01.2021	30.12.2021	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Итоговые отчеты организаций о предоставлении услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.
3.10.2	Мероприятие "Участие в проведении Министерством просвещения Российской Федерации мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи."	01.02.2021	30.12.2021	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
3.11.1	Мероприятие "Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и юридическими лицами, расположенными на территории Ярославской области, о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (НКО, государственным и муниципальным организациям) в целях финансового обеспечения (софинансирования) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."	01.06.2021	01.10.2021	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Соглашение
3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
3.12.1	Мероприятие "Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчетов юридических лиц о реализации в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	01.12.2021	31.12.2021	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	(НКО, государственным и муниципальным организациям), предоставленных в целях финансового обеспечения (софинансирования) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."				
3.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
3.13. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга потребности в обучении педагогического состава вновь созданных консультационных служб и повышения квалификации работников служб, созданных ранее."	15.03.2022	20.04.2022	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Прочий тип документа Заявки на обучение.
3.13. 2	Мероприятие "Формирование групп для обучения специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей."	21.04.2022	05.05.2022	Золотарева А. В., ректор	Прочий тип документа Аннотации программы и учебного плана
3.13. 3	Мероприятие "Проведение обучения специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей, по дополнительным	06.05.2022	31.05.2022	Золотарева А. В., ректор	Справка Справка о проведении обучения.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	профессиональным программам."				
3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
3.14. 1	Мероприятие "Предоставление в 2022 году не менее 0,0821 млн. (нарастающим итогом с 2019 года) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."	01.01.2022	30.12.2022	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Итоговые отчеты организаций о предоставлении услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.
3.14. 2	Мероприятие "Участие в проведении Министерством просвещения Российской Федерации мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи."	01.02.2022	30.12.2022	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг.
3.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"	-	31.12.2022	Пиленкова И. Н., Заместитель	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			начальника отдела	
3.15.1	Мероприятие "Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и юридическими лицами, расположенными на территории Ярославской области, о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (НКО, государственным и муниципальным организациям) в целях финансового обеспечения (софинансирования) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."	01.06.2022	01.10.2022	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Соглашение
3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
3.16.1	Мероприятие "Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчетов юридических лиц о реализации в 2022 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (НКО, государственным и муниципальным организациям), предоставленных в целях	01.12.2022	31.12.2022	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	финансового обеспечения (софинансирования) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."				
3.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
3.17. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга потребности в обучении педагогического состава вновь созданных консультационных служб и повышения квалификации работников служб, созданных ранее."	15.03.2023	20.04.2023	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Прочий тип документа Заявки на обучение.
3.17. 2	Мероприятие "Формирование групп для обучения специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей."	21.04.2023	05.05.2023	Золотарева А. В., ректор	Прочий тип документа Аннотации программы и учебного плана
3.17. 3	Мероприятие "Проведение обучения специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей, по дополнительным профессиональным программам."	06.05.2023	31.05.2023	Золотарева А. В., ректор	Справка Справка о проведении обучения.
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		31.12.2023	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
3.18. 1	Мероприятие "Предоставление в 2023 году не менее 0,0821 млн. (нарастающим итогом с 2019 года) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."	01.01.2023	30.12.2023	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Итоговые отчеты организаций о предоставлении услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.
3.18. 2	Мероприятие "Участие в проведении Министерством просвещения Российской Федерации мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи."	01.02.2023	30.12.2023	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг.
3.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	31.12.2023	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				
3.19.1	Мероприятие "Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и юридическими лицами, расположенными на территории Ярославской области, о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (НКО, государственным и муниципальным организациям) в целях финансового обеспечения (софинансирования) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."	01.06.2023	01.10.2023	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Соглашение
3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
3.20.1	Мероприятие "Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчетов юридических лиц о реализации в 2023 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (НКО, государственным и муниципальным организациям), предоставленных в целях финансового обеспечения (софинансирования)	01.12.2023	31.12.2023	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."				
3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2024	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
3.21.1	Мероприятие "Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчетов юридических лиц о реализации в 2024 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (НКО, государственным и муниципальным организациям), предоставленных в целях финансового обеспечения (софинансирования) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	01.12.2024	30.12.2024	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет
3.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
3.22.1	Мероприятие "Проведение мониторинга потребности в обучении педагогического	15.03.2024	20.04.2024	Шипкова Е. Н., Исполняющий	Прочий тип документа Заявки на обучение.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	состава вновь созданных консультационных служб и повышения квалификации работников служб, созданных ранее."			обязанности директора	
3.22. 2	Мероприятие "Сформированы группы для обучения специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей."	21.04.2024	05.05.2024	Золотарева А. В., ректор	Прочий тип документа Аннотации программы и учебного плана
3.22. 3	Мероприятие "Проведение обучения специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей, по дополнительным профессиональным программам."	03.02.2024	16.11.2024	Золотарева А. В., ректор	Справка Справка о проведении обучения.
3.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	
3.23. 1	Мероприятие "Предоставление в 2024 году не менее 0,0821 млн. (нарастающим итогом с 2019 года) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей."	01.01.2024	30.12.2024	Шипкова Е. Н., Исполняющий обязанности директора	Отчет Итоговые отчеты организаций о предоставлении услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.
3.23. 2	Мероприятие "Участие в проведении Министерством просвещения Российской Федерации мониторинга качества образования в сфере психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей."	01.02.2024	30.12.2024	Шипкова Е. Н., Исполняющий	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

	Федерации мониторинга реализации мероприятий по оказанию НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи."			обязанности директора	Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-получателей грантов позволит провести оценку эффективности предоставляемых услуг и степень удовлетворенности родителей - получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг.
3.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Пиленкова И. Н., Заместитель начальника отдела	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Ярославская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Региональный проект предусматривает популяризацию созданного единого федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивающего взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом, а также произвести оценку качества предоставления услуг.

Ключевым мероприятием регионального проекта станет оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных организациях и учреждениях.

Мероприятия регионального проекта в полной мере оказывают влияние на достижение цели, задачи и показателей федерального проекта, в том числе его качественные характеристики в части удовлетворенность граждан оказываемыми услугами. Для этого в показателях регионального проекта определен показатель "Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги". Для оценки эффективности указанный показатель к 2024 году составит 85 %, и будет являться достаточным показателем, влияющим на полноценность реализации регионального проекта "Поддержка семей имеющих детей".

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального прое

<p>Наименование результата регионального проекта</p>	<p>Объем бюджетных ассигнований</p>	<p>"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>" полож качест п м консул общес к Влия</p>
--	-------------------------------------	---	---

<p>1.В Ярославской области внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая расширение сети государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, реализующих услугу, через создание консультационных служб, обеспечивающих получение родителями (законными представителями) детей методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.</p>	0,00	25,00	
--	------	-------	--

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года", Влияние на достижение (процентов)	
2.Обеспечена популяризация федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей среди родительской общественности Ярославской области	0,00	5,00	

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0,00	30,00
--	------	-------

4

0

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Лобода И. В.	Директор	Колесов Р. А.	7
2	Администратор регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Шипкова Е. Н.	Исполняющий обязанности директора	Лобода И. В.	20
Обеспечена популяризация федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей среди родительской общественности Ярославской области					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
5	Участник регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
6	Участник регионального проекта	Баюмова С. В.	начальник отдела государственной поддержки и защиты прав детей ДО ЯО	Иванова Т. В.	20
7	Участник регионального проекта	Шипкова Е. Н.	Исполняющий обязанности директора	Лобода И. В.	20

8	Участник регионального проекта	Васильева И. Е.	директор	Лобода И. В.	10
Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО					
5					

	результата регионального проекта		директора		
10	Участник регионального проекта	Шипкова Е. Н.	Исполняющий обязанности директора	Лобода И. В.	20
11	Участник регионального проекта	Шевченко М. Е.	Генеральный директор		20
12	Участник регионального проекта	Золотарева А. В.	ректор	Лобода И. В.	8
В Ярославской области внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая расширение сети государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, реализующих услугу, через создание консультационных служб, обеспечивающих получение родителями (законными представителями) детей методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
14	Участник регионального проекта	Брядовая Р. А.	Директор департамента	Добряков Д. В.	10
15	Участник регионального проекта	Чеканова О. Я.	директор департамента образования администрации Тутаевского района	Юнусов Д. Р.	10
16	Участник регионального проекта	Чернова И. В.	начальник управления образования Администрации Большесельского муниципального района	Лубенин В. А.	10

17	Участник регионального проекта	Баюмова С. В.	начальник отдела государственной поддержки и защиты прав детей ДО ЯО	Иванова Т. В.	20
18	Участник регионального проекта	Золотарева А. В.	ректор	Лобода И. В.	8
19	Участник регионального проекта	Кузнецова И. В.	Директор	Лобода И. В.	20

6

	проекта		обучения и психологического консультирования»		
20	Участник регионального проекта	Кузнецова И. В.	Директор	Лобода И. В.	20
21	Участник регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
22	Участник регионального проекта	Шипкова Е. Н.	Исполняющий обязанности директора	Лобода И. В.	20
23	Участник регионального проекта	Иванова Е. А.	директор департамента образования мэрии города Ярославля	Волков В. М.	10
24	Участник регионального проекта	Калинина М. Р.	начальник отдела образования администрации Первомайского муниципального района	Голядкина И. И.	10