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федерального проекта

Современная школа

1. Основные положения

Национальный проект "Образование"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Современная школа

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.11.2018

Куратор федерального проекта Голикова Т.А.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Васильева Т.В.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра просвещения Российской

Федерации

Басюк В.С.Администратор федерального проекта заместитель Министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего

образования"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"

Подпрограмма "Совершенствование управления
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системой образования"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

Подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры

и благоустройство Кавказских Минеральных Вод"



3

2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1.

Количество созданных

новых мест  в

общеобразовательных

организациях, в том

числе расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа

79 944,00

00

31.12.201

9

0,0000 79 944,

0000

139 27

9,0000

215 94

2,0000

455 75

1,0000

621 99

3,0000

1 034 2

52,000

0

Место НетНП ГИИС

“Электронны

й бюджет”

1 034 2

52,000

0

1 034 2

52,000

0

1.2.

Доля обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности  и

малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной  и

технологической

направленностей

11,3500 31.12.201

9

0,0000 11,350

0

0,0000 20,000

0

40,000

0

60,000

0

85,000

0

Процент НетНП Система

управления

проектной

деятельность

ю

100,00

00

100,00

00

1.3.

Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

международных

14,8800 31.12.201

8

14,880

0

0,0000 0,0000 13,750

0

13,250

0

12,750

0

12,250

0

Место НетНП Федеральная

информацио

нная система

оценки

10,000

0

11,500

0
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

исследований, место

Российской Федерации 

(не ниже)

качества

образования 

(ФИС ОКО)

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций,

прошедших повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

5,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 10,000

0

20,000

0

30,000

0

40,000

0

Процент НетНП Федеральный

реестр

дополнитель

ных

профессиона

льных

педагогическ

их программ 

(ФР ДПП)

100,00

00

50,000

0

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1.

Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям (законным

представителям) детей,

а также

2,0510 31.12.201

9

0,0000 2,0510 0,0000 7,0000 10,000

0

15,000

0

20,000

0

Миллио

н единиц

НетНП ГИИС

"Электронны

й бюджет"

50,000

0

25,000

0
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

гражданам, желающим

принять на воспитание

в свои семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей



6

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Количество созданных новых мест  в

общеобразовательных организациях, в том

числе расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Место 215 942,00

0,000,000,000,000,00

НП

1.2. Доля обучающихся общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской

местности  и малых городах, в которых

созданы и функционируют центры

образования естественно-научной  и

технологической направленностей

11,35 11,35 11,35 11,35 11,35 11,35

Процент 20,00

20,0020,0011,3511,3511,35

НП

1.3. Средневзвешенный результат Российской

Федерации в группе международных

исследований, место Российской Федерации

(не ниже)

14,13 14,13 14,13 14,13 14,13 14,13

Место 13,75

14,1314,1314,1314,1314,13

НП

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

5,25 5,75 6,00 6,25 7,00 7,00

Процент 10,00

9,259,009,008,007,90

НП

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1. Количество услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи,

оказанных родителям (законным

4,00 4,20 4,50 4,80 5,10 5,35

Миллион

единиц

7,00

6,506,506,155,855,60

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои

семьи детей, оставшихся без попечения

родителей
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Реализация

мероприятий по

социально-

экономическому

развитию субъектов

Российской

Федерации, входящих

в состав Северо-

Кавказского

федерального округа

Объект

- - - 2,0

0

- - -

 Реализованы

мероприятия,

направленные на

создание новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

субъектах Российской

Федерации, входящих

в состав Северо-

Кавказского

федерального округа,

путем предоставления

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации, что

позволит до конца

2021 года построить 2

общеобразовательные

организации (школы в

г. Пятигорске и г.

Кисловодске).

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

-

0,00 31.12.201

9

- -



9

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1.2

Организована

методическая

поддержка

общеобразовательных

организаций,

имеющих низкие

образовательные

результаты

обучающихся

ЕД

- - 250

,00

3 0

00,

00

3 0

00,

00

- -

На основании

проведенного

комплексного анализа

данных об

образовательных

организациях, в том

числе данных о

качестве образования

на основании итогов

2018/2019, 2019/2020

учебных годов

организована

методическая

поддержка

общеобразовательным

организациям,

имеющим низкие

образовательные

результаты

обучающихся. В

соответствии с

методикой оказания

адресной

методической помощи

общеобразовательным

организациям,

имеющим низкие

образовательные

результаты

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

250,00 30.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

обучающихся,

разработаны планы-

графики («дорожные

карты») органов

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации

мероприятий по

оказанию

методической

поддержки

общеобразовательным

организациям,

имеющим низкие

образовательные

результаты

обучающихся, в том

числе

предусматривающие

формирование

кадровых ресурсов

для реализации

адресных программ

поддержки, в том

числе с

использованием

ресурсов центров

непрерывного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

профессионального

мастерства

педагогических

работников.  На

основании

согласованных

«дорожных карт» с

учетом формирования

необходимых

информационных

ресурсов оказана

методическая

поддержка

общеобразовательным

организациям.

Разработаны

методические

рекомендации по

дальнейшему

сопровождению

общеобразовательных

организаций,

методическая

поддержка которым

была оказана.

 Реализация данного

мероприятия окажет

влияние на

повышение качества
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

общего образования и

улучшение

результатов

российских

школьников в

международных

исследованиях по

оценке

образовательных

достижений

обучающихся PISA. К

концу 2022 года

общеобразовательные

организации с

низкими

образовательными

результатами,

работающие в

сложных социально-

экономических

условиях, должны

быть обеспечены

организационной и

методической

поддержкой по

кадровым и

содержательным

вопросам, включая

привлечение
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

руководителей,

имеющих

эффективный

управленческий опыт,

высококвалифициров

анных педагогов,

студентов старших

курсов педвузов,

имеющих успехи в

учёбе по

педагогическим

направлениям

подготовки.

Достижение

результата по годам:

2020 год - 250 ед.,

2021 год - 3000 ед.,

2022 год - 3000 ед.

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей

смены обучения и

формирования

условий для

получения

качественного

МЕСТ

- 6 3

06,

00

9 8

36,

00

41 

505

,00

52 

324

,00

- -

Ликвидировано

обучение в 3-ю смену

за счет ввода новых

мест, оснащенных

необходимой

материально-

технической базой,

позволяющей

реализовывать

обновленные

образовательные

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

-

6 306,00 31.12.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

общего образования.

Нарастающий итог

программы (по

данным федерального

статистического

наблюдения по

состоянию на 1 января

2018 г. обучение в 3-

ю смену не

ликвидировано в

Республике Дагестан,

Чеченской

Республике,

Республике Бурятия и

Республике

Ингушетия).

Создание новых мест

в

общеобразовательных

организациях

осуществлено в

рамках региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

(выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

субъектах Российской

Федерации), в том

числе оснащение

новых мест в

общеобразовательных

организациях

средствами обучения

и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных

программ начального

общего, основного

общего и среднего

общего образования.

Региональные

программы

софинансируются из

федерального

бюджета, в том числе

в рамках отдельной

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

субъектов Российской

Федерации.

1.4

Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего образования в

отдельных субъектах

Российской

Федерации.

Нарастающий итог

МЕСТ

- 2 2

27,

00

8 5

61,

00

24 

190

,00

24 

190

,00

27 

240

,00

27 

240

,00

В отдельных

субъектах Российской

Федерации

осуществлена

модернизация

инфраструктуры

общего образования.

Создание новых мест

в

общеобразовательных

организациях

осуществлено в

рамках региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

созданию новых мест

путем строительства

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации,

технического

перевооружения,

капитального

ремонта) или

приобретения

объектов, а также на

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

-

2 227,00 31.12.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

обеспечение зданий

 общеобразовательных

организаций

современными

средствами обучения

и воспитания,

необходимыми

видами

благоустройства, в

том числе санитарно-

гигиеническими

помещениями.

Региональные

программы

софинансируются из

федерального

бюджета, в том числе

в рамках отдельной

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации.

1.5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи

с ростом числа

обучающихся,

МЕСТ

- - - - 152

 40

9,0

0

312

 30

2,0

0

647

 22

1,0

0

До конца 2024 года с

привлечением

государственной

корпорации развития

«ВЭБ.РФ»

предполагается

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

-

152 409,0

0

31.12.202

2

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

вызванным

демографическим

фактором.

Нарастающий итог

создание на основе

использования модели

концессионных

соглашений не менее

647221 мест в

общеобразовательных

организациях в связи

с ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.6

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

МЕСТ

- 70 

661

,00

118

 32

6,0

0

143

 21

4,0

0

219

 79

5,0

0

219

 79

5,0

0

297

 13

5,0

0

К концу 2024 года

будут созданы новые

места в

общеобразовательных

организациях

(продолжение

реализации

приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда

для школьников"), что

позволит повысить

доступность и

улучшить качество

общего образования.

Создание новых мест

в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

-

70 661,00 31.12.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

общеобразовательных

организациях

осуществлено в

рамках региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

субъектах Российской

Федерации), в том

числе оснащение

новых мест в

общеобразовательных

организациях

средствами обучения

и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

программ начального

общего, основного

общего и среднего

общего образования.

Региональные

программы

софинансируются из

федерального

бюджета, в том числе

в рамках отдельной

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации.

Актуализированы

перечень средств

обучения и

воспитания,

необходимых для

реализации

образовательных

программ начального

общего, основного

общего и среднего

общего образования,

соответствующих

современным

условиям обучения,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательных

организаций в целях

реализации

мероприятий по

содействию созданию

в субъектах

Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

критерии его

формирования и

требования к

функциональному

оснащению, а также

норматив стоимости

оснащения одного

места обучающегося

средствами обучения

и воспитания.

1.7

На базе

общеобразовательных

организаций

ЕД

- - 135

,00

183

,00

232

,00

280

,00

359

,00

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

Приобре

тение

товаров,

-

135,00 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

созданы и

функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

России

методическими

рекомендациями

субъектами

Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а также

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

повышения качества

образования.

Основной задачей

создаваемых детских

технопарков

«Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций

программами

основного общего и

дополнительного

образования, в том

числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой

формы реализации

образовательных

программ.

Одновременно

субъектами

Российской

Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

реализованы

аналогичные проекты

с целью реализации

программ основного

общего образования и

программ

дополнительного

образования

различных

направленностей.

Значение количества

детских технопарков

«Кванториум»

подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

Значение количества

детских технопарков

«Кванториум» на
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

уровне федерации

указано с учетом

детских технопарков

«Кванториум»,

созданных до

01.01.2021.

1.8

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

ЕД

- 2 0

49,

00

2 9

51,

00

4 5

00,

00

4 5

00,

00

4 5

00,

00

6 4

50,

00

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями в

общеобразовательных

организациях

(филиалах),

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

создана (обновлена)

материально-

техническая база для

реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

5 000,00 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

образования

соответствующей

направленности

путем формирования

на базе

общеобразовательных

организаций Центров

образования «Точка

роста» с целью

развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основной задачей

Центров образования

«Точка Роста»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций

программами

основного общего и

дополнительного

образования на

созданной

(обновленной)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

материально-

технической базе, в

том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой

формы реализации

образовательных

программ.

Одновременно

субъектами

Российской

Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы

аналогичные проекты

с целью реализации

программ основного

общего образования и

программ

дополнительного

образования

различных

направленностей.

Значение количества

организаций, в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

которых создана

(обновлена)

материально-

техническая база и

охвата детей подлежат

ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.9

Обновление

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

ЕД

- 236

,00

369

,00

508

,00

637

,00

776

,00

900

,00

Обновлена

инфраструктура

организаций

(филиалов),

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

369,00 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

м программам.

Нарастающий итог

программам

(коррекционные

школы): мастерских

для реализации

предметной области

«Технология»;

помещений для

коррекционной

работы с

обучающимися с ОВЗ,

помещений для

дополнительного

образования

обучающихся с ОВЗ.

В каждой

образовательной

организации-

участнике реализации

мероприятия не менее

70% обучающихся

ежегодно осваивают

дополнительные

общеобразовательные

программы, в том

числе с

использованием

дистанционных

технологий.

1.1

Сформирована ЕД

- - - 10, 15, 20, 25,

Сформирована Оказание

-

0,00 31.12.202

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

0

система управления

качеством

образования на

основе мониторинга

данных о состоянии

системы образования.

Нарастающий итог

00 00 00 00

система управления

качеством

образования,

включающая в себя

следующие элементы:

- методические

рекомендации для

управленческих

команд всех уровней

образования по

организации работ,

направленных на

повышение качества

образования;

- федеральная и

синхронизированные

с ней региональные

программы развития

региональной и

муниципальной

систем управления

качеством

образования;

- программы

повышения

квалификации

руководителей и

ключевых групп

специалистов органов

услуг

(выполне

ние

работ)

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

управления

образованием

регионального и

муниципального

уровней;

- обеспечение

реализации программ

повышения

квалификации

руководителей и

ключевых групп

специалистов органов

управления

образованием

регионального и

муниципального

уровней;

- система

мониторинга

процедур

согласования

руководителей

органов управления

образованием

муниципального

уровня;

- система

мониторинга

эффективности
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

управления качеством

образования на

региональном и

муниципальном

уровнях.

Сформирован

кадровый резерв

руководителей

органов управления

образованием

муниципального и

регионального

уровня, внедрена

система управления

качеством

образования.

1.1

1

Проведена оценка

качества общего

образования на

основе практики

международных

исследований

качества подготовки

обучающихся

ЕД

- - 28,

00

14,

00

14,

00

14,

00

15,

00

Проведена оценка

качества общего

образования на основе

практики

международных

исследований

качества подготовки

обучающихся в

образовательных

организациях

Российской

Федерации (кроме

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

28,00 30.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам), в

соответствии с

утвержденной

приказом

Минпросвещения

России и

Рособрнадзора

методологией,  в том

числе в отдельных

субъектах Российской

Федерации.

В рамках проведения

оценки качества

общего образования

осуществляется

проведение

ежегодного

комплексного анализа

данных о качестве

общего образования в

Российской

Федерации в разрезе
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

субъектов Российской

Федерации и в целом

по Российской

Федерации,

проведение

социологических

опросов в субъектах

Российской

Федерации,

мониторинг

управленческих

механизмов на

региональном уровне,

а также

организационно-

методическое

сопровождение

мониторинга

управленческих

механизмов на

муниципальном

уровне, обучение

специалистов в

субъектах Российской

Федерации,

участвующих в

реализации

мероприятий по

оценке качества
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

образования,

ежегодное

общественно-

профессиональное

обсуждение

результатов оценки и

результатов

комплексного анализа

данных о качестве

общего образования

1.1

2

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 0,0

0

10,

00

20,

00

30,

00

Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

обновлены методики

и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

0,00 01.01.202

1

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку

обучающихся с

включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч.

с учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка и

последующая

актуализация методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин,

примерных рабочих

программ, примерных

фондов оценочных

средств и проведение

мониторинга
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

внедрения

интенсивной

общеобразовательной

подготовки в

программы среднего

профессионального

образования:

в 2021  г. –

разработаны 8 (9)

методик по

обязательным

дисциплинам, ПООП

и примерных

оценочных средств;

в 2022  г. –

разработаны не менее

6 методик по

дополнительным (из

перечня

обязательных)

дисциплинам ПООП

и примерных

оценочных средств;

в 2023  г. –

разработаны не менее

6 методик по

дополнительным (из

перечня

обязательных)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

дисциплинам ПООП

и примерных

оценочных средств.

С 2024 года

проводится при

необходимости

актуализация методик

преподавания,

разработанных ПООП

и примерных фондов

оценочных средств,

материалы по каждой

дисциплине, включая

электронные ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательных

дисциплин прошли

повышение

квалификации по

применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования

(нарастающим
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

итогом):

2022 – 2,5 тыс.

человек,

2023 – 5 тыс. человек,

2024 – 7,5 тыс.

человек.

1.1

3

Обеспечен

мониторинг качества

общеобразовательной

подготовки

обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования,

реализуемым на базе

основного общего

образования, на

основе ежегодного

проведения

Всероссийских

проверочных работ

ЕД

- - - 85,

00

85,

00

85,

00

85,

00

 Ежегодно обеспечено

проведение

мониторинга качества

общеобразовательной

подготовки

обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования,

реализуемым на базе

основного общего

образования, в форме

Всероссийских

проверочных работ

среди первокурсников

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, а также

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0,00 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

обучающихся,

завершивших

освоение основных

общеобразовательных

программ среднего

общего образования.

Проводимый

мониторинг позволит

оценить уровень

качества

общеобразовательной

подготовки

обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования,

а также оценить

эффективность

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемым на базе

основного общего
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку

обучающихся

с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности.

1.1

4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

МЕСТ

- 750

,00

2 5

56,

00

7 0

33,

00

7 0

33,

00

10 

332

,00

10 

332

,00

В субъектах

Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа

Создание новых мест

в

общеобразовательных

организациях

осуществлено в

рамках региональных

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

-

750,00 31.12.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

субъектах Российской

Федерации), в том

числе оснащение

новых мест в

общеобразовательных

организациях

средствами обучения

и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных

программ начального

общего, основного

общего и среднего

общего образования.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Региональные

программы

софинансируются из

федерального

бюджета, в том числе

в рамках отдельной

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации.

1.1

5

Обновлено

содержание общего

образования

ДОКУ

М

- - - 1,0

0

2,0

0

3,0

0

3,0

0

Обеспечено

обновление

нормативных и

методических

документов,

определяющих содерж

ание основных

образовательных

программ общего

образования, в

соответствии с

целями и задачам,

определенными

федеральными

документами

стратегического

планирования. На

основе разработанной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0,00 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

в 2020 году целевой

модели системы

профилактики и

коррекции трудностей

в обучении у

обучающихся,

имеющих

соответствующие

риски

неблагоприятных

социальных условий,

подготовлено не

менее 2 методик

работы с детьми,

испытывающими

трудности в

обучении. В 2022 году

проведена апробация

методик работы с

детьми,

испытывающими

трудности в

обучении, не менее

чем в 250

образовательных

организациях и в 2024

году завершен

мониторинг

внедрения методик



45

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

работы с детьми,

испытывающими

трудности в

обучении, не менее,

чем в 10250

образовательных

организациях.

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

ЕД

- - - 1,0

0

1,0

0

1,0

0

1,0

0

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. С целью

формирования

системы:

- в качестве

структурных

подразделений

существующих

организаций

региональной

инфраструктуры

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0,00 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

методического

сопровождения

педагогических

работников в 2021

году создано 64

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогиче

ских работников

(далее - ЦНППМ) в 64

субъектах Российской

Федерации. С учетом

созданных ранее

ЦНППМ в 21

субъекте Российской

Федерации к концу

2021 года во всех

субъектах Российской

Федерации созданы и

функционируют

ЦНППМ. Создание и

функционирование Ц

НППМ

осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения



47

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

России;

- на базе

образовательных

организаций высшего

образования к концу

2022 года

сформировано не

менее 20 научно-

методических центров

сопровождения

педагогических

работников (2021 –

10, 2022 – 10);

- разработаны

организационные и

методические основы

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров образовательн

ых организаций, с

возможностью

получения индивидуа

льного плана

профессионального

роста;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

- созданный

федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических)

 программ (ФР ДПП)

обеспечивается

наполнением

программами

переподготовки и

повышения

квалификации

педагогических

работников и

управленческих

кадров, в том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий,

отвечающих запросам

системы образования.

С целью обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных пр

ограмм современным

технологиям
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

обучения, внедрения

единых подходов к

профессиональному

развитию

педагогических

работников и

управленческих

кадров,

своевременного

обновления программ,

а также формирования

программ,

направленных на

устранение

выявленных

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров, ФР ДПП

формируется из

программ, прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная система

научно-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров обеспечивает:

- выстраивание

единой системы

профессионального

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития;

- разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создание условий

для овладения

навыками

использования

современных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

технологий, в

том числе цифровых;

- внедрение в

образовательный

процесс современных

технологий обучения

и воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;

- формирование и

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников.

Достижение

результата по годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед..

2.2

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

ПРОЦ

- - - 5,0

0

6,8

0

8,6

0

9,5

0

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работ

ников и

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

2,60 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том

числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых

форм, методов и

средств обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, осуществляется

высококвалифициров

анными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение.

К концу 2022 года

разработана и

внедрена система

наставничества
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

педагогических

работников.

2.3

Разработана целевая

модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций

ДОКУ

М

- - - - 1,0

0

- -

К концу 2022 года

разработана целевая

модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций, которая

позволяет:

- сформировать

эффективную систему

отбора кандидатов на

должность

руководителей

общеобразовательных

организаций;

- повысить

эффективность образо

вательной,

финансово-

хозяйственной,

организационной

деятельности

общеобразовательных

организаций через

разработку и

реализацию программ

развития

образовательных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0,00 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

организаций;

- подтвердить

соответствие уровня

квалификации

руководителей

общеобразовательных

организаций

требованиям,

предъявляемым к

занимаемой

должности;

- выявлять

приоритетные

направления

повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки

руководителей и

кандидатов

на должность

руководителя

общеобразовательной

организации;

- проводить

ежегодный

мониторинг

результатов

аттестационных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

процедур

руководителей

общеобразовательных

организаций.

2.4

На базе

образовательных

организаций высшего

образования созданы

и функционируют

педагогические

технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

ЕД

- - - 10,

00

20,

00

33,

00

33,

00

 В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями на

базе образовательных

организаций высшего

образования,

указанных в

распоряжении

Правительства

Российской

Федерации от

06.04.2020 № 907-р,

реализованы меропри

ятия по созданию

педагогических

технопарков

«Кванториум» с

целью обеспечения

системы образования

высококвалифициров

анными кадрами для

последующей

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0,00 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

реализации

выпускниками

программ основного

общего образования

естественно-научной

и технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности.

Применение

современных

педагогических

технологий и средств

обучения с опорой на

практику учебных

исследований и

проектов обеспечит

формирование

естественно-научной,

технологической,

математической и

цифровой

грамотности

обучающихся на

уровне

международных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

стандартов как

обязательной

составляющей общей

функциональной

грамотности.

Одновременно

субъектами

Российской

Федерации и

образовательными

организациями

высшего

образования могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы

аналогичные проекты

с целью подготовки

педагогических

работников к

реализации программ

основного общего

образования и

программ

дополнительного

образования

различных

направленностей.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Проведено

повышение

квалификации

штатных педагогов-

психологов.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 7,0

0

14,

00

21,

00

28,

00

 Курсы повышения

квалификации по не

менее чем по 3

программам прошли

70% штатных

педагогов-психологов

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций:

- дошкольного

образования;

- общего образования;

- среднего

профессионального

образования

По следующим

направлениям:

- профилактика и

коррекция

девиантного

поведения;

- ранняя диагностика

рисков формирования

суицидального

поведения и методы

его коррекции;

- развитие социально-

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

0,00 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

эмоциональных

навыков у

обучающихся;

- оказание экстренной

и пролонгированной

психологической

помощи в кризисной

ситуации;

- психолого-

педагогическое

сопровождение

детей с

ограниченными

возможностями

здоровья и

инвалидностью

 

3.2

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в свои

МЛН

ЕД

- - - 7,0

0

10,

00

15,

00

20,

00

Выполнение данного

результата направлено

на удовлетворение

потребности

родителей (законных

представителей) в

саморазвитии по

вопросам образования

и воспитания детей.

За период реализации

проекта будет оказано

не менее 50 млн.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

2,05 31.12.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей.

Нарастающий итог

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей.

4

-

4.1

Разработана

методология (целевая

модель)

наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательны

м, дополнительным

общеобразовательны

м и  программам

ДОКУ

М

- 1,0

0

- - - - -

К концу 2019 года

разработана и

утверждена

методология (целевая

модель)

наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным

, дополнительным

Утвержд

ение

документ

а

-

0,00 31.12.201

8

- -



62

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

среднего

профессионального

образования, в том

числе с применением

лучших практик

обмена опытом между

обучающимися

общеобразовательным

и программам

среднего

профессионального

образования. Целевая

модель позволит

сформировать

организационно-

методическую основу

для внедрения и

последующего

развития механизмов

наставничества

обучающихся

образовательных

организаций, в том

числе с применением

лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности.

Сформированы

рекомендации по

обновлению

содержания

образовательных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

программ, методик

преподавания и

оценивания

результатов освоения

образовательных

программ с учетом

утвержденной

методологии.

4.2

Разработана

методология и

критерии оценки

качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях на

основе практики

международных

исследований

качества подготовки

обучающихся

ДОКУ

М

- 1,0

0

- - - - -

К концу 2019 года

разработана

методология и

критерии оценки

качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях на

основе опыта

проведения массовых

оценочных процедур

в Российской

Федерации, практики

международных

сопоставительных

исследований

качества образования

и в интеграции с уже

выстроенной

системой оценки

качества российского

Утвержд

ение

документ

а

-

0,00 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

образования, что

позволит обеспечить

основные

организационные,

методологические

условия для

эффективной

реализации

мероприятий

настоящего

федерального проекта,

а также для

достижения ключевых

показателей

национального

проекта

"Образование" в

части обеспечения к

2024 году глобальной

конкурентоспособнос

ти общего

образования России.

Разработаны

рекомендации по

использованию

методологии оценки в

общеобразовательных

организациях.

4.3

Обеспечено ЕД

- 1,0 - - - - -

 Реализация Проведе

-

0,00 01.01.201

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

информационное

сопровождение

национального

проекта

"Образование"

0

результата направлена

на вовлечение

различных слоев

населения в

реализацию

национального

проекта

«Образование».

В рамках результата

обеспечено

расширение

аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и

результатах НП

«Образование»,

включая в том числе

граждан,

проживающих в

сельской местности и

отдалённых

территориях.

Обеспечено

расширение

аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и

результатах НП

«Образование» через

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

9
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

СМИ, социальные

сети, теле-, радио- и

другие

информационные

ресурсы, в том числе в

2019 году не менее

чем на 0,5 млн

человек.

Реализовано не менее

12 публичных

мероприятий,

содействующих

доведению до

граждан актуальной и

достоверной

информации о ходе

реализации и

результатах НП

«Образования» путем

публикации

материалов в СМИ.

Сформирован

медиаархив

информационно-

справочных и

визуальных

материалов,

отражающих ход

реализации НП
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

«Образование».

Результат реализуется

в рамках всего

национального

проекта, является

«перекрестным»

результатом с

федеральным

проектом "Целевая

образовательная

среда"
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Реализация мероприятий по

социально-экономическому

развитию субъектов

Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального

округа

1.1

0,00496 521,58 977 255,40449 327,600,00 0,00 1 923 104,580,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

0,00485 521,58 962 255,40440 517,300,00 0,00 1 888 294,280,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

0,00337 744,60 962 255,40440 517,300,00 0,00 1 740 517,300,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1.1.1.

1.

0,00337 744,60 962 255,40440 517,300,00 0,00 1 740 517,300,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

0,00348 744,60 977 255,40449 327,600,00 0,00 1 775 327,600,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

страхования),всего

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Организована методическая

поддержка

общеобразовательных

организаций, имеющих низкие

образовательные результаты

обучающихся

1.2

300 000,0032 457,20 300 000,000,000,00 0,00 632 457,200,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

300 000,0032 457,20 300 000,000,000,00 0,00 632 457,200,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей смены

обучения и формирования

1.3

3 875 954,1120 399 639,0

8

18 373 800,9

3

7 544 822,120,00 0,00 50 194 216,240,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

условий для получения

качественного общего

образования

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

3 683 056,4014 327 563,8

0

17 628 797,1

0

7 450 194,800,00 0,00 43 089 612,100,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

3 665 056,408 394 080,80 17 610 797,1

0

7 450 194,800,00 0,00 37 120 129,100,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1.

1.

3 665 056,408 394 080,80 17 610 797,1

0

7 450 194,800,00 0,00 37 120 129,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.3.3.

3 857 954,1114 466 156,0

8

18 355 800,9

3

7 544 822,120,00 0,00 44 224 733,240,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

1.4

2 575 699,378 398 425,36 5 818 673,914 837 011,000,00 0,00 24 963 715,113 333 905,47
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектах Российской

Федерации

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

2 447 814,407 145 607,70 5 565 302,504 377 703,600,00 0,00 22 704 538,403 168 110,20

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

2 429 814,406 158 268,70 5 547 302,504 377 703,600,00 0,00 21 663 199,403 150 110,20

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.4.1.1.

1.

2 429 814,406 158 268,70 5 547 302,504 377 703,600,00 0,00 21 663 199,403 150 110,20

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

2 557 699,377 411 086,36 5 800 673,914 837 011,000,00 0,00 23 922 376,113 315 905,47

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся,

вызванным демографическим

фактором

1.5

92 684 937,9

0

0,00 79 967 073,7

0

0,000,00 213 058 949,

00

563 440 962,00177 730 001,

40
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

38 072 174,9

0

0,00 32 853 157,7

0

0,000,00 90 154 000,0

0

234 966 391,0073 887 058,4

0

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

38 009 174,9

0

0,00 32 790 157,7

0

0,000,00 90 064 000,0

0

234 678 391,0073 815 058,4

0

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.5.1.1.

1.

38 009 174,9

0

0,00 32 790 157,7

0

0,000,00 90 064 000,0

0

234 678 391,0073 815 058,4

0

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.5.3.

42 588 286,9

0

0,00 36 740 513,7

0

0,000,00 103 890 326,

00

267 390 200,0084 171 073,4

0

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.5.5.

50 033 651,0

0

0,00 43 163 560,0

0

0,000,00 109 078 623,

00

295 762 762,0093 486 928,0

0

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях

1.6

23 719 409,0

7

30 342 018,4

7

27 089 311,1

2

28 289 484,7

3

0,00 26 340 000,0

0

159 060 550,2123 280 326,8

2

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

22 592 913,4

0

23 790 907,5

0

25 956 751,6

0

23 366 531,2

0

0,00 25 090 000,0

0

142 972 272,1022 175 168,4

0

 в том числе:1.6.1.1.

22 529 913,423 590 907,5 25 893 751,623 366 531,20,00 25 000 000,0 142 484 272,122 103 168,4
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

межбюджетные

трансферты

00 00 0 00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.6.1.1.

1.

22 529 913,4

0

23 590 907,5

0

25 893 751,6

0

23 366 531,2

0

0,00 25 000 000,0

0

142 484 272,1022 103 168,4

0

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.6.3.

23 656 409,0

7

30 142 018,4

7

27 026 311,1

2

28 289 484,7

3

0,00 26 250 000,0

0

158 572 550,2123 208 326,8

2

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

1.7

1 116 578,950,00 1 094 618,820,000,00 1 778 157,89 5 079 881,981 090 526,32

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

1 065 000,000,00 1 044 092,500,000,00 1 695 000,00 4 844 092,501 040 000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

980 000,000,00 964 092,500,000,00 1 580 000,00 4 484 092,50960 000,00

   из них:  бюджетам1.7.1.1.

980 000,000,00 964 092,500,000,00 1 580 000,00 4 484 092,50960 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектов Российской

Федерации

1.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.7.3.

1 031 578,950,00 1 014 618,820,000,00 1 663 157,89 4 719 881,981 010 526,32

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и технологической

направленностей

1.8

7 455 263,163 279 878,01 7 448 610,663 286 215,300,00 10 634 210,5

3

39 559 440,827 455 263,16

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

7 100 000,003 102 727,11 7 093 347,503 080 713,100,00 10 125 000,0

0

37 601 787,717 100 000,00

 в том числе: межбюджетные1.8.1.1.

6 750 000,003 074 059,81 6 793 347,503 070 713,100,00 9 675 000,00 36 113 120,416 750 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

трансферты

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.8.1.1.

1.

6 750 000,003 074 059,81 6 793 347,503 070 713,100,00 9 675 000,00 36 113 120,416 750 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.8.3.

7 105 263,163 251 210,71 7 148 610,663 276 215,300,00 10 184 210,5

3

38 070 773,527 105 263,16

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

1.9

1 040 000,001 061 198,50 1 044 650,001 039 926,500,00 1 040 000,00 6 265 775,001 040 000,00

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

990 000,00996 207,90 994 650,00969 030,100,00 990 000,00 5 929 888,00990 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

950 000,00946 207,90 954 650,00949 030,100,00 950 000,00 5 699 888,00950 000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.9.1.1.

1.

950 000,00946 207,90 954 650,00949 030,100,00 950 000,00 5 699 888,00950 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.9.3.

1 000 000,001 011 198,50 1 004 650,001 019 926,500,00 1 000 000,00 6 035 775,001 000 000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Сформирована система

управления качеством

образования на основе

мониторинга данных о

состоянии системы

образования

1.10

100 000,000,00 100 000,000,000,00 160 000,00 520 000,00160 000,00

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

100 000,000,00 100 000,000,000,00 160 000,00 520 000,00160 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведена оценка качества

общего образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся

1.11

270 341,00302 552,00 300 804,00296 340,000,00 300 804,00 1 741 182,00270 341,00

Федеральный бюджет, всего1.11.1.

270 341,00302 552,00 300 804,00296 340,000,00 300 804,00 1 741 182,00270 341,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на

базе основного общего

образования

1.12

350 000,000,00 350 000,000,000,00 400 000,00 1 450 000,00350 000,00

Федеральный бюджет, всего1.12.1.

350 000,000,00 350 000,000,000,00 400 000,00 1 450 000,00350 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

Обеспечен мониторинг

качества общеобразовательной

подготовки обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования, реализуемым на

базе основного общего

образования, на основе

ежегодного проведения

Всероссийских проверочных

работ

1.13

150 000,000,00 150 000,000,000,00 150 000,00 600 000,00150 000,00

Федеральный бюджет, всего1.13.1.

150 000,000,00 150 000,000,000,00 150 000,00 600 000,00150 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в1.14

2 840 893,263 649 750,24 3 294 487,532 251 715,700,00 0,00 14 824 270,842 787 424,11
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа

Федеральный бюджет, всего1.14.1.

2 699 748,603 512 036,30 3 152 583,102 049 564,800,00 0,00 14 062 885,702 648 952,90

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.14.1.1

.

2 681 748,603 512 036,30 3 134 583,102 049 564,800,00 0,00 14 008 885,702 630 952,90

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.14.1.1

.1.

2 681 748,603 512 036,30 3 134 583,102 049 564,800,00 0,00 14 008 885,702 630 952,90

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.14.3.

2 822 893,263 649 750,24 3 276 487,532 251 715,700,00 0,00 14 770 270,842 769 424,11

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обновлено содержание

общего образования

1.15

200 000,000,00 200 000,000,000,00 200 000,00 800 000,00200 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.15.1.

200 000,000,00 200 000,000,000,00 200 000,00 800 000,00200 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

2 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений0

Проведено повышение

квалификации штатных

педагогов-психологов

2.1

20 010,000,00 21 010,000,000,00 20 510,00 81 540,0020 010,00

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

20 010,000,00 21 010,000,000,00 20 510,00 81 540,0020 010,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической

и консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои

семьи детей, оставшихся без

попечения родителей

2.2

850 000,000,00 880 760,000,000,00 1 450 000,00 4 630 760,001 450 000,00

Федеральный бюджет, всего2.2.1.

850 000,000,00 880 760,000,000,00 1 450 000,00 4 630 760,001 450 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

страхования),всего

Внебюджетные источники,

всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

3 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

3.1

400 000,000,00 1 185 684,210,000,00 500 000,00 2 535 684,21450 000,00

Федеральный бюджет, всего3.1.1.

400 000,000,00 1 152 000,000,000,00 500 000,00 2 502 000,00450 000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

3.1.1.1.

0,000,00 640 000,000,000,00 0,00 640 000,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

3.1.1.1.

1.

0,000,00 640 000,000,000,00 0,00 640 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.1.3.

0,000,00 673 684,210,000,00 0,00 673 684,210,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Педагогические работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального мастерства

по дополнительным

профессиональным

программам

3.2

450 000,000,00 500 000,000,000,00 500 000,00 1 950 000,00500 000,00

Федеральный бюджет, всего3.2.1.

450 000,000,00 500 000,000,000,00 500 000,00 1 950 000,00500 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

страхования),всего

Внебюджетные источники,

всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработана целевая модель

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций

3.3

80 000,000,00 80 000,000,000,00 40 000,00 240 000,0040 000,00

Федеральный бюджет, всего3.3.1.

80 000,000,00 80 000,000,000,00 40 000,00 240 000,0040 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

На базе образовательных

организаций высшего

образования созданы и

функционируют

педагогические технопарки

«Кванториум»

3.4

220 000,000,00 220 000,000,000,00 685 000,00 1 410 000,00285 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего3.4.1.

220 000,000,00 220 000,000,000,00 685 000,00 1 410 000,00285 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

4 -0

Обеспечена возможность

изучать предметную область

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

4.1

0,0013 900,00 0,000,000,00 0,00 13 900,000,00

Федеральный бюджет, всего4.1.1.

0,0013 900,00 0,000,000,00 0,00 13 900,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработана методология

(целевая модель)

наставничества обучающихся

для организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися

4.2

0,000,00 0,0020 250,100,00 0,00 20 250,100,00

Федеральный бюджет, всего4.2.1.

0,000,00 0,0020 250,100,00 0,00 20 250,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение устойчивого

развития сельских территорий

4.3

0,000,00 0,00257 987,370,00 0,00 257 987,370,00

Федеральный бюджет, всего4.3.1.

0,000,00 0,00257 987,370,00 0,00 257 987,370,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

4.3.1.1.

0,000,00 0,00257 987,370,00 0,00 257 987,370,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.3.1.1.

1.

0,000,00 0,00257 987,370,00 0,00 257 987,370,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.3.3.

0,000,00 0,00257 987,370,00 0,00 257 987,370,00

Бюджеты территориальных4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

4.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

На основе апробации по

созданию условий для

психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных

организаций не менее чем в 5

субъектах Российской

Федерации сформированы

методические рекомендации

по системе функционирования

психологических служб в

общеобразовательных

организациях

4.4

0,000,00 0,0030 000,000,00 0,00 30 000,000,00

Федеральный бюджет, всего4.4.1.

0,000,00 0,0030 000,000,00 0,00 30 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

4.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработана методология и

критерии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

организациях на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся

4.5

0,000,00 0,003 000,000,00 0,00 3 000,000,00

Федеральный бюджет, всего4.5.1.

0,000,00 0,003 000,000,00 0,00 3 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,4.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

Разработаны и внедрены

методические рекомендации

по механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей

в принятии решений по

вопросам управления

развитием образовательной

организации, в том числе в

обновлении образовательных

программ

4.6

26 817,504 186,00 30 000,000,000,00 30 000,00 117 313,0026 309,50

Федеральный бюджет, всего4.6.1.

30 000,004 186,00 30 000,000,000,00 30 000,00 124 186,0030 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

4.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Во всех субъектах Российской

Федерации для учителей

предметной области

"Технология" действует

система повышения

квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

4.7

0,0049 820,00 0,0034 580,000,00 0,00 84 400,000,00

Федеральный бюджет, всего4.7.1.

0,0049 820,00 0,0034 580,000,00 0,00 84 400,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

4.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Обновлены федеральные

государственные

образовательные стандарты

общего образования, в том

числе требования к

результатам освоения

образовательной программы

общего образования в части

формирования базовых

знаний, умений и навыков,

формализации "гибких

компетенций", и примерные

основные

общеобразовательные

программы

4.8

0,0010 390,00 0,0028 251,200,00 0,00 38 641,200,00

Федеральный бюджет, всего4.8.1.

0,0010 390,00 0,0028 251,200,00 0,00 38 641,200,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

4.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

4.9

0,0040 000,00 0,00130 000,000,00 0,00 170 000,000,00

Федеральный бюджет, всего4.9.1.

0,0040 000,00 0,00130 000,000,00 0,00 170 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

4.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

4.10

0,005 537,20 0,0060 612,510,00 0,00 66 149,710,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

школьников")

Федеральный бюджет, всего4.10.1.

0,002 768,60 0,0063 381,110,00 0,00 66 149,710,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.10.3.

0,002 768,60 0,00-2 768,600,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

4.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

5

0,000,00 0,000,000,00 8 364 000,00 8 364 000,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

48 559 524,1

3

68 086 273,6

4

149 426 740,

28

138 725 904,

32

220 619 107,

78

265 651 631,

42

891 069 181,570,00

в том числе:

федеральный бюджет

82 071 058,7

0

53 816 645,6

9

99 535 511,4

0

42 598 044,6

8

0,00 140 854 314,

00

533 790 215,37114 914 640,

90

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

84 620 084,8

2

60 282 933,5

6

102 018 606,

28

47 923 721,7

2

0,00 142 987 694,

42

560 413 560,08122 580 519,

28

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

50 033 651,0

0

0,00 43 163 560,0

0

0,000,00 109 078 623,

00

295 762 762,0093 486 928,0

0
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов

Российской Федерации, входящих в

состав Северо-Кавказского федерального

округа

0,00 0,00 31 732,68 48 402,70 264 363,3

6

264 363,3

6

962255.4

962 255,4

0

962 255,4

0

845 500,9

7

611 791,1

7

392 293,6

7

1.2. Обновлено содержание общего

образования

50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

200000

200 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

4 500,00 58 062,90 217 237,4

0

403 395,1

0

792 922,9

4

792 922,9

4

3152583.1

1 821 681

,00

1 596 079

,30

1 363 135

,90

1 061 725

,40

899 953,1

0

1.4. Обеспечен мониторинг качества

общеобразовательной подготовки

обучающихся по программам среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного общего

образования, на основе ежегодного

проведения Всероссийских проверочных

работ

5 252,90 5 252,90 7 929,60 10 606,40 13 283,20 15 960,00

150000

150 000,0

0

26 667,2023 990,4021 313,6018 636,80

1.5. Проведена оценка качества общего

образования на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300804

123 761,0

0

123 761,0

0

123 761,0

0

0,000,00

1.6. Сформирована система управления

качеством образования на основе

мониторинга данных о состоянии

25 000,00 25 000,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

100000

100 000,0

0

75 000,0075 000,0075 000,0075 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

системы образования

1.7. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

10 000,00 10 000,00 24 270,20 83 840,50 251 579,1

1

251 579,1

1

994650

932 502,2

9

650 522,5

0

411 860,0

0

261 579,1

0

261 579,1

0

1.8. Внедрены методики преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования

87 500,00 87 500,00 87 500,00 175 000,0

0

175 000,0

0

175 000,0

0

350000

350 000,0

0

262 500,0

0

262 500,0

0

262 500,0

0

262 500,0

0

1.9. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

20 000,00 20 000,00 20 000,00 61 648,80 142 258,4

4

142 258,4

4

1044092.5

963 687,1

9

542 046,2

5

349 227,7

5

180 000,0

0

160 683,8

0

1.10. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

72 056,87 1 060 700

,80

1 864 925

,53

2 858 981

,20

2 947 404

,30

6 394 385

,40

25956751.6

15 450 18

5,40

14 062 15

8,90

12 578 01

8,50

10 372 81

5,60

8 290 390

,80

1.11. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

15 750,00 15 750,00 15 750,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00

32853157.7

14 049 57

0,20

7 040 535

,10

47 250,0047 250,0047 250,00

1.12. Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

77 070,65 120 879,7

0

603 110,5

2

839 678,1

0

1 200 387

,80

1 748 407

,90

5565302.5

3 140 115

,80

2 643 222

,10

2 400 243

,70

1 926 770

,90

1 800 000

,00

1.13. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

целях ликвидации третьей смены

4 500,00 4 500,00 279 957,1

4

732 839,0

0

2 933 114

,70

2 933 114

,70

17628797.1

7 841 469

,30

6 794 347

,80

5 164 866

,20

3 559 813

,50

2 937 614

,70
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

обучения и формирования условий для

получения качественного общего

образования

1.14. Организована методическая поддержка

общеобразовательных организаций,

имеющих низкие образовательные

результаты обучающихся

6 970,00 6 970,00 12 984,00 18 388,00 23 686,00 149 555,5

0

300000

300 000,0

0

169 861,5

0

165 053,5

0

159 146,5

0

154 848,5

0

1.15. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

75 000,00 75 000,00 75 000,00 162 865,0

0

762 857,9

7

762 858,0

0

7093347.5

6 128 012

,82

3 282 006

,38

1 923 336

,88

837 858,0

0

837 858,0

0

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

128 000,0

0

128 000,0

0

129 599,0

0

285 648,3

0

351 180,9

3

351 180,9

3

1152000

1 041 088

,00

832 000,0

0

672 000,0

0

584 000,0

0

584 000,0

0

2.2. Педагогические работники и

управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской Федерации

повысили уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам

125 000,0

0

125 000,0

0

125 000,0

0

250 000,0

0

250 000,0

0

250 000,0

0

500000

500 000,0

0

375 000,0

0

375 000,0

0

375 000,0

0

375 000,0

0

2.3. Разработана целевая модель аттестации

руководителей общеобразовательных

организаций

20 000,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

80000

80 000,0060 000,0060 000,0060 000,0060 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

2.4. На базе образовательных организаций

высшего образования созданы и

функционируют педагогические

технопарки «Кванториум»

5 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 70 000,00 70 000,00

220000

220 000,0

0

75 000,0075 000,0075 000,0075 000,00

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1. Проведено повышение квалификации

штатных педагогов-психологов

0,00 0,00 5 252,50 10 505,00 10 505,00 10 505,00

21010

21 010,0015 757,5015 757,5015 757,5015 757,50

3.2. Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

70 190,00 178 514,5

0

567 241,6

0

692 336,0

0

740 380,0

0

740 380,0

0

880760

880 760,0

0

810 570,0

0

810 570,0

0

810 570,0

0

810 570,0

0

4 -

4.1. Разработана методология (целевая

модель) наставничества обучающихся

для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и  программам

среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

4.2. Разработана методология и критерии

оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях на

основе практики международных

исследований качества подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

обучающихся
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Современная школа

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Результат "Реализация

мероприятий по

социально-

экономическому развитию

субъектов Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-

Кавказского федерального

округа "

1.1

 Реализованы мероприятия,

направленные на создание новых

мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в

субъектах Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа,

путем предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации,

что позволит до конца 2021 года

построить 2 общеобразовательные

организации (школы в г.

Пятигорске и г. Кисловодске).

Бексултанов

К.Б.

31.12.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1.1

Прочий тип документа -

-

Хацаев О.С.

11.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1.2

Постановление Постановлением

Правительства Российской

Федерации от 11 февраля 2019 г. №

111 внесены изменения в

государственную программу

Российской Федерации "Развитие

Северо-Кавказского федерального

округа", утверждённую

постановлением Правительства

Российской Федерации от 15

апреля 2014 г. № 309, утвердившие

Правила предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации, входящих в состав

Северо-Кавказского федерального

округа, в целях софинансирования

мероприятий по социально-

экономическому развитию

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа,

в рамках подпрограмм социально-

экономического развития

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

-

Хацаев О.С.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Кавказского федерального округа,

и мероприятий подпрограммы

"Комплексное развитие

инфраструктуры и

благоустройство Кавказских

Минеральных Вод"

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

Северо-Кавказского федерального

округа".

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1.3

Прочий тип документа -

-

Хацаев О.С.

15.02.2019

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1.4

Прочий тип документа -

-

Хацаев О.С.

30.05.2019

17 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.1.5

Прочий тип документа -

-

Рухуллаева

О.В.

15.11.2020

04 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.1.6

Прочий тип документа -

-

Рухуллаева

О.В.

30.12.2020

07 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.7

Прочий тип документа -

-

Рухуллаева

О.В.

31.12.2020

15 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1.8

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Рухуллаева

О.В.

15.01.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Мониторинг реализации

результата "

1.1.9

Отчет Предоставление отчетов: о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия

субъекту; об исполнении графика

выполнения мероприятий по

проектированию и (или)

строительству (реконструкции,

включая элементы реставрации,

-

Рухуллаева

О.В.

30.04.2021

22 27

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

техническому перевооружению)

объектов капитального

строительства; о достижении

значений результатов

регионального проекта

Контрольная точка

"Мониторинг реализации

результата"

1.1.10

Отчет Предоставление отчетов: о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия

субъекту; об исполнении графика

выполнения мероприятий по

проектированию и (или)

строительству (реконструкции,

включая элементы реставрации,

техническому перевооружению)

объектов капитального

строительства; о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Бексултанов

К.Б.

30.07.2021

26 28

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.11

Прочий тип документа Получение

разрешения на ввод в

эксплуатацию объекта

"Реконструкция с элементами

реставрация здания МОУ

"Гимназия № 11" по пр. Кирова, 83

в г. Пятигорске и приспособлению

для дальнейшего использования

недвижимого объекта культурного

наследия (памятника истории и

культуры) "Здание СШ № 11, где в

-

Бексултанов

К.Б.

01.08.2021

27 28

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1918 г. был патронно-пульный

завод Красной армии" 1902 г.

Корректировка"

Контрольная точка

"Мониторинг реализации

результата"

1.1.12

Отчет Предоставление отчетов: о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия

субъекту; об исполнении графика

выполнения мероприятий по

проектированию и (или)

строительству (реконструкции,

включая элементы реставрации,

техническому перевооружению)

объектов капитального

строительства; о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Бексултанов

К.Б.

30.10.2021

27 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.13

Прочий тип документа Получение

разрешения на ввод в

эксплуатацию объекта

"Реконструкция здания МБОУ

СОШ № 1 по ул. Б. Хмельницкого,

7 в г. Кисловодске

(Корректировка)"

-

Бексултанов

К.Б.

30.12.2021

27 28

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1.14

Прочий тип документа Получение

разрешения на ввод в

эксплуатацию объекта

"Строительство средней

общеобразовательной школы на

-

Бексултанов

К.Б.

31.12.2021

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1000 мест в городе-курорте

Кисловодске"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Организована

методическая поддержка

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.2

На основании проведенного

комплексного анализа данных об

образовательных организациях, в

том числе данных о качестве

образования на основании итогов

2018/2019, 2019/2020 учебных

годов организована методическая

поддержка общеобразовательным

организациям, имеющим низкие

образовательные результаты

обучающихся. В соответствии с

методикой оказания адресной

методической помощи

общеобразовательным

организациям, имеющим низкие

образовательные результаты

обучающихся, разработаны планы-

графики («дорожные карты»)

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

мероприятий по оказанию

методической поддержки

общеобразовательным

организациям, имеющим низкие

Музаев А.А.

30.12.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательные результаты

обучающихся, в том числе

предусматривающие

формирование кадровых ресурсов

для реализации адресных программ

поддержки, в том числе с

использованием ресурсов центров

непрерывного профессионального

мастерства педагогических

работников.  На основании

согласованных «дорожных карт» с

учетом формирования

необходимых информационных

ресурсов оказана методическая

поддержка общеобразовательным

организациям. Разработаны

методические  рекомендации по

дальнейшему сопровождению

общеобразовательных

организаций, методическая

поддержка которым была оказана.

 Реализация данного мероприятия

окажет влияние на повышение

качества общего образования и

улучшение результатов российских

школьников в международных

исследованиях по оценке

образовательных достижений

обучающихся PISA. К концу 2022

года общеобразовательные

организации с низкими
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательными результатами,

работающие в сложных социально-

экономических условиях, должны

быть обеспечены организационной

и методической поддержкой по

кадровым и содержательным

вопросам, включая привлечение

руководителей, имеющих

эффективный управленческий

опыт, высококвалифицированных

педагогов, студентов старших

курсов педвузов, имеющих успехи

в учёбе по педагогическим

направлениям подготовки.

Достижение результата по годам:

2020 год - 250 ед.,

2021 год - 3000 ед.,

2022 год - 3000 ед.

Контрольная точка

"Разработаны дорожные

карты органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.2.1

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчёт об итогах разработки

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки общеобразовательных

организаций, имеющих низкие

образовательные результаты

обучающихся

-

Музаев А.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.2.2

Прочий тип документаМузаев А.А.

30.06.2021

04 06 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Завершен первый этап

мониторинга реализации

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

Информационно-аналитический

отчет по результата мониторинга

- -

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Завершен второй этап

мониторинга реализации

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.2.3

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Музаев А.А.

30.09.2021

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена методическая

поддержка

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.2.4

Прочий тип документа В 2021 году

обеспечена поддержка не менее

3000 общеобразовательных

организаций.

-

Музаев А.А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработаны дорожные

карты органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.2.5

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчёт об итогах разработки

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки общеобразовательных

организаций, имеющих низкие

образовательные результаты

обучающихся

-

Музаев А.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Завершен первый этап

мониторинга реализации

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.2.6

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результата мониторинга

-

Музаев А.А.

30.06.2022

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Завершен второй этап

1.2.7

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

-

Музаев А.А.

30.09.2022

05 07

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинга реализации

дорожных карт органов

исполнительной власти

Российской Федерации по

реализации методической

поддержки

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

отчет по результатам мониторинга ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена методическая

поддержка

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся"

1.2.8

Прочий тип документа В 2022 году

обеспечена поддержка не менее

3000 общеобразовательных

организаций.

-

Музаев А.А.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создано новых

мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей

смены обучения и

формирования условий

для получения

качественного общего

1.3

Ликвидировано обучение в 3-ю

смену за счет ввода новых мест,

оснащенных необходимой

материально-технической базой,

позволяющей реализовывать

обновленные образовательные

программы (по данным

федерального статистического

наблюдения по состоянию на 1

Николаев А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования" января 2018 г. обучение в 3-ю

смену не ликвидировано в

Республике Дагестан, Чеченской

Республике, Республике Бурятия и

Республике Ингушетия).

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено в

рамках региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

субъектах Российской Федерации),

в том числе оснащение новых мест

в общеобразовательных

организациях средствами обучения

и воспитания, необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования.

Региональные программы

софинансируются из федерального

бюджета, в том числе в рамках

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отдельной субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.1

Прочий тип документа

Распределение МБТ утверждено

Федеральным законом от 29 ноября

2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов"

-

Петрунина

И.А.

29.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.2

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Петрунина

И.А.

10.01.2019

13 12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.3

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

-

Петрунина

И.А.

22.01.2019

02 16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерации, на реализацию

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.3.4

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

-

Родионов А.В.

22.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

Контрольная точка

"Объект включен в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

1.3.5

Приказ Включение объекта в

реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Петрунина

И.А.

11.02.2019

12 14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.6

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Петрунина

И.А.

15.02.2019

16 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов*"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.3.7

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Петрунина

И.А.

06.03.2019

14 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.8

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Петрунина

И.А.

10.12.2019

03 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.9

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина

И.А.

27.12.2019

05 15

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.10

Прочий тип документа

Распределение МБТ утверждено

Федеральным законом от 29 ноября

2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов"

-

Родионов А.В.

30.12.2019

12 14

-

Контрольная точка

1.3.11

Отчет Отчеты органов

-

Петрунина

31.12.2019

10 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

И.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.12

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Родионов А.В.

15.02.2020

13 02

-

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.3.13

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Родионов А.В.

30.08.2020

14 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

1.3.14

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Родионов А.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

16

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(реконструкцию)" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Объект включен в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

1.3.15

Приказ Включение объекта в

реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Родионов А.В.

01.10.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.3.16

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

-

Родионов А.В.

10.12.2020

03 10

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.17

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Родионов А.В.

28.12.2020

05 15

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.18

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2021 год и плановый период 2022-

2023 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.19

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

-

Родионов А.В.

31.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.20

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Николаев А.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.3.21

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.22

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.23

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2022 год и плановый период 2023-

2024 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.24

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Николаев А.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.3.25

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.3.26

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации"

1.4

В отдельных субъектах Российской

Федерации осуществлена

модернизация инфраструктуры

общего образования.

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено в

Николаев А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рамках региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по созданию новых

мест путем строительства

(реконструкции, в том числе с

элементами реставрации,

технического перевооружения,

капитального ремонта) или

приобретения объектов, а также на

обеспечение зданий

 общеобразовательных

организаций современными

средствами обучения и

воспитания, необходимыми

видами благоустройства, в том

числе санитарно-гигиеническими

помещениями.

Региональные программы

софинансируются из федерального

бюджета, в том числе в рамках

отдельной субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.4.1

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Петрунина

И.А.

10.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

12

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.2

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

-

Петрунина

И.А.

22.01.2019

02 13

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

1.4.3

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

-

Родионов А.В.

22.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

13

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.4

Распоряжение Распределение МБТ

утверждено Распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 9 февраля 2019 г. №

176-р

-

Петрунина

И.А.

09.02.2019

12 16

-

Контрольная точка

"Объект включен реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

1.4.5

Приказ Включение объекта в

реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Петрунина

И.А.

11.02.2019

13 14

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.4.6

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Петрунина

И.А.

15.02.2019

16 03

-

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.4.7

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Петрунина

И.А.

06.03.2019

14 05

-

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.4.8

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

-

Петрунина

И.А.

10.12.2019

03 10

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.4.9

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина

И.А.

27.12.2019

05 15

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.10

Распоряжение Распределение МБТ

утверждено Распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 9 февраля 2019 г. №

176-р

-

Родионов А.В.

30.12.2019

12 14

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.11

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

-

Петрунина

И.А.

31.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.4.12

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Родионов А.В.

15.02.2020

13 02

-

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.4.13

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Родионов А.В.

30.08.2020

14 03

-

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.4.14

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Родионов А.В.

01.10.2020

02 05

-

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.4.15

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Родионов А.В.

10.12.2020

03 10

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.4.16

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина

И.А.

28.12.2020

05 15

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.17

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2021 год и плановый период 2022-

2023 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.18

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

-

Родионов А.В.

31.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

1.4.19

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

-

Николаев А.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

16

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Федерации межбюджетных

трансфертов

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.20

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.4.21

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.22

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2022 год и плановый период 2023-

2024 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.4.23

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Николаев А.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.4.24

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

-

Николаев А.В.

15.02.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.4.25

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.26

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2022 год и плановый период 2023-

2024 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

1.4.27

Прочий тип документа

-

Николаев А.В.

15.02.2023

Взаимо 16

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.28

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.4.29

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Создано новых

мест в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся, вызванным

демографическим

фактором"

1.5

До конца 2024 года с

привлечением государственной

корпорации развития «ВЭБ.РФ»

предполагается создание на основе

использования модели

концессионных соглашений не

менее 647221 мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся,

вызванным демографическим

фактором.

Николаев А.В.

31.12.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.5.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

1.5.2

 

-

-

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

задана" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.5.3

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Создано новых

мест в

общеобразовательных

организациях"

1.6

К концу 2024 года будут созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная

среда для школьников"), что

позволит повысить доступность и

улучшить качество общего

образования.

Николаев А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено в

рамках региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

субъектах Российской Федерации),

в том числе оснащение новых мест

в общеобразовательных

организациях средствами обучения

и воспитания, необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования. Региональные

программы софинансируются из

федерального бюджета, в том числе

в рамках отдельной субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Актуализированы перечень

средств обучения и воспитания,

необходимых для реализации

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, соответствующих

современным условиям обучения,

необходимого оборудования при

оснащении общеобразовательных

организаций в целях реализации

мероприятий по содействию

созданию в субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях, критерии его

формирования и требования к

функциональному оснащению, а

также норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами

обучения и воспитания.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.6.1

Прочий тип документа

Распределение МБТ утверждено

Федеральным законом от 29 ноября

2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов"

-

Петрунина

И.А.

29.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.6.2

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Петрунина

И.А.

10.01.2019

13 12

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.6.3

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

-

Петрунина

И.А.

22.01.2019

02 19

-



142

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.6.4

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

-

Родионов А.В.

22.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

Контрольная точка

"Объект включен в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования, в случае

отсутствия такой

документации - типовой

1.6.5

Приказ Включение объекта в

реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Петрунина

И.А.

11.02.2019

12 14

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектной документации

для объектов

образовательных

организаций из

соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.6.6

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Петрунина

И.А.

15.02.2019

19 03

-

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.6.7

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Петрунина

И.А.

06.03.2019

14 05

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.6.8

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Петрунина

И.А.

10.12.2019

03 10

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.6.9

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина

И.А.

27.12.2019

05 15

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.6.10

Прочий тип документа

Распределение МБТ утверждено

Федеральным законом от 29 ноября

2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов"

-

Родионов А.В.

30.12.2019

12 14

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.6.11

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

-

Петрунина

И.А.

31.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-



145

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.6.12

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Родионов А.В.

15.02.2020

13 02

-

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.6.13

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Родионов А.В.

30.08.2020

14 03

-

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.6.14

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Родионов А.В.

01.10.2020

02 05

-

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.6.15

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

-

Родионов А.В.

10.12.2020

03 10

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.6.16

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Родионов А.В.

28.12.2020

05 15

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.6.17

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

-

Родионов А.В.

31.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.6.18

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Николаев А.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.19

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.6.20

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2022 год и плановый период 2023-

2024 годов»

-

Николаев А.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.6.21

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.6.22

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Николаев А.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.23

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

1.6.24

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

-

Николаев А.В.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

имущества введен в

эксплуатацию"

эксплуатациюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.6.25

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2023 год и плановый период 2024-

2025 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.6.26

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Николаев А.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

17

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.27

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.6.28

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

1.6.29

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2024 год и плановый период 2025-

2026 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.6.30

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Николаев А.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.31

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.6.32

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки

«Кванториум»"

1.7

В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями

субъектами Российской Федерации

реализовываются мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательных организаций

детских технопарков

«Кванториум» для реализации

программ основного общего

образования естественнонаучной и

технологической направленностей

и программ дополнительного

образования соответствующей

направленности с целью развития

современных компетенций и

навыков у обучающихся, а также

повышения качества образования.

Основной задачей создаваемых

Руденок М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

детских технопарков

«Кванториум» является охват

обучающихся

общеобразовательных организаций

программами основного общего и

дополнительного образования, в

том числе с использованием

дистанционных форм обучения и

сетевой формы реализации

образовательных программ.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными организациями

могут самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью

реализации программ основного

общего образования и программ

дополнительного образования

различных направленностей.

Значение количества детских

технопарков «Кванториум»

подлежит ежегодному уточнению

по итогам проведения отборов на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Значение количества детских

технопарков «Кванториум» на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

уровне федерации указано с учетом

детских технопарков

«Кванториум», созданных до

01.01.2021.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.7.1

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.7.2

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

01.04.2021

02 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.7.3

Прочий тип документа

-

Руденок М.А.

30.06.2021

03 01

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций"

1.7.4

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Руденок М.А.

30.09.2021

04 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

20.12.2021

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.6

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

1.7.8

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.7.9

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

01.04.2022

03 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.7.10

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.А.

30.06.2022

04 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков

1.7.11

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Руденок М.А.

30.09.2022

05 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



158

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

20.12.2022

01 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.13

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.7.14

Отчет Информационно-

-

Руденок М.А.

31.12.2022

07 Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.7.15

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.7.16

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.04.2023

03 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.7.17

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.А.

30.06.2023

04 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций"

1.7.18

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Руденок М.А.

30.09.2023

05 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.7.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

-

Руденок М.А.

20.12.2023

01 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.20

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.А.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.7.22

Акт Государственное задание

-

Руденок М.А.

01.03.2024

Взаимо 04

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.7.23

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

01.04.2024

03 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

1.7.24

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.А.

30.06.2024

04 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образованиям)"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций"

1.7.25

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Руденок М.А.

30.09.2024

05 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.26

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

20.12.2024

01 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.7.27

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.28

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.А.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей"

1.8

В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями в

общеобразовательных

организациях (филиалах),

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана (обновлена) материально-

техническая база для реализации

программ основного общего

образования естественнонаучной и

технологической направленностей

и программ дополнительного

образования соответствующей

Руденок М.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных организаций

Центров образования «Точка

роста» с целью развития

современных компетенций и

навыков у обучающихся, а также

повышения качества образования.

Основной задачей Центров

образования «Точка Роста»

является охват обучающихся

общеобразовательных организаций

программами основного общего и

дополнительного образования на

созданной (обновленной)

материально-технической базе, в

том числе с использованием

дистанционных форм обучения и

сетевой формы реализации

образовательных программ.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными организациями

могут самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью

реализации программ основного

общего образования и программ

дополнительного образования

различных направленностей.

Значение количества организаций,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в которых создана (обновлена)

материально-техническая база и

охвата детей подлежат ежегодному

уточнению по итогам проведения

отборов на предоставление

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих

мероприятий.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.8.1

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Хамардюк

А.В.

30.10.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.8.2

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Хамардюк

А.В.

15.02.2019

02 05

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.8.3

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

-

Ракова М.Н.

01.04.2019

03 06

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.8.4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Хамардюк

А.В.

01.05.2019

05 07

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.8.5

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Инкин М.А.

20.12.2019

06 04

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.8.6

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Хамардюк

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее чем в 2 тыс.

школ не менее чем в 10 субъектах

Российской Федерации,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-техническая

база9 для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

-

Хамардюк

А.В.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей . Благодаря реализации

мероприятий не менее 100 тыс.

обучающихся в сельской местности

смогут обучаться на современной

материально-технической базе по

предметам "Технология" и другим

предметным областям с

использованием современного

оборудования.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.8.8

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

-

Ракова М.Н.

01.03.2020

02 06

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.8.9

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

-

Хамардюк

А.В.

01.04.2020

05 07

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(включено в реестр соглашений)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.8.10

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Инкин М.А.

20.12.2020

06 04

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, создана

материально-техническая база не

менее чем в 5 тыс. школ не менее

чем в 25 субъектах Российской

Федерации с охватом не менее 250

тыс. детей

-

Кузьмин П.В.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.8.12

Прочий тип документа Приказ

-

Руденок М.А.

01.02.2021

Взаимо 05

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждена методика

расчета показателя «Доля

обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, в которых

созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей»"

Минпросвещения Россиисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.8.13

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.03.2021

08 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.8.14

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Руденок М.А.

01.04.2021

05 02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.8.15

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.А.

30.06.2021

06 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах"

1.8.16

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Руденок М.А.

30.09.2021

02 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.8.17

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Руденок М.А.

20.12.2021

09 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.8.18

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.8.20

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.8.21

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

01.04.2022

05 02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.8.22

Приказ Утверждено распределение

-

Руденок М.А.

30.06.2022

06 08

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах"

1.8.23

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Руденок М.А.

30.09.2022

02 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.8.24

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Руденок М.А.

20.12.2022

08 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.8.25

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.26

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.8.27

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.8.28

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Руденок М.А.

01.04.2023

05 02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.8.29

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.А.

30.06.2023

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

1.8.30

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

-

Руденок М.А.

30.09.2023

02 07

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах"

отчет по результатам мониторинга ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.8.31

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Руденок М.А.

20.12.2023

08 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.8.32

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов*"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.33

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.8.34

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Руденок М.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

1.8.35

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

-

Руденок М.А.

01.04.2024

05 02

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.8.36

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Руденок М.А.

30.06.2024

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

1.8.37

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Руденок М.А.

30.09.2024

02 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

малых городах"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.8.38

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Руденок М.А.

20.12.2024

08 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.8.39

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Руденок М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.8.40

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

-

Руденок М.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



182

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обновление

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"

1.9

Обновлена инфраструктура

организаций (филиалов),

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам

(коррекционные школы):

мастерских для реализации

предметной области «Технология»;

помещений для коррекционной

работы с обучающимися с ОВЗ,

помещений для дополнительного

образования обучающихся с ОВЗ.

В каждой образовательной

организации-участнике

реализации мероприятия не менее

70% обучающихся ежегодно

осваивают дополнительные

общеобразовательные программы,

в том числе с использованием

дистанционных технологий.

Фальковская

Л.П.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

1.9.1

Протокол Протокол

Минпросвещения России с

перечнем победителей

-

Терехина И.О.

30.10.2018

Взаимо

связь с

иными

03

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

конкурсного отбора на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.9.2

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Терехина И.О.

15.02.2019

02 05

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

1.9.3

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГБНУ «Федеральный

центр защиты прав и интересов

детей»

-

Терехина И.О.

01.04.2019

03 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.9.4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Терехина И.О.

01.05.2019

05 07

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.9.5

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Терехина И.О.

20.12.2019

06 04

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

1.9.6

Прочий тип документа -

-

Терехина И.О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

04

-

ГИИС

«Электрон



185

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.9.7

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

в федеральном законе о

федеральном бюджете

-

Терехина И.О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы не менее чем в

130 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам.

-

Терехина И.О.

31.12.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам

(т.н. коррекционных школ),

отобранным в соответствии с

потребностью в обновлении

средств обучения и воспитания

позволит создать необходимые

условия для получения

качественного и современного

образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья с учетом специфики

образовательного процесса

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.9.9

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Терехина И.О.

15.02.2020

02 05

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

1.9.10

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

-

Терехина И.О.

01.03.2020

03 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

России - ФГБНУ «Федеральный

центр защиты прав и интересов

детей»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.9.11

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Фальковская

Л.П.

01.04.2020

05 07

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.9.12

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2020

06 04

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее чем в 260

организациях обновлена

материально-техническая база

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.9.14

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Грибов Д.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.9.15

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Фальковская

Л.П.

01.04.2021

05 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"

1.9.16

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2021

06 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.9.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2021

08 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.18

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.9.19

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Грибов Д.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.9.20

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Фальковская

Л.П.

01.04.2022

05 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"

1.9.21

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2022

06 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.9.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2022

08 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.23

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

1.9.24

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Грибов Д.Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

государственных

заданий)"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.9.25

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Фальковская

Л.П.

01.04.2023

05 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"

1.9.26

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2023

06 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.9.27

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2023

08 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.28

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.9.29

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

-

Грибов Д.Е.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.9.30

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Фальковская

Л.П.

01.04.2024

05 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.9.31

Акт Правила распределения и

предоставления юридическим

лицам субсидий в виде субсидий

бюджетам субъектов РФ

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2024

06 02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

1.9.32

Акт Приказ (распоряжение)

Минпросвещения России об

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2024

Взаимо

связь с

08

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

утверждении распределения

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам"

1.9.33

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

1.9.34

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2024

08 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.9.35

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.9.36

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Сформирована

система управления

качеством образования на

основе мониторинга

данных о состоянии

системы образования"

1.10

Сформирована система управления

качеством образования,

включающая в себя следующие

элементы:

- методические рекомендации для

управленческих команд всех

уровней образования по

организации работ, направленных

на повышение качества

образования;

- федеральная и

синхронизированные с ней

региональные программы развития

региональной и муниципальной

систем управления качеством

образования;

- программы повышения

квалификации руководителей и

ключевых групп специалистов

органов управления образованием

регионального и муниципального

уровней;

- обеспечение реализации

программ повышения

квалификации руководителей и

ключевых групп специалистов

органов управления образованием

регионального и муниципального

уровней;

- система мониторинга процедур

согласования руководителей

Семченко Е.Е.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органов управления образованием

муниципального уровня;

- система мониторинга

эффективности управления

качеством образования на

региональном и муниципальном

уровнях.

Сформирован кадровый резерв

руководителей органов управления

образованием муниципального и

регионального уровня, внедрена

система управления качеством

образования.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.1

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГАУ «Институт

управления образованием» РАО

-

Семченко Е.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.10.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

-

Семченко Е.Е.

01.04.2021

04 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.3

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

30.09.2021

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.10.4

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.5

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГАУ «Институт

управления образованием» РАО

-

Семченко Е.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Семченко Е.Е.

01.04.2022

04 06

-

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

1.10.7

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

-

Семченко Е.Е.

30.09.2022

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

задания бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.8

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.10.9

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГАУ «Институт

управления образованием» РАО

-

Семченко Е.Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.1

0

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Семченко Е.Е.

01.04.2023

04 06

-

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.10.1

1

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

30.09.2023

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.1

2

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.1

3

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России - ФГАУ «Институт

управления образованием» РАО

-

Семченко Е.Е.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.10.1

4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

-

Семченко Е.Е.

01.04.2024

04 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.1

5

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

30.09.2024

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.10.1

6

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

20.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

отсутст

вует

Результат "Проведена

оценка качества общего

образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся"

1.11

Проведена оценка качества общего

образования на основе практики

международных исследований

качества подготовки обучающихся

в образовательных организациях

Российской Федерации (кроме

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам), в соответствии с

утвержденной приказом

Минпросвещения России и

Рособрнадзора методологией,  в

том числе в отдельных субъектах

Российской Федерации.

В рамках проведения оценки

качества общего образования

осуществляется проведение

ежегодного комплексного анализа

данных о качестве общего

образования в Российской

Федерации в разрезе субъектов

Российской Федерации и в целом

по Российской Федерации,

Музаев А.А.

30.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведение социологических

опросов в субъектах Российской

Федерации, мониторинг

управленческих механизмов на

региональном уровне, а также

организационно-методическое

сопровождение мониторинга

управленческих механизмов на

муниципальном уровне, обучение

специалистов в субъектах

Российской Федерации,

участвующих в реализации

мероприятий по оценке качества

образования, ежегодное

общественно-профессиональное

обсуждение результатов оценки и

результатов комплексного анализа

данных о качестве общего

образования

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.11.1

Прочий тип документа -

-

Музаев А.А.

27.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.2

Прочий тип документа -

-

Музаев А.А.

30.08.2020

08 11

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.3

Прочий тип документа -

-

Музаев А.А.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.4

Прочий тип документа -

-

Музаев А.А.

20.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.5

Прочий тип документа -

-

Музаев А.А.

27.12.2020

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.11.6

Акт Государственное задание

подведомственной организации на

оказание государственных услуг

-

Музаев А.А.

25.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

«Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

международных

1.11.7

Прочий тип документа Приказ

Минпросвещения России

-

Музаев А.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследований, место

Российской Федерации

(не ниже)» "

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.11.8

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

-

Музаев А.А.

01.02.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.11.9

Прочий тип документа Извещение

о закупке

-

Музаев А.А.

28.02.2021

08 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов оценочных

процедур на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся,

1.11.1

0

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам анализа

-

Музаев А.А.

30.06.2021

01 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализованных в 2020

году"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.1

1

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Музаев А.А.

30.08.2021

09 10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проект методологии

оценки качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях"

1.11.1

2

Прочий тип документа Документ,

описывающий методологию

оценки качества общего

образования. Разработка проекта

обновленной методологии оценки

качества общего образования в

общеобразовательных

организациях на основе практики

международных исследований

качества подготовки обучающихся,

включая разработку структуры и

содержания методологии, порядка

и регламентов осуществления

оценки, порядка анализа и

использования результатов оценки,

порядка информирования всех

заинтересованных сторон о

результатах оценки. Проведено

общественно-профессиональное

обсуждение проекта обновленной

-

Музаев А.А.

30.09.2021

05 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

методологии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

организациях и доработка

документа по результатам

обсуждения.

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.1

3

Акт Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.1

4

Акт Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А.А.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.11.1

Прочий тип документа Платежное

-

Музаев А.А.

27.12.2021

06 11

-



213

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

5

поручение Акт сдачи-приемки

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.11.1

6

Приказ Издан совместный приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации и

Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки об

утверждении доработанной

методологии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

организациях

-

Музаев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведен

мониторинг системы

управления качеством

образования"

1.11.1

7

Отчет Информационно-

аналитический отчет, содержащий

сведения: - Об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

региональном уровне; - Об

организационно-методической

поддержке мониторинга системы

управления качеством образования

на муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

-

Музаев А.А.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательных результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности».

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.11.1

8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование», содержащий

информацию: - о разработке

методологии оценки качества

общего образования, - об

общественно-профессиональному

обсуждению проекта обновленной

методологии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

организациях; - о доработке

комплекта документов по

результатам данного обсуждения; -

об организации мониторинга

системы управления качеством

-

Музаев А.А.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования на региональном

уровне; - об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

образовательных результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.11.1

9

Акт Государственное задание

подведомственной организации на

оказание государственных услуг

-

Музаев А.А.

25.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.11.2

0

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

-

Музаев А.А.

01.02.2022

10 01

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.11.2

1

Прочий тип документа Извещение

о закупке

-

Музаев А.А.

28.02.2022

11 08

-

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов оценочных

процедур на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся,

реализованных в 2021

году"

1.11.2

2

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам анализа

-

Музаев А.А.

30.06.2022

01 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.2

3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Музаев А.А.

30.08.2022

08 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.2

4

Отчет Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.2

5

Акт Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А.А.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.2

6

Прочий тип документа Платежное

поручение Акт сдачи-приемки

-

Музаев А.А.

27.12.2022

06 09

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведен

мониторинг системы

управления качеством

образования"

1.11.2

7

Отчет Информационно-

аналитический отчет, содержащий

сведения: - Об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

региональном уровне; - Об

организационно-методической

поддержке мониторинга системы

управления качеством образования

на муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

образовательных результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности».

-

Музаев А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.11.2

8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование», содержащий

информацию: - о разработке

-

Музаев А.А.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

методологии оценки качества

общего образования, - об

общественно-профессиональному

обсуждению проекта обновленной

методологии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

организациях; - о доработке

комплекта документов по

результатам данного обсуждения; -

об организации мониторинга

системы управления качеством

образования на региональном

уровне; - об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

образовательных результатов»: 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.11.2

9

Акт Государственное задание

подведомственной организации на

оказание государственных услуг

-

Музаев А.А.

25.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.11.3

0

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

-

Музаев А.А.

01.02.2023

10 01

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.11.3

1

Прочий тип документа Извещение

о закупке

-

Музаев А.А.

28.02.2023

11 08

-

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов оценочных

процедур на основе

практики международных

исследований качества

1.11.3

2

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам анализа

-

Музаев А.А.

30.06.2023

01 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовки обучающихся,

реализованных в 2022

году"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.3

3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Музаев А.А.

30.08.2023

08 06

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.3

4

Отчет Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.3

5

Акт Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А.А.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-



222

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.3

6

Прочий тип документа Платежное

поручение на оплату выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному контракту

(этапу Государственного

контракта)

-

Музаев А.А.

27.12.2023

06 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведен

мониторинг системы

управления качеством

образования"

1.11.3

7

Отчет Информационно-

аналитический отчет, содержащий

сведения: - Об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

региональном уровне; - Об

организационно-методической

поддержке мониторинга системы

управления качеством образования

на муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

образовательных результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности».

-

Музаев А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.11.3

 Информационно-аналитический

-

Музаев А.А.

31.12.2023

09 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

8

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование», содержащий

информацию: - о разработке

методологии оценки качества

общего образования, - об

общественно-профессиональному

обсуждению проекта обновленной

методологии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

организациях; - доработке

комплекта документов по

результатам данного обсуждения; -

об организации мониторинга

системы управления качеством

образования на региональном

уровне; - об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательных результатов»: 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.11.3

9

Акт Государственное задание

подведомственной организации на

оказание государственных услуг

-

Музаев А.А.

25.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.11.4

0

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

-

Музаев А.А.

01.02.2024

10 01

-

Контрольная точка

1.11.4

Прочий тип документа Извещение

-

Музаев А.А.

28.02.2024

11 08

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1

о закупке

Контрольная точка

"Проведен анализ

результатов оценочных

процедур на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся,

реализованных в 2023

году"

1.11.4

2

Прочий тип документа

Информационно-аналитический

отчет по результатам анализа

-

Музаев А.А.

30.06.2024

01 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.4

3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Музаев А.А.

30.08.2024

08 06

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.4

4

Отчет Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.4

5

Акт Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Музаев А.А.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.4

6

Прочий тип документа Платежное

поручение на оплату выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному контракту

(этапу Государственного

контракта)

-

Музаев А.А.

27.12.2024

06 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведен

мониторинг системы

управления качеством

образования"

1.11.4

7

Отчет Информационно-

аналитический отчет, содержащий

сведения: - Об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

региональном уровне; - Об

-

Музаев А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организационно-методической

поддержке мониторинга системы

управления качеством образования

на муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

образовательных результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности».

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.11.4

8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование», содержащий

информацию: - о разработке

методологии оценки качества

общего образования, - об

общественно-профессиональному

обсуждению проекта обновленной

методологии оценки качества

общего образования в

-

Музаев А.А.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общеобразовательных

организациях; - о доработке

комплекта документов по

результатам данного обсуждения; -

об организации мониторинга

системы управления качеством

образования на региональном

уровне; - об организации

мониторинга системы управления

качеством образования на

муниципальном уроне, по

направлениям: 1) «Механизмы

управления качеством

образовательных результатов»; 2)

«Механизмы управления

качеством образовательной

деятельности»

Результат "Внедрены

методики преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования"

1.12

Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

обновлены методики и технологии

 преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования,

Неумывакин

В.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения. Обеспечены разработка

и последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных дисциплин,

примерных рабочих программ,

примерных фондов оценочных

средств и проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной подготовки в

программы среднего

профессионального образования:

в 2021  г. – разработаны 8 (9)

методик по обязательным

дисциплинам, ПООП и примерных

оценочных средств;

в 2022  г. – разработаны не менее 6

методик по дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и примерных

оценочных средств;

в 2023  г. – разработаны не менее 6

методик по дополнительным (из
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и примерных

оценочных средств.

С 2024 года проводится при

необходимости актуализация

методик преподавания,

разработанных ПООП и

примерных фондов оценочных

средств, материалы по каждой

дисциплине, включая электронные

ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательных дисциплин

прошли повышение квалификации

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования (нарастающим

итогом):

2022 – 2,5 тыс. человек,

2023 – 5 тыс. человек,

2024 – 7,5 тыс. человек.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.12.1

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.12.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2021

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждена концепция

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

1.12.3

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении концепции

преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

-

Неумывакин

В.С.

01.05.2021

10 07

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на базе основного общего

образования"

основного общего образования

Контрольная точка

"Разработаны методики

преподавания по 8

общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения"

1.12.4

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении Методик

преподавания по 8

общеобразовательным

(обязательным) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

-

Неумывакин

В.С.

30.08.2021

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена апробация

1.12.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

-

Неумывакин

В.С.

31.10.2021

07 09

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

методик преподавания по

8 общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения"

результатам апробации с целью

совершенствования методик

преподавания по 8

общеобразовательным

(обязательным) дисциплинам в не

менее чем 50 образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования на

базе основного общего

образования, в рамках которой

будут апробированы предлагаемые

механизмы, обеспечен анализ

эффективности и (при

необходимости) доработаны

методики

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

1.12.6

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработаны примерные

рабочие программы,

примерные фонды

оценочных примерных

фондов оценочных

средств для

промежуточной

аттестации по 8

общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам"

1.12.7

Прочий тип документа Примерные

рабочие программы, примерные

фонды оценочных средств для

промежуточной аттестации по

программ по 8

общеобразовательным

(обязательным) дисциплинам, с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.12.8

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.12.9

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2022

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны методики

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

1.12.1

0

Распоряжение Методики

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

-

Неумывакин

В.С.

30.04.2022

10 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения"

дистанционного и электронного

обучения

Контрольная точка

"Проведена апробация

методик преподавания по

6 общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных))

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

1.12.1

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам апробации с целью

совершенствования методик

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам в не

менее чем 50 образовательных

организаций, реализующих

программ среднего

профессионального образования на

базе основного общего

образования, в рамках которой

будут апробированы предлагаемые

механизмы, обеспечен анализ

эффективности и (при

необходимости) доработаны

методики

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2022

06 08

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения"

Контрольная точка

"Разработаны примерные

рабочие программы,

примерные фонды

оценочных примерных

фондов оценочных

средств для

промежуточной

аттестации по программам

по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам"

1.12.1

2

Прочий тип документа Примерные

рабочие программы, примерные

фонды оценочных примерных

фондов оценочных средств для

промежуточной аттестации по

программ по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам, с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2022

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.12.1

3

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

вует

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации 2,5 тыс.

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по

применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом

применения технологий

1.12.1

4

Отчет Отчет о проведении

повышения квалификации

преподавателей

общеобразовательных дисциплин

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том числе с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



239

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дистанционного и

электронного обучения"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.12.1

5

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.12.1

6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2023

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны методики

преподавания по 6

1.12.1

7

Распоряжение Методики

преподавания по 6

общеобразовательным

-

Неумывакин

В.С.

30.04.2023

12 07

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения"

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена апробация

методик преподавания по

6 общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

1.12.1

8

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам апробации с целью

совершенствования методик

преподавания по 6

общеобразовательным

-

Неумывакин

В.С.

30.06.2023

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения"

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам в не

менее чем 50 образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования на

базе основного общего

образования, в рамках которой

будут апробированы предлагаемые

механизмы, обеспечен анализ

эффективности и (при

необходимости) доработаны

методики

Контрольная точка

"Разработаны примерные

рабочие программы,

примерные фонды

оценочных примерных

фондов оценочных

средств для

промежуточной

аттестации по программам

1.12.1

9

Прочий тип документа Примерные

рабочие программы, примерные

фонды оценочных примерных

фондов оценочных средств для

промежуточной аттестации по

программ по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам, с

-

Неумывакин

В.С.

30.09.2023

07 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



242

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам"

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.12.2

0

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации 2,5 тыс.

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по

применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

1.12.2

1

Отчет Отчет о проведении

повышения квалификации

преподавателей

общеобразовательных дисциплин

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом

применения технологий

дистанционного и

электронного обучения"

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том числе с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

Контрольная точка

"Обеспечено

консультационно-

методическое

сопровождение и

мониторинг внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

1.12.2

2

Отчет Отчет о проведении

консультационно-методического

сопровождения и мониторинга

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения, в

10% образовательных

организаций"

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения, в 10% образовательных

организаций

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

1.12.2

3

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание

-

Неумывакин

В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



245

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.12.2

4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Неумывакин

В.С.

01.04.2024

04 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.12.2

5

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации 2,5 тыс.

преподавателей

1.12.2

6

Отчет Отчет о проведении

повышения квалификации

преподавателей

общеобразовательных дисциплин

-

Неумывакин

В.С.

20.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общеобразовательных

дисциплин по

применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом

применения технологий

дистанционного и

электронного обучения"

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том числе с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного

обучения

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечено

консультационно-

методическое

1.12.2

7

Отчет Отчет о проведении

консультационно-методического

сопровождения и мониторинга

внедрения методик преподавания

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



247

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сопровождение и

мониторинг внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения, в

20% образовательных

организаций"

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения, в 20% образовательных

организаций

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечен

мониторинг качества

общеобразовательной

1.13

 Ежегодно обеспечено проведение

мониторинга качества

общеобразовательной подготовки

Музаев А.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовки обучающихся

по программам среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования, на основе

ежегодного проведения

Всероссийских

проверочных работ "

обучающихся по программам

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования, в

форме Всероссийских

проверочных работ среди

первокурсников организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, а

также обучающихся, завершивших

освоение основных

общеобразовательных программ

среднего общего образования.

Проводимый мониторинг позволит

оценить уровень качества

общеобразовательной подготовки

обучающихся по программам

среднего профессионального

образования,

а также оценить эффективность

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучающихся

с включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.1

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Музаев А.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А.А.

01.04.2021

07 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



250

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработка модели

проведения

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

1.13.3

Прочий тип документа Модель

проведения Всероссийских

проверочных работ в

образовательных организациях

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

-

Станченко

С.В.

15.06.2021

08 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка

инструментария для

проведения

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

1.13.4

Прочий тип документа

Инструментарий для проведения

Всероссийских проверочных работ

в образовательных организациях

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

-

Станченко

С.В.

15.09.2021

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведение

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

1.13.5

Отчет Отчет о проведении

Всероссийских проверочных работ

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

-

Станченко

С.В.

31.10.2021

05 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, для

обучающихся 1-го курса,

осваивающих программы

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования"

профессионального образования,

для обучающихся 1-го курса,

осваивающих программы среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.6

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Музаев А.А.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.13.7

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Музаев А.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



252

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)""

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.8

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А.А.

01.04.2022

07 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Анализ результатов

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего-

профессионального

1.13.9

Отчет Анализ результатов

Всероссийских проверочных работ

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования,

проведенных в 2021 году

-

Станченко

С.В.

15.05.2022

08 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования, проведенных

в 2021 году"

Контрольная точка

"Доработка

инструментария для

проведения

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

1.13.1

0

Прочий тип документа

Доработанный инструментарий

для проведения Всероссийских

проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

-

Станченко

С.В.

15.09.2022

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведение

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, для

обучающихся 1-го и 2-го

курсов, осваивающих

программы среднего

профессионального

1.13.1

1

Отчет Отчет о проведении

Всероссийских проверочных работ

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования,

для обучающихся 1-го и 2-го

курсов, осваивающих программы

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования, в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

-

Станченко

С.В.

31.10.2022

05 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования, в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.1

2

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Музаев А.А.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.13.1

3

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Музаев А.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.13.1

4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А.А.

01.04.2023

07 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Анализ результатов

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях

реализующих

образовательные

программы среднего-

профессионального

образования, проведенных

в 2022 году"

1.13.1

5

Прочий тип документа Анализ

результатов Всероссийских

проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования,

проведенных в 2022 году

-

Станченко

С.В.

15.05.2023

08 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Доработка

инструментария для

проведения

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования"

1.13.1

6

Прочий тип документа

Доработанный инструментарий

для проведения Всероссийских

проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

-

Станченко

С.В.

15.09.2023

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведение

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, для

обучающихся 1-го и 2-го

курсов, осваивающих

программы среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

1.13.1

7

Отчет Отчет о проведении

Всероссийских проверочных работ

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования,

для обучающихся 1-го и 2-го

курсов, осваивающих программы

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования

-

Станченко

С.В.

31.10.2023

05 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



257

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.13.1

8

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Музаев А.А.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.13.1

9

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Музаев А.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.13.2

0

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

-

Музаев А.А.

01.04.2024

07 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Анализ результатов

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, проведенных

в 2023 году"

1.13.2

1

Прочий тип документа Анализ

результатов Всероссийских

проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования,

проведенных в 2023 году

-

Станченко

С.В.

15.05.2024

08 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Доработка

инструментария для

проведения

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

1.13.2

2

Прочий тип документа

Доработанный инструментарий

для проведения Всероссийских

проверочных работ в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования

-

Станченко

С.В.

15.09.2024

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



259

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программы среднего

профессионального

образования"

Контрольная точка

"Проведение

Всероссийских

проверочных работ в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, для

обучающихся 1-го и 2-го

курсов, осваивающих

программы среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования"

1.13.2

3

Отчет Отчет о проведении

Всероссийских проверочных работ

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования,

для обучающихся 1-го и 2-го

курсов, осваивающих программы

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования

-

Станченко

С.В.

31.10.2024

05 09

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.13.2

4

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Музаев А.А.

20.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

отсутст

вует

Результат "Создано новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа"

1.14

В субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено в

рамках региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

субъектах Российской Федерации),

в том числе оснащение новых мест

в общеобразовательных

организациях средствами обучения

и воспитания, необходимыми для

реализации основных

Николаев А.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования.

Региональные программы

софинансируются из федерального

бюджета, в том числе в рамках

отдельной субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.14.1

Прочий тип документа

Распределение МБТ утверждено

Федеральным законом от 29 ноября

2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов"

-

Петрунина

И.А.

29.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.14.2

Прочий тип документа

Распределение МБТ утверждено

Федеральным законом от 29 ноября

2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов"

-

Петрунина

И.А.

29.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.14.3

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Петрунина

И.А.

10.01.2019

13 12

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.14.4

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

-

Петрунина

И.А.

22.01.2019

02 16

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.14.5

Постановление Правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

расходов, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов российской

федерации, на реализацию

мероприятий по содействию

созданию в субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой потребности)

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

-

Петрунина

И.А.

22.01.2019

13 14

-

Контрольная точка

"Объект включен реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

1.14.6

Приказ Включение объекта в

реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Петрунина

И.А.

11.02.2019

12 14

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.14.7

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Петрунина

И.А.

15.02.2019

12 02

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.14.8

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Петрунина

И.А.

15.02.2019

16 03

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.14.9

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Петрунина

И.А.

06.03.2019

14 05

-

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.14.1

0

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Петрунина

И.А.

10.12.2019

03 10

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.14.1

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина

И.А.

27.12.2019

05 15

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.14.1

2

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

-

Петрунина

И.А.

31.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.14.1

Прочий тип документа

-

Петрунина

10.01.2020

14 03

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

3

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

И.А.

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.14.1

4

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Петрунина

И.А.

06.03.2020

02 05

-

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.14.1

5

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения

и воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Петрунина

И.А.

10.12.2020

03 10

-

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.14.1

6

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Петрунина

И.А.

28.12.2020

05 15

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

1.14.1

7

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2021 год и плановый период 2022-

2023 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальным

образованиям)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.14.1

8

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации об

исполнении условий соглашений

-

Петрунина

И.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

Контрольная точка

"Объект включен реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

1.14.1

9

Приказ Включение объекта в

реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Петрунина

И.А.

31.12.2020

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия"

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

«Количество созданных

новых мест в

общеобразовательных

организациях, в том числе

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа»"

1.14.2

0

Прочий тип документа Приказ

Минпросвещения России

-

Николаев А.В.

01.02.2021

13 18

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.14.2

1

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Николаев А.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

1.14.2

2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

-

Николаев А.В.

15.02.2021

14 Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.14.2

3

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.14.2

4

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2022 год и плановый период 2023-

2024 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.14.2

5

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Николаев А.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.14.2

6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.14.2

7

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.14.2

8

Прочий тип документа

Федеральный закон «О бюджете на

2023 год и плановый период 2024-

2025 годов»

-

Николаев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.14.2

9

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении

Субсидии заключены с субъектами

Российской Федерации

-

Николаев А.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.14.3

0

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Николаев А.В.

15.02.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.14.3

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Николаев А.В.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Обновлено

содержание общего

образования"

1.15

Обеспечено обновление

нормативных и методических

документов,

определяющих содержание

основных образовательных

программ общего образования, в

соответствии с целями и задачам,

Семченко Е.Е.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

определенными федеральными

документами стратегического

планирования. На основе

разработанной в 2020 году целевой

модели системы профилактики и

коррекции трудностей в обучении

у обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных

условий, подготовлено не менее 2

методик работы с детьми,

испытывающими трудности в

обучении. В 2022 году проведена

апробация методик работы с

детьми, испытывающими

трудности в обучении, не менее

чем в 250 образовательных

организациях и в 2024 году

завершен мониторинг внедрения

методик работы с детьми,

испытывающими трудности в

обучении, не менее, чем в 10250

образовательных организациях.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.15.1

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России

-

Семченко Е.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.15.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Семченко Е.Е.

01.04.2021

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.15.3

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

30.09.2021

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.15.4

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

20.12.2021

07 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны методики

работы с детьми,

испытывающими

трудности в обучении"

1.15.5

Прочий тип документа На основе

разработанной в 2020 году целевой

модели системы профилактики и

коррекции трудностей в обучении

у обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных

условий, подготовлено не менее 2

методик работы с детьми,

испытывающими трудности в

обучении

-

Семченко Е.Е.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.15.6

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России

-

Семченко Е.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.15.7

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Семченко Е.Е.

01.04.2022

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.15.8

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

30.09.2022

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.15.9

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

20.12.2022

07 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Прошли апробацию

методики работы с детьми,

испытывающими

трудности в обучении"

1.15.1

0

Прочий тип документа Проведена

апробация методик работы с

детьми, испытывающими

трудности в обучении, не менее

чем в 250 образовательных

организациях

-

Семченко Е.Е.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

1.15.1

1

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

-

Семченко Е.Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

05

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

учреждению Минпросвещения

России

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.15.1

2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Семченко Е.Е.

01.04.2023

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.15.1

3

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

30.09.2023

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.15.1

4

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.15.1

5

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание подведомственному

учреждению Минпросвещения

России

-

Семченко Е.Е.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.15.1

Прочий тип документа

-

Семченко Е.Е.

01.04.2024

05 07

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

6

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчёт о

ходе выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.15.1

7

Прочий тип документа

Промежуточный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

30.09.2024

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

1.15.1

8

Отчет Предварительный отчет об

исполнении государственного

задания

-

Семченко Е.Е.

20.12.2024

07 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Внедрены методики

работы с детьми,

испытывающими

трудности в обучении"

1.15.1

9

Прочий тип документа Проведен

мониторинг внедрения методик

работы с детьми, испытывающими

трудности в обучении, не менее,

чем в 10250 образовательных

организациях

-

Семченко Е.Е.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Результат "Сформирована

и функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров"

2.1

Сформирована и функционирует

единая федеральная система

научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров. С целью формирования

системы:

- в качестве структурных

подразделений существующих

организаций региональной

инфраструктуры методического

Милехин А.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет",

Федеральн

ый реестр

дополните

льных

профессио

нальных

(педагогич
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сопровождения педагогических

работников в 2021 году создано 64

центра непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (далее - ЦНППМ) в 64

субъектах Российской Федерации.

С учетом созданных ранее

ЦНППМ в 21 субъекте Российской

Федерации к концу 2021 года во

всех субъектах Российской

Федерации созданы и

функционируют ЦНППМ.

Создание и

функционирование ЦНППМ осущ

ествляется в соответствии с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России;

- на базе образовательных

организаций высшего образования

к концу 2022 года сформировано

не менее 20 научно-методических

центров сопровождения

педагогических работников (2021 –

10, 2022 – 10);

- разработаны организационные и

методические основы диагностики

профессиональных дефицитов

педагогических работников и

управленческих

кадров образовательных

еских)

программ

(ФР ДПП)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организаций, с возможностью

получения индивидуального плана

профессионального роста;

- созданный федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

(педагогических) программ (ФР

ДПП) обеспечивается наполнением

программами переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников и

управленческих кадров, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий, отвечающих запросам

системы образования.

С целью обеспечения соответствия

и актуальности дополнительных

профессиональных программ

современным технологиям

обучения, внедрения единых

подходов к профессиональному

развитию педагогических

работников и управленческих

кадров, своевременного

обновления программ, а также

формирования программ,

направленных на устранение

выявленных профессиональных

дефицитов педагогических

работников и управленческих
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кадров, ФР ДПП формируется из

программ, прошедших

общественно-профессиональную

экспертизу.

Созданная единая федеральная

система научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров обеспечивает:

- выстраивание единой системы

профессионального развития

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций, а

также сопровождение их

индивидуальных траекторий

развития;

- разработку различных форм

поддержки и сопровождения

учителей;

- создание условий для овладения

навыками использования

современных технологий, в

том числе цифровых;

- внедрение в образовательный

процесс современных технологий

обучения и воспитания, в том

числе проектных форм работы с

учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской культуры
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

педагогических работников.

Достижение результата по годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед..

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.1.1

Акт Государственное задание

подведомственной организации на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Басюк В.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.2

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.04.2021

05 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.3

Прочий тип документа

Методические рекомендации для

субъектов Российской Федерации

по созданию и внедрению

региональной системы научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

-

Милехин А.В.

01.05.2021

06 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

2.1.4

Акт Распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Милехин А.В.

30.05.2021

01 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

-

Милехин А.В.

01.07.2021

07 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Образование»

Контрольная точка

"Разработаны

организационные и

методические основы

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, с

возможностью получения

индивидуального плана

профессионального роста"

2.1.6

Акт Методические рекомендации

по порядку и формам диагностики

профессиональных дефицитов

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций, с

возможностью получения

индивидуального плана

-

Милехин А.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

"Электрон

ны

бюджет"

Контрольная точка "В ФР

ДПП на федеральном

портале дополнительного

профессионального

педагогического

образования дополнены

программы

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров, в

том числе с

использованием

2.1.7

Прочий тип документа Программы

переподготовки и повышения

квалификации педагогических

работников, управленческих

кадров, опубликованные в ФР

ДПП

-

Милехин А.В.

01.12.2021

08 10

-

Федеральн

ый реестр

дополните

льных

профессио

нальных

(педагогич

еских)

программ

(ФР ДПП)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дистанционных

образовательных

технологий"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.1.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет субъектов

Российской Федерации

(получателей субсидии) о создании

центров непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

-

Милехин А.В.

31.12.2021

14 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Созданы на базе

образовательных

организаций высшего

образования научно-

методические центры

сопровождения

педагогов"

2.1.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о создании на

базе образовательных организаций

высшего образования научно-

методических центров

сопровождения педагогов

-

Милехин А.В.

31.12.2021

12 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представители ЦНППМ

прошли подготовку по

работе с программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров,

опубликованными в ФР

ДПП"

2.1.10

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

прохождении подготовки

представителями ЦНППМ

-

Милехин А.В.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.1.12

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Басюк В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

2.1.13

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

-

Милехин А.В.

01.04.2022

08 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



290

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.07.2022

09 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В ФР

ДПП на федеральном

портале дополнительного

профессионального

педагогического

образования дополнены

программы

переподготовки и

2.1.15

Прочий тип документа Программы

переподготовки и повышения

квалификации педагогических

работников, управленческих

кадров, опубликованные в ФР

ДПП

-

Милехин А.В.

01.12.2022

10 11

-

Федеральн

ый реестр

дополните

льных

профессио

нальных

(педагогич

еских)



291

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров, в

том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий"

программ

(ФР ДПП)

Контрольная точка

"Созданы на базе

образовательных

организаций высшего

образования научно-

методические центры

сопровождения

педагогов"

2.1.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет о создании на

базе образовательных организаций

высшего образования научно-

методических центров

сопровождения педагогов

-

Милехин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

2.1.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

-

Милехин А.В.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



292

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

вует

Контрольная точка

"Представители ЦНППМ

прошли подготовку по

работе с программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров,

опубликованными в ФР

ДПП"

2.1.18

Отчет Информационно-

аналитический отчёт прохождении

подготовки представителями

ЦНППМ

-

Милехин А.В.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый реестр

дополните

льных

профессио

нальных

(педагогич

еских)

программ

(ФР ДПП)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.1.19

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Басюк В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.20

Прочий тип документа

-

Милехин А.В.

01.04.2023

08 10

-

ГИИС



293

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Академия реализации

государственной политики и

профессионального развития

работников образования

Министерства просвещения

Российской Федерации» на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Академия реализации

государственной политики и

профессионального развития

работников образования

Министерства просвещения

-

Милехин А.В.

01.07.2023

09 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



294

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации» на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка "В ФР

ДПП на федеральном

портале дополнительного

профессионального

педагогического

образования дополнены

программы

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров, в

том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий"

2.1.22

Прочий тип документа Программы

переподготовки и повышения

квалификации педагогических

работников, управленческих

кадров, опубликованные в ФР

ДПП

-

Милехин А.В.

01.12.2023

10 11

-

Федеральн

ый реестр

дополните

льных

профессио

нальных

(педагогич

еских)

программ

(ФР ДПП)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

2.1.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

-

Милехин А.В.

31.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



295

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России ФГАОУ ДПО «Академия

реализации государственной

политики и профессионального

развития работников образования

Министерства просвещения

Российской Федерации» на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представители ЦНППМ

прошли подготовку по

работе с программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров,

опубликованных в ФР

ДПП"

2.1.24

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

прохождении подготовки

представителями ЦНППМ

-

Милехин А.В.

31.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый реестр

дополните

льных

профессио

нальных

(педагогич

еских)

программ

(ФР ДПП)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

2.1.25

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Академия реализации

государственной политики и

-

Басюк В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

профессионального развития

работников образования

Министерства просвещения

Российской Федерации» на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.26

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Академия реализации

государственной политики и

профессионального развития

работников образования

Министерства просвещения

Российской Федерации» на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.04.2024

08 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

2.1.27

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Милехин А.В.

01.07.2024

09 12

-

ГИИС

"Электрон



297

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

ный

бюджет"

Контрольная точка "В ФР

ДПП на федеральном

портале дополнительного

профессионального

педагогического

образования дополнены

программы

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

управленческих кадров, в

том числе с

использованием

2.1.28

Прочий тип документа Программы

переподготовки и повышения

квалификации педагогических

работников, управленческих

кадров, опубликованные в ФР

ДПП

-

Милехин А.В.

01.12.2024

10 11

-

Федеральн

ый реестр

дополните

льных

профессио

нальных

(педагогич

еских)

программ

(ФР ДПП)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дистанционных

образовательных

технологий"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.1.29

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России ФГАОУ ДПО «Академия

реализации государственной

политики и профессионального

развития работников образования

Министерства просвещения

Российской Федерации» на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

31.12.2024

12 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представители ЦНППМ

прошли подготовку по

работе с программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников,

2.1.30

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

прохождении подготовки

предствителями ЦНППМ

-

Милехин А.В.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Федеральн

ый реестр

дополните

льных

профессио

нальных

(педагогич

еских)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

управленческих кадров,

опубликованных в ФР

ДПП"

и

отсутст

вует

программ

(ФР ДПП)

Результат

"Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам"

2.2

Обеспечено дополнительное

профессиональное образование

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской Федерации

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП, при

поддержке сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием дистанционных

технологий. Обеспечивается

актуализация профессиональных

знаний, умений, навыков и

компетенций педагогических

работников и управленческих

кадров, а также применение

педагогическими работниками в

своей деятельности новых форм,

методов и средств обучения и

воспитания.

Повышение профессионального

мастерства педагогических

Милехин А.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

работников и управленческих

кадров по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП,

осуществляется

высококвалифицированными

кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года разработана и

внедрена система наставничества

педагогических работников.

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя «Доля

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства»"

2.2.1

Прочий тип документа Приказ

Минпросвещения России

-

Милехин А.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

2.2.2

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

-

Басюк В.С.

01.03.2021

08 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.2.3

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.04.2021

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

2.2.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

-

Милехин А.В.

01.07.2021

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России ФГАОУ ДПО «Центр

реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

20.12.2021

06 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.2.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Милехин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

09

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

повышения квалификации

или переподготовки

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации в

форматах непрерывного

образования"

2.2.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о повышении

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации в форматах

непрерывного образования

-

Милехин А.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

2.2.8

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

-

Басюк В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.2.9

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.04.2022

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

2.2.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

-

Милехин А.В.

01.07.2022

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

России ФГАОУ ДПО «Центр

реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

20.12.2022

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ныйбюдже

т"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.2.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Милехин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

08

-

ГИИС

"Электрон



306

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

повышения квалификации

или переподготовки

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации в

форматах непрерывного

образования"

2.2.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет о повышении

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

Федерации в форматах

непрерывного образования

-

Милехин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников в

образовательных

2.2.14

Прочий тип документа

Региональные (муниципальные)

программы наставничества в

образовательных организациях

-

Милехин А.В.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



307

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациях" ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.2.15

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

"Образование"

-

Басюк В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.2.16

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

-

Милехин А.В.

01.04.2023

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



308

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

"Образование"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.07.2023

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

2.2.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

-

Милехин А.В.

20.12.2023

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



309

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

России ФГАОУ ДПО «Центр

реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

"Образование"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Милехин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

повышения квалификации

или переподготовки

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

2.2.20

Отчет Информационно-

аналитический отчет о повышении

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

-

Милехин А.В.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



310

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации в

форматах непрерывного

образования"

Федерации в форматах

непрерывного образования

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.2.21

Акт Государственное задание

подведомственной организации

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Басюк В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

2.2.22

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

-

Милехин А.В.

01.04.2024

04 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



311

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр соглашений)" реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.2.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет

(полугодовой) о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной организацией

Минпросвещения России ФГАОУ

ДПО «Центр реализации

государственной образовательной

политики и информационных

технологий» на оказание

государственных услуг по

реализации мероприятий в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

-

Милехин А.В.

01.07.2024

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

2.2.24

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания подведомственной

организацией Минпросвещения

-

Милехин А.В.

20.12.2024

16 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



312

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

России ФГАОУ ДПО «Центр

реализации государственной

образовательной политики и

информационных технологий» на

оказание государственных услуг

по реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.25

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Милехин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

повышения квалификации

или переподготовки

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

2.2.26

Отчет Информационно-

аналитический отчет о повышении

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов Российской

-

Милехин А.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



313

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации в

форматах непрерывного

образования"

Федерации в форматах

непрерывного образования

отсутст

вует

Результат "Разработана

целевая модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций"

2.3

К концу 2022 года разработана

целевая модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций, которая позволяет:

- сформировать эффективную

систему отбора кандидатов на

должность руководителей

общеобразовательных

организаций;

- повысить

эффективность образовательной,

финансово-хозяйственной,

организационной деятельности

общеобразовательных организаций

через разработку и реализацию

программ развития

образовательных организаций;

- подтвердить соответствие уровня

квалификации руководителей

общеобразовательных организаций

требованиям, предъявляемым к

занимаемой должности;

- выявлять приоритетные

Милехин А.В.

31.12.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



314

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направления повышения

квалификации и

профессиональной переподготовки

руководителей и кандидатов

на должность руководителя

общеобразовательной

организации;

- проводить ежегодный

мониторинг результатов

аттестационных процедур

руководителей

общеобразовательных

организаций.

Контрольная точка

"Проведение анализа

систем аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций в субъектах

Российской Федерации"

2.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчёт по итогам

анализа систем аттестации

руководителей

общеобразовательных организаций

в субъектах Российской Федерации

-

Милехин А.В.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.2

Акт Концепция целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

-

Милехин А.В.

01.06.2021

04 02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

подготовленном материально-

техническом (кадровом

обеспечении)

-

Милехин А.В.

01.09.2021

01 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана целевая

модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций"

2.3.4

Акт Методические рекомендации

для органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации по внедрению целевой

модели аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

-

Милехин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создана система

взаимообучения

управленческих команд

общеобразовательных

организаций в целях

распространения

эффективного опыта в

области управления

общеобразовательными

организациями"

2.3.5

Акт Методические рекомендации

по созданию системы

взаимообучения управленческих

команд общеобразовательных

организаций в целях

распространения эффективного

опыта в области управления

общеобразовательными

организациями

-

Милехин А.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Определение перечня

субъектов Российской

Федерации для апробации

целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций"

2.3.6

Прочий тип документа Письмо

Минпросвещения России о

проведении апробации целевой

модели аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

-

Милехин А.В.

01.03.2022

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведение мониторинга

апробации целевой

модели аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций"

2.3.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

апробации целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

-

Милехин А.В.

01.06.2022

07 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведение мониторинга

апробации целевой

модели аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций"

2.3.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

апробации целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

-

Милехин А.В.

15.09.2022

08 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

применении целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

в субъектах Российской Федерации

-

Милехин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



317

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведена апробация

целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций"

2.3.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет об итогах

апробации целевой модели

аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

-

Милехин А.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "На базе

образовательных

организаций высшего

образования созданы и

функционируют

педагогические

технопарки

«Кванториум»"

2.4

 В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями

на базе образовательных

организаций высшего образования,

указанных в распоряжении

Правительства Российской

Федерации от 06.04.2020 № 907-р,

реализованы мероприятия по

созданию педагогических

технопарков «Кванториум» с

целью обеспечения системы

образования

высококвалифицированными

кадрами для последующей

Милехин А.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации выпускниками

программ основного общего

образования естественно-научной

и технологической

направленностей и программ

дополнительного образования

соответствующей направленности.

Применение современных

педагогических технологий и

средств обучения с опорой на

практику учебных исследований и

проектов обеспечит формирование

естественно-научной,

технологической, математической

и цифровой грамотности

обучающихся на уровне

международных стандартов как

обязательной составляющей общей

функциональной грамотности.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными организациями

высшего образования могут

самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью

подготовки педагогических

работников к реализации программ

основного общего образования и

программ дополнительного

образования различных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направленностей.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.1

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Милехин А.В.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены

методические

рекомендации по

созданию и

функционированию

педагогических

технопарков

«Кванториум» на базе

образовательных

организаций высшего

образования"

2.4.2

Методические рекомендации

Методические рекомендации по

созданию и функционированию

педагогических технопарков

«Кванториум» на базе

образовательных организаций

высшего образования

-

Милехин А.В.

25.06.2021

04 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

2.4.3

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий внесение

государственного контракта в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками

-

Милехин А.В.

25.09.2021

08 06

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4.4

Прочий тип документа Акт

приемки исполненных

обязательств по государственному

контракту

-

Милехин А.В.

25.12.2021

05 07

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4.5

Прочий тип документа Документ

об оплате исполненных

обязательств по государственному

контракту

-

Милехин А.В.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.6

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Милехин А.В.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4.7

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий внесение

государственного контракта в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками

-

Милехин А.В.

25.06.2022

04 06

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4.8

Прочий тип документа Акт

приемки исполненных

обязательств по государственному

контракту

-

Милехин А.В.

25.09.2022

05 07

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4.9

Прочий тип документа Документ

об оплате исполненных

обязательств по государственному

контракту

-

Милехин А.В.

15.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

2.4.10

Прочий тип документа

-

Милехин А.В.

25.03.2023

Взаимо 05

-

Единая
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок"

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4.11

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий внесение

государственного контракта в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками

-

Милехин А.В.

25.06.2023

04 06

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4.12

Прочий тип документа Акт

приемки исполненных

обязательств по государственному

контракту

-

Милехин А.В.

25.09.2023

05 07

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.4.13

Прочий тип документа Документ

об оплате исполненных

обязательств по государственному

контракту

-

Милехин А.В.

15.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.14

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Милехин А.В.

25.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4.15

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий внесение

государственного контракта в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками

-

Милехин А.В.

25.06.2024

04 06

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.4.16

Прочий тип документа Акт

приемки исполненных

обязательств по государственному

контракту

-

Милехин А.В.

25.09.2024

05 07

-

Единая

информац

ионная

система в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4.17

Прочий тип документа Документ

об оплате исполненных

обязательств по государственному

контракту

-

Милехин А.В.

15.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

Результат "Проведено

повышение квалификации

штатных педагогов-

психологов"

3.1

 Курсы повышения квалификации

по не менее чем по 3 программам

прошли 70% штатных педагогов-

психологов государственных и

муниципальных образовательных

организаций:

- дошкольного образования;

- общего образования;

- среднего профессионального

образования

По следующим направлениям:

- профилактика и коррекция

девиантного поведения;

- ранняя диагностика рисков

формирования суицидального

Фальковская

Л.П.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поведения и методы его

коррекции;

- развитие социально-

эмоциональных навыков у

обучающихся;

- оказание экстренной и

пролонгированной

психологической помощи в

кризисной ситуации;

- психолого-педагогическое

сопровождение детей с

ограниченными возможностями

здоровья и инвалидностью

 

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

3.1.1

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

3.1.2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

-

Фальковская

Л.П.

15.02.2021

04 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.3

Прочий тип документа

Разработанные программы

повышения квалификации

-

Фальковская

Л.П.

30.04.2021

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

проведении повышения

квалификации "

3.1.4

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о проведении

повышения квалификации

штатных педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л.П.

01.07.2021

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

3.1.5

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

3.1.6

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ

-

Фальковская

Л.П.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

3.1.7

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

15.02.2022

04 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

3.1.8

Прочий тип документа

Доработаны (актуализированы)

программы повышения

-

Фальковская

Л.П.

30.04.2022

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

квалификации бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

проведении повышения

квалификации "

3.1.9

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о проведении

повышения квалификации

штатных педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л.П.

01.07.2022

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

3.1.10

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

3.1.11

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

государственных

заданий)"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

3.1.12

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

15.02.2023

04 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.13

Прочий тип документа

Доработаны (актуализированы)

программы повышения

квалификации

-

Фальковская

Л.П.

30.04.2023

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

проведении повышения

квалификации"

3.1.14

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о проведении

повышения квалификации

штатных педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л.П.

01.07.2023

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

3.1.15

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

3.1.16

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

3.1.17

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

-

Фальковская

Л.П.

15.02.2024

04 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.18

Прочий тип документа

Доработаны (актуализированы)

программы повышения

квалификации

-

Фальковская

Л.П.

30.04.2024

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о

проведении повышения

квалификации "

3.1.19

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о проведении

повышения квалификации

штатных педагогов психологов

(промежуточный отчет)

-

Фальковская

Л.П.

01.07.2024

01 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

3.1.20

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Оказаны

услуги психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

3.2

Выполнение данного результата

направлено на удовлетворение

потребности родителей (законных

представителей) в саморазвитии по

вопросам образования и

воспитания детей. За период

реализации проекта будет оказано

не менее 50 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения

родителей.

Фальковская

Л.П.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

«Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

оказанных родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

3.2.1

Прочий тип документа Приказ

Минпросвещения России

-

Фальковская

Л.П.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



333

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

детей, оставшихся без

попечения родителей»"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.2.2

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

01.03.2021

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам "

3.2.3

Протокол Протокол комиссии

Минпросвещения России о

подведении итогов отбора

организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам"

3.2.4

Приказ Приказ (распоряжение)

Минпросвещения России об

утверждении распределения

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2021

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.2.5

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

3.2.6

Отчет Отчеты о выполнении

соглашений на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведении мониторинга

реализации мероприятий

по оказанию

юридическими лицами

услуг "

3.2.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

юридическими лицами услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим

детей (уточняющий отчет о

фактическом достижении

-

Фальковская

Л.П.

01.03.2022

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результата за 2021 год)

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам"

3.2.8

Протокол Протокол комиссии

Минпросвещения России о

подведении итогов отбора

организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам"

3.2.9

Приказ Приказ (распоряжение)

Минпросвещения России об

утверждении распределения

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2022

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.2.10

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

3.2.11

Отчет Отчеты о выполнении

-

Фальковская

31.12.2022

07 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

соглашений на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

Л.П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведении мониторинга

реализации мероприятий

по оказанию

юридическими лицами

услуг "

3.2.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

юридическими лицами услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим

детей (уточняющий отчет о

фактическом достижении

результата за 2022 год)

-

Фальковская

Л.П.

01.03.2023

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам"

3.2.13

Протокол Протокол комиссии

Минпросвещения России о

подведении итогов отбора

организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам"

3.2.14

Приказ Приказ (распоряжение)

Минпросвещения России об

утверждении распределения

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

30.09.2023

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений) "

3.2.15

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

05 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

3.2.16

Отчет Отчеты о выполнении

соглашений на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведении мониторинга

реализации мероприятий

по оказанию

юридическими лицами

услуг "

3.2.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

юридическими лицами услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим

детей (уточняющий отчет о

фактическом достижении

результата за 2023 год)

-

Фальковская

Л.П.

01.03.2024

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

3.2.18

Отчет Отчеты о выполнении

соглашений на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

4

-

Результат "Разработана

методология (целевая

модель) наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

4.1

К концу 2019 года разработана и

утверждена методология (целевая

модель) наставничества

обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по

Ракова М.Н.

31.12.2018 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися"

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального образования.

Целевая модель позволит

сформировать организационно-

методическую основу для

внедрения и последующего

развития механизмов

наставничества обучающихся

образовательных организаций, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности. Сформированы

рекомендации по обновлению

содержания образовательных

программ, методик преподавания и

оценивания результатов освоения

образовательных программ с

учетом утвержденной

методологии.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

4.1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам исследования по

вопросам наставничества

обучающихся, включающего

обобщение лучших практик

-

Хамардюк

А.В.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

наставничества, существующее

нормативное регулирование,

барьеры и направления развития

практики наставничества

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

4.1.2

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

-

Хамардюк

А.В.

01.06.2019

01 02

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.1.3

Прочий тип документа Проект

методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности. Привлечение к

разработке методологии

профильных общественных

объединений позволит обеспечить

всестороннее рассмотрение

проекта и учет возможностей и

ограничений потенциальных

категорий наставников

-

Хамардюк

А.В.

15.09.2019

06 07

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

4.1.4

Прочий тип документа Копия

государственного контракта на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о

-

Хамардюк

А.В.

30.09.2019

02 08

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

государственном контракте в

реестре государственных

контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

4.1.5

Акт Акты выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Хамардюк

А.В.

20.12.2019

07 05

-

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.1.6

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении методологии

(целевой модели) наставничества

обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального образования, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися

-

Хамардюк

А.В.

25.12.2019

08 04

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.1.7

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

-

Хамардюк

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

09

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждении методологии

(целевой модели) наставничества

обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального образования, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

4.1.8

Прочий тип документа Документы

об оплате выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Хамардюк

А.В.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Разработана

методология и критерии

оценки качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях на основе

4.2

К концу 2019 года разработана

методология и критерии оценки

качества общего образования в

общеобразовательных

организациях на основе опыта

проведения массовых оценочных

Музаев А.А.

31.12.2018 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся"

процедур в Российской

Федерации, практики

международных сопоставительных

исследований качества

образования и в интеграции с уже

выстроенной системой оценки

качества российского образования,

что позволит обеспечить основные

организационные,

методологические условия для

эффективной реализации

мероприятий настоящего

федерального проекта, а также для

достижения ключевых показателей

национального проекта

"Образование" в части

обеспечения к 2024 году

глобальной

конкурентоспособности общего

образования России.

Разработаны рекомендации по

использованию методологии

оценки в общеобразовательных

организациях.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

4.2.1

Прочий тип документа

Аналитический отчет по

результатам информационной

кампании

-

Музаев А.А.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.2.2

Прочий тип документа Комплект

документов, описывающих

методологию оценки качества

общего образования

-

Музаев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.2.3

Прочий тип документа

Доработанный комплект

документов, описывающих

методологию оценки качества

общего образования

-

Музаев А.А.

31.12.2019

02 04

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.2.4

Приказ Издан приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации и

Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки

-

Музаев А.А.

31.12.2019

03 05

-

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.2.5

Прочий тип документа Сведения,

подтверждающие публикацию

-

Музаев А.А.

31.12.2019

04 06

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

методологии на официальном

сайте Рособрнадзора в сети

"Интернет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

4.2.6

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Музаев А.А.

31.12.2019

05 07

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

4.2.7

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Музаев А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

4.2.8

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

-

Музаев А.А.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

информационное

сопровождение

национального проекта

"Образование""

4.3

 Реализация результата направлена

на вовлечение различных слоев

населения в реализацию

национального проекта

«Образование».

В рамках результата обеспечено

расширение аудитории граждан,

осведомленных о ходе реализации

и результатах НП «Образование»,

включая в том числе граждан,

проживающих в сельской

местности и отдалённых

территориях.

Обеспечено расширение аудитории

граждан, осведомленных о ходе

реализации и результатах НП

«Образование» через СМИ,

социальные сети, теле-, радио- и

другие информационные ресурсы,

в том числе в 2019 году не менее

Ракова М.Н.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

чем на 0,5 млн человек.

Реализовано не менее 12

публичных мероприятий,

содействующих доведению до

граждан актуальной и достоверной

информации о ходе реализации и

результатах НП «Образования»

путем публикации материалов в

СМИ.

Сформирован медиаархив

информационно-справочных и

визуальных материалов,

отражающих ход реализации НП

«Образование».

Результат реализуется в рамках

всего национального проекта,

является «перекрестным»

результатом с федеральным

проектом "Целевая

образовательная среда"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.3.1

Прочий тип документа Медиаплан

информационного сопровождения

национального проекта

"Образование"

-

Ракова М.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.3.2

Прочий тип документа

государственный контракт на

оказание услуг по обеспечению

информационного сопровождения

национального проекта

"Образование"

-

Ракова М.Н.

31.12.2019

01 03

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3.3

Прочий тип документа акт о

выполнении работ по

государственному контракту, отчет

о выполнении медиаплана

-

Ракова М.Н.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Современная школа

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства Процент

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20208,1000 20,0000 30,000010,0000

Амурская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202011,6000 20,0000 30,000013,0000

Еврейская автономная область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,2000 20,0000 30,00009,0000

Забайкальский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,3000 20,0000 30,00009,0000

Камчатский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,4000 20,0000 30,00009,0000

Магаданская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,9000 20,0000 30,00009,0000

Приморский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202011,4000 20,0000 30,000013,0000

Республика Бурятия

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,6000 20,0000 30,00009,0000

Республика Саха (Якутия)

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20209,5000 20,0000 30,000011,0000

Сахалинская область

40,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20207,4000 20,0000 30,00009,0000

Хабаровский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202014,0000 20,0000 30,000015,0000

Чукотский автономный округ

40,00000,0000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20202,1000 20,0000 30,00009,0000

Кировская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20201,2000 20,0000 30,000012,0000

Нижегородская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,4000 20,0000 30,00009,0000

Оренбургская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,6000 20,0000 30,00009,0000

Пензенская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20204,5000 20,0000 30,000012,0000

Пермский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20207,3000 20,0000 30,000012,0000

Республика Башкортостан

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20208,1000 20,0000 30,000010,0000

Республика Марий Эл

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20203,7000 20,0000 30,000012,0000

Республика Мордовия

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20203,8000 20,0000 30,000012,0000

Республика Татарстан (Татарстан)

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20203,0000 20,0000 30,000012,0000

Самарская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20203,1000 20,0000 30,00009,0000

Саратовская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20203,7000 20,0000 30,00009,0000

Удмуртская Республика

40,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20206,3000 20,0000 30,00009,0000

Ульяновская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20203,5000 20,0000 30,00009,0000

Чувашская Республика - Чувашия

40,00000,0000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20205,4000 20,0000 30,00009,0000

Архангельская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,3000 20,0000 30,000012,0000

Вологодская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20205,8000 20,0000 30,000010,0000

город федерального значения Санкт-

Петербург

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20207,1000 20,0000 30,00009,0000

Калининградская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20207,6000 20,0000 30,00009,0000

Ленинградская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20205,5000 20,0000 30,00009,0000

Мурманская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202012,9000 20,0000 30,000014,0000

Ненецкий автономный округ

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20205,1000 20,0000 30,000012,0000

Новгородская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20208,8000 20,0000 30,000010,0000

Псковская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20205,4000 20,0000 30,00009,0000

Республика Карелия

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20205,7000 20,0000 30,00009,0000

Республика Коми

40,00000,0000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

округ

0,0000 0,000031.12.20204,6000 20,0000 30,000012,0000

Кабардино-Балкарская Республика

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202011,1000 20,0000 30,000013,0000

Карачаево-Черкесская Республика

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20205,5000 20,0000 30,000012,0000

Республика Дагестан

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20205,0000 20,0000 30,00009,0000

Республика Ингушетия

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202010,4000 20,0000 30,000012,0000

Республика Северная Осетия -

Алания

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,3000 20,0000 30,00009,0000

Ставропольский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20205,4000 20,0000 30,00009,0000

Чеченская Республика

40,00000,0000 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20205,7000 20,0000 30,00009,0000

Алтайский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20205,7000 20,0000 30,00009,0000

Иркутская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20205,6000 20,0000 30,00009,0000

Кемеровская область - Кузбасс

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20208,1000 20,0000 30,000012,0000

Красноярский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20202,0000 20,0000 30,00009,0000

Новосибирская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,6000 20,0000 30,00009,0000

Омская область

40,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20208,7000 20,0000 30,000010,0000

Республика Алтай

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202011,2000 20,0000 30,000013,0000

Республика Тыва

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20205,9000 20,0000 30,00009,0000

Республика Хакасия

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20204,5000 20,0000 30,00009,0000

Томская область

40,00000,0000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20204,1000 20,0000 30,00009,0000

Курганская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20205,6000 20,0000 30,000012,0000

Свердловская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20205,9000 20,0000 30,000012,0000

Тюменская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,9000 20,0000 30,00009,0000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20203,6000 20,0000 30,000012,0000

Челябинская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20205,5000 20,0000 30,00009,0000

Ямало-Ненецкий автономный округ

40,00000,0000 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20206,0000 20,0000 30,00009,0000

Белгородская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20208,3000 20,0000 30,000010,0000

Брянская область

40,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20206,7000 20,0000 30,00009,0000

Владимирская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20204,0000 20,0000 30,000012,0000

Воронежская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,0000 20,0000 30,000010,0000

город федерального значения Москва

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,0000 20,0000 30,00009,0000

Ивановская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20208,3000 20,0000 30,000010,0000

Калужская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,3000 20,0000 30,00009,0000

Костромская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20207,4000 20,0000 30,00009,0000

Курская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,4000 20,0000 30,00009,0000

Липецкая область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,7000 20,0000 30,000012,0000

Московская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20203,9000 20,0000 30,00009,0000

Орловская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20207,2000 20,0000 30,00009,0000

Рязанская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.202013,1000 20,0000 30,000015,0000

Смоленская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20207,1000 20,0000 30,00009,0000

Тамбовская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20203,0000 20,0000 30,00009,0000

Тверская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,3000 20,0000 30,000012,0000

Тульская область

40,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000031.12.20206,2000 20,0000 30,00009,0000

Ярославская область

40,00000,0000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000031.12.20201,9000 20,0000 30,000012,0000

Астраханская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,9000 20,0000 30,00009,0000

Волгоградская область

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20203,3000 20,0000 30,00009,0000

город федерального значения

Севастополь

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20202,1000 20,0000 30,000012,0000

Краснодарский край

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20204,7000 20,0000 30,000012,0000

Республика Адыгея (Адыгея)

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20202,3000 20,0000 30,00009,0000

Республика Калмыкия

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20200,6000 20,0000 30,00009,0000

Республика Крым

40,00000,0000 - -

0,0000 0,000031.12.20206,6000 16,0000 26,000012,0000

Ростовская область

36,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Современная школа

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 5000

31.12.2020

- 2049 2951 4500 4500 4500 6450 - -

Всего по Российской Федерации Единица 0

31.12.2020

- 0.000 0.000

4500.

000

4500.

000

4500.

000

0.000 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Калужская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 4744 47 0 - -

Белгородская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 4545 45 0 - -

Воронежская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 153154 153 0 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ивановская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2425 24 0 - -

Костромская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2830 28 0 - -

Курская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 3535 35 0 - -

Липецкая область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2726 26 0 - -

Московская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 123123 123 0 - -

Орловская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 4747 46 0 - -

Брянская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 8077 80 0 - -

Рязанская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 5556 55 0 - -

Владимирская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 3030 31 0 - -

Тамбовская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 4141 41 0 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ярославская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 6161 61 0 - -

Тульская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2626 26 0 - -

Смоленская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 3941 39 0 - -

Тверская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 9090 90 0 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Карелия Единица 0

31.12.2020

- 0 0 3132 30 0 - -

Псковская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 3030 31 0 - -

Республика Коми Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2021 19 0 - -

Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.2020

- 0 0 33 3 0 - -

Мурманская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 1212 11 0 - -



359

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Калининградская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2020 20 0 - -

Вологодская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 4344 43 0 - -

Архангельская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 3030 30 0 - -

Новгородская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 1517 15 0 - -

Ленинградская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2224 22 0 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Астраханская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2322 24 0 - -

Волгоградская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 9697 97 0 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0

31.12.2020

- 0 0 02 0 0 - -

Краснодарский край Единица 0

31.12.2020

- 0 0 136134 136 0 - -



360

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2524 25 0 - -

Республика Калмыкия Единица 0

31.12.2020

- 0 0 3535 35 0 - -

Ростовская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 251253 251 0 - -

Республика Крым Единица 0

31.12.2020

- 0 0 5048 50 0 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Ставропольский край Единица 0

31.12.2020

- 0 0 5454 53 0 - -

Чеченская Республика Единица 0

31.12.2020

- 0 0 7573 74 0 - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0

31.12.2020

- 0 0 3738 37 0 - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2626 27 0 - -

Республика Северная Осетия - Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2222 22 0 - -



361

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Алания

Республика Ингушетия Единица 0

31.12.2020

- 0 0 1212 11 0 - -

Республика Дагестан Единица 0

31.12.2020

- 0 0 171170 172 0 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0

31.12.2020

- 0 0 6461 64 0 - -

Ульяновская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 6161 61 0 - -

Удмуртская Республика Единица 0

31.12.2020

- 0 0 3839 38 0 - -

Нижегородская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 121121 122 0 - -

Самарская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 6364 63 0 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0

31.12.2020

- 0 0 117114 116 0 - -

31.12.2020



362

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Мордовия Единица 0 - 0 0 3030 30 0 - -

Республика Марий Эл Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2221 21 0 - -

Республика Башкортостан Единица 0

31.12.2020

- 0 0 216207 215 0 - -

Пермский край Единица 0

31.12.2020

- 0 0 1414 14 0 - -

Пензенская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2221 21 0 - -

Кировская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 6263 62 0 - -

Саратовская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 6668 66 0 - -

Оренбургская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 96112 109 0 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0

31.12.2020

- 0 0 1313 12 0 - -



363

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Курганская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 1516 15 0 - -

Тюменская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 00 0 0 - -

Свердловская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 10698 104 0 - -

Челябинская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 66 6 0 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.2020

- 0 0 1010 10 0 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Тыва Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2425 24 0 - -

Алтайский край Единица 0

31.12.2020

- 0 0 142140 142 0 - -

Иркутская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 146145 146 0 - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0

31.12.2020

- 0 0 7370 72 0 - -



364

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Красноярский край Единица 0

31.12.2020

- 0 0 147143 147 0 - -

Новосибирская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 105105 105 0 - -

Томская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2524 24 0 - -

Республика Хакасия Единица 0

31.12.2020

- 0 0 1113 11 0 - -

Омская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 7072 70 0 - -

Республика Алтай Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2628 26 0 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Бурятия Единица 0

31.12.2020

- 0 0 9695 96 0 - -

Сахалинская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 1717 17 0 - -

Приморский край Единица 0

31.12.2020

- 0 0 4443 43 0 - -



365

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Чукотский автономный округ Единица 0

31.12.2020

- 0 0 77 6 0 - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0

31.12.2020

- 0 0 110111 110 0 - -

Амурская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2929 29 0 - -

Еврейская автономная область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 44 4 0 - -

Забайкальский край Единица 0

31.12.2020

- 0 0 5658 56 0 - -

Камчатский край Единица 0

31.12.2020

- 0 0 1010 10 0 - -

Магаданская область Единица 0

31.12.2020

- 0 0 33 2 0 - -

Хабаровский край Единица 0

31.12.2020

- 0 0 2325 23 0 - -

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 0

01.01.2021

- - - 0 10 20 30 - -



366

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Всего по Российской Федерации Процент -

01.01.2021

- - - -- - - - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Белгородская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Калужская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Владимирская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Воронежская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

город федерального значения Москва Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Костромская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Курская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Московская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -



367

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Орловская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Рязанская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Смоленская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Тамбовская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Тверская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Тульская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Ярославская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Брянская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Липецкая область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Ивановская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -



368

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ленинградская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Мурманская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Ненецкий автономный округ Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Новгородская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Псковская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Карелия Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Коми Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Калининградская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -



369

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Вологодская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Архангельская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Астраханская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

город федерального значения

Севастополь

Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Крым Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Краснодарский край Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Ростовская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Калмыкия Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -



370

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Волгоградская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Дагестан Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Ингушетия Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Северная Осетия - Алания Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Ставропольский край Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Чеченская Республика Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Кабардино-Балкарская Республика Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -



371

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Мордовия Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Марий Эл Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Кировская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Саратовская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Башкортостан Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Пермский край Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Чувашская Республика - Чувашия Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Удмуртская Республика Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Ульяновская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -



372

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пензенская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Оренбургская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Самарская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Нижегородская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Челябинская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Тюменская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Свердловская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Курганская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -



373

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ямало-Ненецкий автономный округ Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Красноярский край Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Новосибирская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Омская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Алтай Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Тыва Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Хакасия Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Томская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -



374

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Иркутская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Алтайский край Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Хабаровский край Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Бурятия Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Республика Саха (Якутия) Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Сахалинская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Камчатский край Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Еврейская автономная область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Приморский край Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Амурская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Чукотский автономный округ Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Забайкальский край Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

Магаданская область Процент 0

01.01.2021

- - - 100 20 30 - -

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 135

31.12.2020

- - 135 183 232 280 359 - -

Всего по Российской Федерации Единица 0

31.12.2020

- - 0.000

97.00

0

48.00

0

145.0

00

145.0

00

- -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Московская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Орловская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Рязанская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 11 1 1 - -

Смоленская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Ярославская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 10 2 2 - -

Тверская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 10 1 1 - -

Тульская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 11 1 1 - -

Липецкая область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Тамбовская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Костромская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 11 1 1 - -

Курская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 11 2 2 - -

Ивановская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

город федерального значения Москва Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Воронежская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Владимирская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Брянская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 1 1 - -

Белгородская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 1 1 - -

Калужская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Мурманская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 10 1 1 - -

Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Новгородская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Псковская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 1 1 - -

Вологодская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Калининградская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 10 3 3 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Архангельская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Республика Коми Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Республика Карелия Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Ленинградская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Калмыкия Единица 0

31.12.2020

- - 0 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Крым Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Краснодарский край Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Волгоградская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Астраханская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 10 1 1 - -

Ростовская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 11 1 1 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Чеченская Республика Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Ставропольский край Единица 0

31.12.2020

- - 0 10 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Республика Ингушетия Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Республика Дагестан Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 2 2 - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Оренбургская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Республика Мордовия Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 2 2 - -

Кировская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Нижегородская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 11 2 2 - -



381

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пензенская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Пермский край Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Республика Башкортостан Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Республика Марий Эл Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Самарская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 10 1 1 - -

Саратовская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 10 1 1 - -

Удмуртская Республика Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 1 1 - -

Ульяновская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Челябинская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Свердловская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 10 1 1 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Тюменская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Курганская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Алтайский край Единица 0

31.12.2020

- - 0 10 2 2 - -

Томская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Хакасия Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Иркутская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 2 2 - -

Республика Алтай Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Омская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Новосибирская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 11 1 1 - -

Красноярский край Единица 0

31.12.2020

- - 0 10 1 1 - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Республика Тыва Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Амурская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Еврейская автономная область Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Забайкальский край Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Камчатский край Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 1 1 - -

Республика Бурятия Единица 0

31.12.2020

- - 0 11 1 1 - -

Приморский край Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 1 1 - -

Сахалинская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 21 3 3 - -

Хабаровский край Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Магаданская область Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Чукотский автономный округ Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Байконур - - - - - - -- - - - -

город Байконур Единица 0

31.12.2020

- - 0 00 0 0 - -

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 369

31.12.2020

- 236 369 508 637 776 900 - -

Всего по Российской Федерации Единица 0

31.12.2020

-

239.0

00

369.0

00

637.0

00

508.0

00

776.0

00

901.0

00

- -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Костромская область Единица 0

31.12.2020

- 3 4 86 8 8 - -

Ярославская область Единица 0

31.12.2020

- 0 2 64 11 12 - -

Тульская область Единица 0

31.12.2020

- 5 7 118 12 12 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тверская область Единица 0

31.12.2020

- 7 9 1311 16 16 - -

Тамбовская область Единица 0

31.12.2020

- 2 3 65 6 6 - -

Смоленская область Единица 0

31.12.2020

- 0 1 53 5 5 - -

Рязанская область Единица 0

31.12.2020

- 0 2 64 9 9 - -

Московская область Единица 0

31.12.2020

- 22 24 2926 33 47 - -

Липецкая область Единица 0

31.12.2020

- 0 1 63 7 7 - -

Орловская область Единица 0

31.12.2020

- 3 5 77 7 7 - -

Калужская область Единица 0

31.12.2020

- 4 5 107 10 10 - -

Ивановская область Единица 0

31.12.2020

- 6 7 129 15 15 - -

Воронежская область Единица 0

31.12.2020

- 6 8 1210 13 13 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Владимирская область Единица 0

31.12.2020

- 8 10 1412 17 17 - -

Брянская область Единица 0

31.12.2020

- 5 6 118 12 12 - -

Белгородская область Единица 0

31.12.2020

- 3 5 77 7 7 - -

Курская область Единица 0

31.12.2020

- 4 6 108 11 11 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ленинградская область Единица 0

31.12.2020

- 7 9 1311 14 14 - -

Архангельская область Единица 0

31.12.2020

- 5 7 119 12 12 - -

Вологодская область Единица 0

31.12.2020

- 6 8 1110 11 11 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0

31.12.2020

- 0 2 64 11 25 - -

Калининградская область Единица 0

31.12.2020

- 2 4 55 5 5 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Новгородская область Единица 0

31.12.2020

- 4 6 88 8 8 - -

Мурманская область Единица 0

31.12.2020

- 0 1 43 4 4 - -

Псковская область Единица 0

31.12.2020

- 0 2 54 5 5 - -

Республика Карелия Единица 0

31.12.2020

- 2 4 44 4 4 - -

Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -

Республика Коми Единица 0

31.12.2020

- 6 7 129 15 15 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Крым Единица 0

31.12.2020

- 0 2 63 8 8 - -

Ростовская область Единица 0

31.12.2020

- 10 12 1714 21 22 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0

31.12.2020

- 1 2 33 3 3 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Краснодарский край Единица 0

31.12.2020

- 0 2 74 10 10 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0

31.12.2020

- 0 1 22 2 2 - -

Волгоградская область Единица 0

31.12.2020

- 0 2 64 11 13 - -

Астраханская область Единица 0

31.12.2020

- 3 4 76 7 7 - -

Республика Калмыкия Единица 0

31.12.2020

- 0 1 33 3 3 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Ставропольский край Единица 0

31.12.2020

- 8 10 1412 19 19 - -

Чеченская Республика Единица 0

31.12.2020

- 1 3 44 4 4 - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0

31.12.2020

- 1 2 33 3 3 - -

Республика Ингушетия Единица 0

31.12.2020

- 0 0 00 0 0 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0

31.12.2020

- 0 1 43 4 4 - -

Республика Дагестан Единица 0

31.12.2020

- 0 2 64 6 6 - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0

31.12.2020

- 1 2 22 2 2 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Нижегородская область Единица 0

31.12.2020

- 16 18 2320 27 36 - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0

31.12.2020

- 5 6 118 11 11 - -

Ульяновская область Единица 0

31.12.2020

- 0 2 64 9 9 - -

Кировская область Единица 0

31.12.2020

- 11 13 1715 22 24 - -

Удмуртская Республика Единица 0

31.12.2020

- 0 2 64 11 12 - -

Самарская область Единица 0

31.12.2020

- 0 2 64 7 7 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0

31.12.2020

- 17 19 2321 28 39 - -

Республика Мордовия Единица 0

31.12.2020

- 2 3 55 5 5 - -

Республика Марий Эл Единица 0

31.12.2020

- 0 1 53 5 5 - -

Пермский край Единица 0

31.12.2020

- 0 2 53 8 17 - -

Пензенская область Единица 0

31.12.2020

- 2 3 65 6 6 - -

Оренбургская область Единица 0

31.12.2020

- 0 1 11 1 1 - -

Саратовская область Единица 0

31.12.2020

- 0 2 64 11 13 - -

Республика Башкортостан Единица 0

31.12.2020

- 12 14 1916 22 22 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Курганская область Единица 0

31.12.2020

- 4 6 97 9 9 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Свердловская область Единица 0

31.12.2020

- 0 2 74 11 25 - -

Челябинская область Единица 0

31.12.2020

- 0 2 74 11 25 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0

31.12.2020

- 0 1 63 11 11 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.2020

- 1 2 33 3 3 - -

Тюменская область Единица 0

31.12.2020

- 0 1 53 5 5 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Томская область Единица 0

31.12.2020

- 0 2 64 9 9 - -

Республика Хакасия Единица 0

31.12.2020

- 0 1 43 4 4 - -

Республика Тыва Единица 0

31.12.2020

- 0 1 43 4 4 - -

Республика Алтай Единица 0

31.12.2020

- 0 1 22 2 2 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Омская область Единица 0

31.12.2020

- 0 2 64 10 10 - -

Новосибирская область Единица 0

31.12.2020

- 0 2 64 10 10 - -

Красноярский край Единица 0

31.12.2020

- 0 2 74 11 17 - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0

31.12.2020

- 0 2 64 11 25 - -

Алтайский край Единица 0

31.12.2020

- 10 12 1714 21 21 - -

Иркутская область Единица 0

31.12.2020

- 12 14 1916 23 29 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Еврейская автономная область Единица 0

31.12.2020

- 1 2 33 3 3 - -

Забайкальский край Единица 0

31.12.2020

- 3 5 87 8 8 - -

Камчатский край Единица 0

31.12.2020

- 2 3 55 5 5 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Магаданская область Единица 0

31.12.2020

- 0 1 22 2 2 - -

Республика Бурятия Единица 0

31.12.2020

- 4 6 98 9 9 - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0

31.12.2020

- 0 2 64 11 14 - -

Амурская область Единица 0

31.12.2020

- 2 4 55 5 5 - -

Сахалинская область Единица 0

31.12.2020

- 0 1 22 2 2 - -

Хабаровский край Единица 0

31.12.2020

- 0 2 74 11 13 - -

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального

округа

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Объект 0

31.12.2019

- - - 2 - - - - -

Всего по Российской Федерации Объект 0

31.12.2019

- - - -2.000 - - - -

Северо-Кавказский федеральный - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

округ

Ставропольский край Объект 0

31.12.2019

- - - -2 - - - -

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Место 2227

31.12.2019

- 2227 8561 24190 24190 27240 27240 - -

Всего по Российской Федерации Место 0

31.12.2019

-

2417.

000

10541

.000

24843

.000

24843

.000

29271

.000

29271

.000

- -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ярославская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 800 800 - -

Рязанская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 500500 500 500 - -

Московская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 925 925 - -

Ивановская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 700700 700 700 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ненецкий автономный округ Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 0 0 - -

Вологодская область Место 0

31.12.2019

- 1224 1224 12241224 1224 1224 - -

Новгородская область Место 0

31.12.2019

- 490 1590 21402140 2140 2140 - -

Псковская область Место 0

31.12.2019

- 0 450 450450 1275 1275 - -

Республика Карелия Место 0

31.12.2019

- 0 0 630630 630 630 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Краснодарский край Место 0

31.12.2019

- 0 1100 11001100 1100 1100 - -

Астраханская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 440440 440 440 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Северная Осетия - Алания Место 0

31.12.2019

- 0 500 13601360 1360 1360 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Саратовская область Место 0

31.12.2019

- 518 3268 32683268 3268 3268 - -

Самарская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 850850 850 850 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Место 0

31.12.2019

- 0 1224 12241224 1224 1224 - -

Оренбургская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 500500 500 500 - -

Нижегородская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 41004100 4100 4100 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Курганская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 1100 1100 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Иркутская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 250 250 - -

Кемеровская область - Кузбасс Место 0

31.12.2019

- 165 165 30953095 3095 3095 - -

Омская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 22222222 2222 2222 - -

Республика Хакасия Место 0

31.12.2019

- 20 1020 10201020 1020 1020 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Хабаровский край Место 0

31.12.2019

- 0 0 2020 20 20 - -

Амурская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 528 528 - -

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Место 70661

31.12.2019

- 70661

11832

6

14321

4

21979

5

21979

5

29713

5

- -

Всего по Российской Федерации Место 0

31.12.2019

-

70160

.000

12383

1.000

23708

2.000

15489

1.000

23708

2.000

23708

2.000

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Белгородская область Место 0

31.12.2019

- 1000 2100 34002300 3400 3400 - -

Ярославская область Место 0

31.12.2019

- 189 975 2075975 2075 2075 - -

Тульская область Место 0

31.12.2019

- 100 100 1800700 1800 1800 - -

Тверская область Место 0

31.12.2019

- 1224 1224 36722448 3672 3672 - -

Брянская область Место 0

31.12.2019

- 600 1825 31811956 3181 3181 - -

Смоленская область Место 0

31.12.2019

- 575 575 21751675 2175 2175 - -

Рязанская область Место 0

31.12.2019

- 382 1482 25821482 2582 2582 - -

Орловская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 12250 1225 1225 - -

Московская область Место 0

31.12.2019

- 825 1650 35752475 3575 3575 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тамбовская область Место 0

31.12.2019

- 900 900 41501725 4150 4150 - -

Курская область Место 0

31.12.2019

- 2000 3000 40003000 4000 4000 - -

Костромская область Место 0

31.12.2019

- 1000 1000 29002000 2900 2900 - -

Калужская область Место 0

31.12.2019

- 2000 3000 50004000 5000 5000 - -

Ивановская область Место 0

31.12.2019

- 700 850 16001050 1600 1600 - -

Воронежская область Место 0

31.12.2019

- 988 2088 49482088 4948 4948 - -

Владимирская область Место 0

31.12.2019

- 550 1682 45572357 4557 4557 - -

Липецкая область Место 0

31.12.2019

- 800 1600 24001600 2400 2400 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Коми Место 0

31.12.2019

- 1547 1547 25471947 2547 2547 - -



401

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Новгородская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 960960 960 960 - -

Ненецкий автономный округ Место 0

31.12.2019

- 0 0 8600 860 860 - -

Мурманская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 25001200 2500 2500 - -

Вологодская область Место 0

31.12.2019

- 1500 2028 30282028 3028 3028 - -

Калининградская область Место 0

31.12.2019

- 1700 2800 37002800 3700 3700 - -

Архангельская область Место 0

31.12.2019

- 320 560 33601760 3360 3360 - -

Республика Карелия Место 0

31.12.2019

- 0 0 37502550 3750 3750 - -

Ленинградская область Место 0

31.12.2019

- 1175 1175 11751175 1175 1175 - -

Псковская область Место 0

31.12.2019

- 500 500 26501300 2650 2650 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Крым Место 0

31.12.2019

- 1100 1100 18001100 1800 1800 - -

Ростовская область Место 0

31.12.2019

- 600 3280 48803880 4880 4880 - -

Астраханская область Место 0

31.12.2019

- 800 800 28001800 2800 2800 - -

Волгоградская область Место 0

31.12.2019

- 1000 1500 25001500 2500 2500 - -

город федерального значения

Севастополь

Место 0

31.12.2019

- 0 0 825825 825 825 - -

Краснодарский край Место 0

31.12.2019

- 1100 2200 43503550 4350 4350 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Место 0

31.12.2019

- 1100 2200 33002200 3300 3300 - -

Республика Калмыкия Место 0

31.12.2019

- 360 888 1713888 1713 1713 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Место 0

31.12.2019

- 400 800 1760800 1760 1760 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Дагестан Место 0

31.12.2019

- 604 904 18121208 1812 1812 - -

Республика Ингушетия Место 0

31.12.2019

- 720 1440 21601440 2160 2160 - -

Республика Северная Осетия - Алания Место 0

31.12.2019

- 1100 1650 18501650 1850 1850 - -

Ставропольский край Место 0

31.12.2019

- 1002 1002 27002004 2700 2700 - -

Чеченская Республика Место 0

31.12.2019

- 240 960 2184960 2184 2184 - -

Кабардино-Балкарская Республика Место 0

31.12.2019

- 1224 1224 30091724 3009 3009 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Кировская область Место 0

31.12.2019

- 825 1825 28251825 2825 2825 - -

Нижегородская область Место 0

31.12.2019

- 1450 4325 49254325 4925 4925 - -

Оренбургская область Место 0

31.12.2019

- 1549 1549 26841549 2684 2684 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Татарстан (Татарстан) Место 0

31.12.2019

- 1224 2448 36722448 3672 3672 - -

Пермский край Место 0

31.12.2019

- 2100 2100 44243324 4424 4424 - -

Республика Башкортостан Место 0

31.12.2019

- 1225 2225 46753450 4675 4675 - -

Республика Марий Эл Место 0

31.12.2019

- 120 1281 21061281 2106 2106 - -

Самарская область Место 0

31.12.2019

- 1500 2100 37002100 3700 3700 - -

Пензенская область Место 0

31.12.2019

- 660 1760 21351760 2135 2135 - -

Саратовская область Место 0

31.12.2019

- 1100 1400 27201620 2720 2720 - -

Удмуртская Республика Место 0

31.12.2019

- 1325 1825 30342209 3034 3034 - -

Республика Мордовия Место 0

31.12.2019

- 450 590 2040590 2040 2040 - -

Чувашская Республика - Чувашия Место 0

31.12.2019

- 1100 2700 43502700 4350 4350 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ульяновская область Место 0

31.12.2019

- 1100 1400 25011400 2501 2501 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Курганская область Место 0

31.12.2019

- 160 1260 27601260 2760 2760 - -

Тюменская область Место 0

31.12.2019

- 3600 4800 71016000 7101 7101 - -

Челябинская область Место 0

31.12.2019

- 2200 4700 52004700 5200 5200 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Место 0

31.12.2019

- 0 450 950450 950 950 - -

Свердловская область Место 0

31.12.2019

- 2975 4975 62504975 6250 6250 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Место 0

31.12.2019

- 0 1725 35252625 3525 3525 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Алтай Место 0

31.12.2019

- 299 299 1324574 1324 1324 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Омская область Место 0

31.12.2019

- 0 1122 27941672 2794 2794 - -

Красноярский край Место 0

31.12.2019

- 2560 3840 53903840 5390 5390 - -

Республика Тыва Место 0

31.12.2019

- 825 825 24751650 2475 2475 - -

Республика Хакасия Место 0

31.12.2019

- 1000 1000 15001250 1500 1500 - -

Новосибирская область Место 0

31.12.2019

- 1100 2725 38252725 3825 3825 - -

Кемеровская область - Кузбасс Место 0

31.12.2019

- 825 1875 31001875 3100 3100 - -

Томская область Место 0

31.12.2019

- 2200 3300 44003300 4400 4400 - -

Алтайский край Место 0

31.12.2019

- 550 1650 22001650 2200 2200 - -

Иркутская область Место 0

31.12.2019

- 1125 3125 56754400 5675 5675 - -

Дальневосточный федеральный - - - - - - -- - - - -



407

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

округ

Хабаровский край Место 0

31.12.2019

- 300 1100 13501100 1350 1350 - -

Сахалинская область Место 0

31.12.2019

- 800 1680 28801680 2880 2880 - -

Республика Саха (Якутия) Место 0

31.12.2019

- 560 1025 27751335 2775 2775 - -

Республика Бурятия Место 0

31.12.2019

- 744 1314 19471587 1947 1947 - -

Приморский край Место 0

31.12.2019

- 0 220 1495220 1495 1495 - -

Чукотский автономный округ Место 0

31.12.2019

- 0 0 1000 100 100 - -

Магаданская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 87550 875 875 - -

Камчатский край Место 0

31.12.2019

- 0 0 6500 650 650 - -

Забайкальский край Место 0

31.12.2019

- 156 156 15061256 1506 1506 - -

31.12.2019
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Еврейская автономная область Место 0 - 0 0 12750 1275 1275 - -

Амурская область Место 0

31.12.2019

- 528 528 25561056 2556 2556 - -

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения

качественного общего образования

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Место 6306

31.12.2019

- 6306 9836 41505 52324 52324 52324 - -

Всего по Российской Федерации Место 0

31.12.2019

-

5856.

000

10186

.000

54840

.000

46293

.000

- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Чеченская Республика Место 0

31.12.2019

- 5640 5640 2385620616 - - - -

Республика Ингушетия Место 0

31.12.2019

- 0 1440 1249011770 - - - -

Республика Дагестан Место 0

31.12.2019

- 0 840 133789566 - - - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -



409

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Бурятия Место 0

31.12.2019

- 216 2266 51164341 - - - -

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Место 750

31.12.2019

- 750 2556 7033 7033 10332 10332 - -

Всего по Российской Федерации Место 0

31.12.2019

-

750.0

00

2871.

000

9267.

000

7504.

000

12573

.000

12863

.000

- -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

город федерального значения Москва Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 0 0 - -

Орловская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 9090 90 90 - -

Калужская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 2500 250 250 - -

Костромская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 1800 180 180 - -

Курская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 250250 250 250 - -



410

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Липецкая область Место 0

31.12.2019

- 0 0 100100 100 100 - -

Московская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 0 0 - -

Воронежская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 2480 248 248 - -

Рязанская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 120 120 - -

Брянская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 0 0 - -

Тверская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 100 100 - -

Тульская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 50 50 - -

Ярославская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 1400 140 140 - -

Белгородская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 200200 200 200 - -

Владимирская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 150 150 - -



411

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тамбовская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 250250 250 250 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Архангельская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 120 120 - -

Вологодская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 70 70 - -

Калининградская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 250 250 - -

Мурманская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 0 0 - -

Ленинградская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 0 0 - -

Ненецкий автономный округ Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 135 135 - -

Новгородская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 250 250 - -



412

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Волгоградская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 2500 250 250 - -

Краснодарский край Место 0

31.12.2019

- 0 0 250250 500 500 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Место 0

31.12.2019

- 0 250 250250 250 250 - -

Республика Калмыкия Место 0

31.12.2019

- 0 275 275275 275 275 - -

Республика Крым Место 0

31.12.2019

- 0 250 250250 250 250 - -

Ростовская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 200200 200 200 - -

Астраханская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 220220 220 220 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Место 0

31.12.2019

- 0 0 165165 165 165 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Чеченская Республика Место 0

31.12.2019

- 340 340 340340 340 340 - -

Ставропольский край Место 0

31.12.2019

- 170 170 170170 170 170 - -

Кабардино-Балкарская Республика Место 0

31.12.2019

- 0 0 250250 250 250 - -

Республика Ингушетия Место 0

31.12.2019

- 0 250 250250 250 250 - -

Республика Дагестан Место 0

31.12.2019

- 0 0 8080 80 80 - -

Республика Северная Осетия - Алания Место 0

31.12.2019

- 0 0 200200 200 200 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Кировская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 0 0 - -

Нижегородская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 200 200 - -

Оренбургская область Место 0

31.12.2019

- 0 150 150150 240 240 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пензенская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 225225 225 225 - -

Пермский край Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 0 0 - -

Республика Башкортостан Место 0

31.12.2019

- 0 0 250250 250 250 - -

Республика Марий Эл Место 0

31.12.2019

- 0 0 6060 60 60 - -

Республика Мордовия Место 0

31.12.2019

- 0 165 165165 165 165 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 100 100 - -

Саратовская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 100 100 - -

Удмуртская Республика Место 0

31.12.2019

- 160 160 160160 360 360 - -

Чувашская Республика - Чувашия Место 0

31.12.2019

- 0 0 228228 228 228 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -



415

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Свердловская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 80 80 - -

Курганская область Место 0

31.12.2019

- 0 155 155155 155 155 - -

Тюменская область Место 0

31.12.2019

- 0 60 6060 60 60 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Томская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 200200 200 200 - -

Республика Хакасия Место 0

31.12.2019

- 0 250 250250 250 250 - -

Республика Тыва Место 0

31.12.2019

- 0 176 176176 352 352 - -

Республика Алтай Место 0

31.12.2019

- 80 80 8080 330 330 - -

Омская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 250250 250 250 - -

Новосибирская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 180 180 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Красноярский край Место 0

31.12.2019

- 0 0 1150 115 115 - -

Кемеровская область - Кузбасс Место 0

31.12.2019

- 0 0 2500 250 250 - -

Иркутская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 0 0 - -

Алтайский край Место 0

31.12.2019

- 0 140 280280 280 570 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Камчатский край Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 90 90 - -

Еврейская автономная область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 120 120 - -

Магаданская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 0 0 - -

Амурская область Место 0

31.12.2019

- 0 0 165165 165 165 - -

Республика Бурятия Место 0

31.12.2019

- 0 0 100100 175 175 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приморский край Место 0

31.12.2019

- 0 0 300220 300 300 - -

Чукотский автономный округ Место 0

31.12.2019

- 0 0 100100 100 100 - -

Забайкальский край Место 0

31.12.2019

- 0 0 2500 250 250 - -

Хабаровский край Место 0

31.12.2019

- 0 0 00 150 150 - -

Республика Саха (Якутия) Место 0

31.12.2019

- 0 0 440440 440 440 - -

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 2.6

31.12.2020

- - - 5 6.8 8.6 9.5 - -

Всего по Российской Федерации Процент -

31.12.2020

- - - -- - - - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -



418

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Калужская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Белгородская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Брянская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Владимирская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Воронежская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

город федерального значения Москва Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Ивановская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Костромская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Липецкая область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Московская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -



419

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Орловская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Курская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Смоленская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Тамбовская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Тверская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Тульская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Ярославская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Рязанская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Вологодская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -



420

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Калининградская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Ленинградская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Мурманская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Ненецкий автономный округ Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Новгородская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Республика Коми Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Республика Карелия Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Псковская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Архангельская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -



421

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Калмыкия Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Краснодарский край Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

город федерального значения

Севастополь

Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Волгоградская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Астраханская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Ростовская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Республика Крым Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Северо-Кавказский федеральный - - - - - - -- - - - -



422

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

округ

Кабардино-Балкарская Республика Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Чеченская Республика Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Республика Ингушетия Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Республика Дагестан Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Карачаево-Черкесская Республика Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Ставропольский край Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Республика Северная Осетия - Алания Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Мордовия Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

31.12.2020
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Татарстан (Татарстан) Процент 0 - - - 6.85 8.6 9.5 - -

Пермский край Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Саратовская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Удмуртская Республика Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Ульяновская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Чувашская Республика - Чувашия Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Пензенская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Оренбургская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Нижегородская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Кировская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Башкортостан Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Самарская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Республика Марий Эл Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Челябинская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Тюменская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Свердловская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Курганская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Алтайский край Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Томская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Иркутская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Республика Тыва Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Республика Алтай Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Омская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Новосибирская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Красноярский край Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Хакасия Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Забайкальский край Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Камчатский край Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Магаданская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Приморский край Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Хабаровский край Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Республика Саха (Якутия) Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Сахалинская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Чукотский автономный округ Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -



427

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Еврейская автономная область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Республика Бурятия Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Амурская область Процент 0

31.12.2020

- - - 6.85 8.6 9.5 - -

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0

31.12.2020

- - - 1 1 1 1 - -

Всего по Российской Федерации Единица 0

31.12.2020

- - -

85.00

0

85.00

0

85.00

0

85.00

0

- -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

город федерального значения Москва Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Ивановская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Владимирская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Воронежская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Калужская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Костромская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Курская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Липецкая область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Московская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Рязанская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Смоленская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Орловская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Тверская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -



429

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тульская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Ярославская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Белгородская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Брянская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Тамбовская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Новгородская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Псковская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Республика Карелия Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Архангельская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -



430

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Вологодская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Республика Коми Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Калининградская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Ленинградская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Мурманская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Крым Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Астраханская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Волгоградская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Краснодарский край Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Республика Калмыкия Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Ростовская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Республика Дагестан Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Республика Ингушетия Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Ставропольский край Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Чеченская Республика Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Марий Эл Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Кировская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Нижегородская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Оренбургская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пензенская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Пермский край Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Республика Башкортостан Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Республика Мордовия Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Самарская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Саратовская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Удмуртская Республика Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Ульяновская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Курганская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Свердловская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Челябинская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Тюменская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Хакасия Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Республика Тыва Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Республика Алтай Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Омская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Томская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Красноярский край Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Иркутская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Алтайский край Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Новосибирская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Чукотский автономный округ Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Сахалинская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Саха (Якутия) Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Республика Бурятия Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Приморский край Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Магаданская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Камчатский край Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Забайкальский край Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Еврейская автономная область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Амурская область Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -

Хабаровский край Единица 0

31.12.2020

- - - 11 1 1 - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Современная школа

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

37 601 787,71 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00

2.Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

4 630 760,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам

1 950 000,00 0,00 0,00 40,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00

4.Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

2 502 000,00 0,00 0,00 40,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00

5.Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором

234 966 391,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации

22 704 538,40 0,00 0,00 0,00 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,75

7.Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа

14 062 885,70 0,00 0,00 0,00 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,75

8.Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей

смены обучения и

формирования условий

для получения

качественного общего

образования

43 089 612,10 0,00 0,00 0,00 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,75

9.Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях

142 972 272,10 0,00 0,00 0,00 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,75



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Проведена оценка

качества общего

образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся

1 741 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

11.Проведено повышение

квалификации штатных

педагогов-психологов

81 540,00 0,00 15,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

12.Разработана целевая

модель аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций

240 000,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

13.Сформирована

система управления

качеством образования на

основе мониторинга

данных о состоянии

системы образования

520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

14.Обновлено

содержание общего

образования

800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

15.На базе

образовательных

организаций высшего

образования созданы и

функционируют

педагогические

технопарки

«Кванториум»

1 410 000,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

16.На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки

«Кванториум»

4 844 092,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

17.Организована

методическая поддержка

общеобразовательных

организаций, имеющих

низкие образовательные

результаты обучающихся

632 457,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

18.Реализация

мероприятий по

социально-

экономическому

развитию субъектов

Российской Федерации,

входящих в состав

Северо-Кавказского

федерального округа

1 888 294,28 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

19.Обеспечен

мониторинг качества

общеобразовательной

подготовки обучающихся

по программам среднего

профессионального

образования,

реализуемым на базе

основного общего

образования, на основе

ежегодного проведения

Всероссийских

проверочных работ

600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

20.Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования

1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

21.Разработана

методология и критерии

оценки качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся

3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

22.Разработана

методология (целевая

модель) наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися

20 250,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности 

и малых городах, в

которых созданы и

функционируют

центры образования

естественно-

научной  и

технологической

направленностей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи, оказанных

родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников

общеобразовательн

ых организаций,

прошедших

повышение

квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

созданных новых

мест  в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований, место

Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Средневзвешенный

результат

Российской

Федерации в группе

международных

исследований,

средневзвешенное

место Российской

Федерации (не

ниже)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых обновлено

содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и

других предметных

областей, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

единиц",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля субъектов

Российской

Федерации, в

которых

ликвидировано

обучение в 3-ю

смену, процент",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся,

охваченных

основными и

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

цифрового,

естественнонаучног

о и гуманитарного

профилей, тыс.

человек ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число созданных

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа, не

менее тыс. мест ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

23.Обновление

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

5 929 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.Обеспечено

информационное

сопровождение

национального проекта

"Образование"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.ИТОГО

обеспеченность основных

и дополнительных

показателей

федерального проекта

524 640 951,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 1111369.0 3352125.63 1963117.84 1918611.85 0 8345224.32

федеральный бюджет 0,00 6105298.8 6123106.6 4714703.6 1863481.1 1819108.8 0 20625698.9

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 6105298.8 6123106.6 4714703.6 1863481.1 1819108.8 0 20625698.9

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 8345224.320 1111369.0 3352125.63 1963117.84 1918611.85 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 46 620,60 96 329,69 70 593,54 91 939,79 0,00 305 483,62

федеральный бюджет 475 398,100,00 1 353 923,20515 457,20 207 035,90 67 769,80 88 262,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

475 398,100,00 1 353 923,20515 457,20 207 035,90 67 769,80 88 262,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 305 483,6246 620,60 96 329,69 70 593,54 91 939,79 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00 53 879,60 146 529,20 149 349,09 154 283,73 0,00 504 041,62

федеральный бюджет 458 392,300,00 1 478 613,00501 896,40 217 727,80 147 855,60 152 740,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

458 392,300,00 1 478 613,00501 896,40 217 727,80 147 855,60 152 740,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 504 041,6253 879,60 146 529,20 149 349,09 154 283,73 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 62 546,50 94 160,41 84 406,12 92 319,59 0,00 333 432,62

федеральный бюджет 413 460,000,00 1 127 110,00448 181,60 92 277,20 82 718,00 90 473,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

413 460,000,00 1 127 110,00448 181,60 92 277,20 82 718,00 90 473,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 333 432,6262 546,50 94 160,41 84 406,12 92 319,59 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 62 546,50 277 658,57 277 361,93 268 784,70 0,00 886 351,70

федеральный бюджет 514 235,700,00 1 893 384,90463 028,60 380 896,90 271 814,70 263 409,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

514 235,700,00 1 893 384,90463 028,60 380 896,90 271 814,70 263 409,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 886 351,7062 546,50 277 658,57 277 361,93 268 784,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 117 120,00 448 008,37 82 943,53 81 340,10 0,00 729 412,00

федеральный бюджет 262 121,600,00 1 110 474,30199 476,50 486 235,40 82 114,10 80 526,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

262 121,600,00 1 110 474,30199 476,50 486 235,40 82 114,10 80 526,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 729 412,00117 120,00 448 008,37 82 943,53 81 340,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Калужская область, в том числе: 0,000,00 54 731,60 116 122,71 119 024,59 95 076,87 0,00 384 955,77

федеральный бюджет 329 944,300,00 989 821,40342 861,90 111 477,80 114 263,60 91 273,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

329 944,300,00 989 821,40342 861,90 111 477,80 114 263,60 91 273,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 384 955,7754 731,60 116 122,71 119 024,59 95 076,87 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 54 731,60 94 160,41 59 824,45 43 918,18 0,00 252 634,64

федеральный бюджет 471 651,800,00 1 111 535,80374 255,10 162 923,70 59 226,20 43 479,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

471 651,800,00 1 111 535,80374 255,10 162 923,70 59 226,20 43 479,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 252 634,6454 731,60 94 160,41 59 824,45 43 918,18 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 62 546,50 102 004,0 70 805,71 83 701,02 0,00 319 057,31
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

8

федеральный бюджет 422 673,600,00 1 363 174,20424 316,60 364 767,40 69 389,60 82 027,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

422 673,600,00 1 363 174,20424 316,60 364 767,40 69 389,60 82 027,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 319 057,3162 546,50 102 004,08 70 805,71 83 701,02 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 53 720,90 87 885,48 87 649,69 69 584,53 0,00 298 840,60

федеральный бюджет 320 649,600,00 1 007 180,90409 021,90 128 136,90 83 267,20 66 105,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

320 649,600,00 1 007 180,90409 021,90 128 136,90 83 267,20 66 105,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 298 840,6053 720,90 87 885,48 87 649,69 69 584,53 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00 62 546,50 207 666,0 216 805,0 222 711,33 0,00 709 728,89
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 6

федеральный бюджет 390 143,300,00 1 134 306,90258 776,80 155 749,50 162 603,80 167 033,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

390 143,300,00 1 134 306,90258 776,80 155 749,50 162 603,80 167 033,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 709 728,8962 546,50 207 666,00 216 805,06 222 711,33 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 62 546,60 120 828,90 73 731,01 72 151,21 0,00 329 257,72

федеральный бюджет 56 350,900,00 528 342,3061 921,10 265 646,90 72 993,70 71 429,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

56 350,900,00 528 342,3061 921,10 265 646,90 72 993,70 71 429,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 329 257,7262 546,60 120 828,90 73 731,01 72 151,21 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 155 007,2 973 888,9 102 180,6 108 606,8 0,00 1 339 683,57
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 4 2 1

федеральный бюджет 311 976,700,00 2 039 302,30553 021,30 969 840,50 99 115,20 105 348,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

311 976,700,00 2 039 302,30553 021,30 969 840,50 99 115,20 105 348,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 339 683,57155 007,20 973 888,94 102 180,62 108 606,81 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 48 538,40 117 609,60 98 524,95 82 528,86 0,00 347 201,81

федеральный бюджет 344 291,600,00 1 067 754,1087 462,20 460 378,10 95 569,20 80 053,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

344 291,600,00 1 067 754,1087 462,20 460 378,10 95 569,20 80 053,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 347 201,8148 538,40 117 609,60 98 524,95 82 528,86 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 54 731,50 111 416,53 93 712,55 85 665,71 0,00 345 526,29
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 410 250,100,00 1 391 837,80531 091,50 274 705,50 91 838,30 83 952,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

410 250,100,00 1 391 837,80531 091,50 274 705,50 91 838,30 83 952,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 345 526,2954 731,50 111 416,53 93 712,55 85 665,71 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 48 441,00 166 922,69 178 530,93 163 504,43 0,00 557 399,05

федеральный бюджет 506 307,500,00 1 487 875,00483 191,30 166 601,90 173 175,00 158 599,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

506 307,500,00 1 487 875,00483 191,30 166 601,90 173 175,00 158 599,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 557 399,0548 441,00 166 922,69 178 530,93 163 504,43 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 48 567,40 69 504,68 64 636,78 48 227,50 0,00 230 936,36
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 221 692,200,00 647 693,00163 921,10 153 730,00 62 051,30 46 298,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

221 692,200,00 647 693,00163 921,10 153 730,00 62 051,30 46 298,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 230 936,3648 567,40 69 504,68 64 636,78 48 227,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 62 546,60 121 429,37 133 037,29 154 267,49 0,00 471 280,75

федеральный бюджет 195 759,500,00 893 369,80305 225,50 116 572,20 127 715,80 148 096,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

195 759,500,00 893 369,80305 225,50 116 572,20 127 715,80 148 096,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 471 280,7562 546,60 121 429,37 133 037,29 154 267,49 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Москва, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



18

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 1306157.4 1039504.7 1044792.06 621487.80 618022.02 0 4629963.98

федеральный бюджет 0,00 4657815.5 3221123.0 2502128.6 562429.2 552687.1 0 11496183.4

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 4657815.5 3221123.0 2502128.6 562429.2 552687.1 0 11496183.4

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 4629963.981306157.4 1039504.7 1044792.06 621487.80 618022.02 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 257 573,50 417 482,56 70 075,35 68 412,22 0,00 813 543,63

федеральный бюджет 621 417,600,00 2 457 432,80413 006,90 1 285 905,

60

69 374,60 67 728,10 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

621 417,600,00 2 457 432,80413 006,90 1 285 905,

60

69 374,60 67 728,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 813 543,63257 573,50 417 482,56 70 075,35 68 412,22 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 54 731,60 80 041,89 76 668,53 73 497,58 0,00 284 939,60

федеральный бюджет 282 415,000,00 733 025,50133 443,90 174 508,80 72 835,10 69 822,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

282 415,000,00 733 025,50133 443,90 174 508,80 72 835,10 69 822,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 284 939,6054 731,60 80 041,89 76 668,53 73 497,58 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 59 585,10 97 121,81 84 406,12 75 858,57 0,00 316 971,60

федеральный бюджет 455 125,400,00 1 232 169,10208 262,60 411 721,70 82 718,00 74 341,40 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

455 125,400,00 1 232 169,10208 262,60 411 721,70 82 718,00 74 341,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 316 971,6059 585,10 97 121,81 84 406,12 75 858,57 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 964 000,000,00 62 546,60 105 097,71 96 850,00 88 802,81 0,00 1 317 297,12

федеральный бюджет 1 385 936,

40

0,00 1 968 171,30303 114,40 100 893,80 92 976,00 85 250,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 385 936,

40

0,00 1 968 171,30303 114,40 100 893,80 92 976,00 85 250,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

964 000,000,00 1 317 297,1262 546,60 105 097,71 96 850,00 88 802,81 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 57 471,00 49 755,46 52 819,18 74 084,22 0,00 234 129,86

федеральный бюджет 553 480,600,00 1 185 828,20460 988,50 48 262,80 51 234,60 71 861,70 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

553 480,600,00 1 185 828,20460 988,50 48 262,80 51 234,60 71 861,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 234 129,8657 471,00 49 755,46 52 819,18 74 084,22 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 40 192,20 84 748,06 71 856,12 63 310,44 0,00 260 106,82

федеральный бюджет 169 581,300,00 594 961,80278 037,70 56 781,20 48 143,60 42 418,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

169 581,300,00 594 961,80278 037,70 56 781,20 48 143,60 42 418,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 260 106,8240 192,20 84 748,06 71 856,12 63 310,44 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 40 209,80 44 561,39 48 218,94 17 253,51 0,00 150 243,64

федеральный бюджет 269 650,100,00 861 588,70488 506,80 41 887,70 45 325,80 16 218,30 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

269 650,100,00 861 588,70488 506,80 41 887,70 45 325,80 16 218,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 150 243,6440 209,80 44 561,39 48 218,94 17 253,51 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 274 323,500,00 316 669,50 41 380,00 23 531,24 23 527,63 0,00 679 431,87

федеральный бюджет 512 062,400,00 1 258 403,50660 555,40 40 138,60 22 825,30 22 821,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

512 062,400,00 1 258 403,50660 555,40 40 138,60 22 825,30 22 821,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

274 323,500,00 679 431,87316 669,50 41 380,00 23 531,24 23 527,63 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 67 833,900,00 123 728,90 72 798,59 55 012,22 69 980,71 0,00 389 354,32

федеральный бюджет 408 146,700,00 1 104 102,60257 498,30 314 714,60 54 462,10 69 280,90 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

408 146,700,00 1 104 102,60257 498,30 314 714,60 54 462,10 69 280,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

67 833,900,00 389 354,32123 728,90 72 798,59 55 012,22 69 980,71 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в

том числе:

0,000,00 15 630,20 47 098,37 37 343,88 58 588,77 0,00 158 661,22

федеральный бюджет 0,000,00 77 744,007 658,80 23 078,20 18 298,50 28 708,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 77 744,007 658,80 23 078,20 18 298,50 28 708,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 158 661,2215 630,20 47 098,37 37 343,88 58 588,77 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 11 166,30 4 706,22 4 706,22 4 705,56 0,00 25 284,30

федеральный бюджет 0,000,00 22 755,9010 049,70 4 235,60 4 235,60 4 235,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 22 755,9010 049,70 4 235,60 4 235,60 4 235,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 25 284,3011 166,30 4 706,22 4 706,22 4 705,56 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 783632.2 600968.9 1411969.70 1168965.98 1159012.70 0 5124549.48

федеральный бюджет 0,00 4473686.7 3699190.6 2122740.2 1141603.0 1132068.2 0 12569288.7

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 4473686.7 3699190.6 2122740.2 1141603.0 1132068.2 0 12569288.7

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 5124549.48783632.2 600968.9 1411969.70 1168965.98 1159012.70 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 24 571,00 66 367,18 60 662,83 60 569,60 0,00 212 170,61

федеральный бюджет 568 395,000,00 1 310 294,50556 175,90 65 703,50 60 056,20 59 963,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

568 395,000,00 1 310 294,50556 175,90 65 703,50 60 056,20 59 963,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 212 170,6124 571,00 66 367,18 60 662,83 60 569,60 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 53 614,50 102 004,08 54 906,12 54 897,65 0,00 265 422,35

федеральный бюджет 531 605,200,00 1 063 594,70285 366,90 139 014,90 53 808,00 53 799,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

531 605,200,00 1 063 594,70285 366,90 139 014,90 53 808,00 53 799,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 265 422,3553 614,50 102 004,08 54 906,12 54 897,65 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 783 632,200,00 307 226,00 246 283,85 258 643,03 257 012,81 0,00 1 852 797,89

федеральный бюджет 1 459 657,

00

0,00 3 219 705,20902 564,00 362 454,60 248 297,30 246 732,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 459 657,

00

0,00 3 219 705,20902 564,00 362 454,60 248 297,30 246 732,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

783 632,200,00 1 852 797,89307 226,00 246 283,85 258 643,03 257 012,81 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 54 731,50 228 525,61 65 475,15 37 644,12 0,00 386 376,38

федеральный бюджет 374 159,200,00 1 313 304,50349 217,30 489 902,30 63 510,90 36 514,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

374 159,200,00 1 313 304,50349 217,30 489 902,30 63 510,90 36 514,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 386 376,3854 731,50 228 525,61 65 475,15 37 644,12 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 62 546,50 199 265,61 187 943,36 210 733,57 0,00 660 489,04

федеральный бюджет 383 079,800,00 1 367 696,80268 734,30 325 179,30 184 184,50 206 518,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

383 079,800,00 1 367 696,80268 734,30 325 179,30 184 184,50 206 518,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 660 489,0462 546,50 199 265,61 187 943,36 210 733,57 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 62 546,50 432 963,37 417 604,59 423 480,00 0,00 1 336 594,46

федеральный бюджет 359 434,600,00 2 235 733,90446 745,20 605 291,20 409 252,50 415 010,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

359 434,600,00 2 235 733,90446 745,20 605 291,20 409 252,50 415 010,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 336 594,4662 546,50 432 963,37 417 604,59 423 480,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 27 917,80 115 041,82 123 730,90 114 674,95 0,00 381 365,47

федеральный бюджет 574 480,800,00 1 434 517,00510 123,00 113 891,40 122 493,60 113 528,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

574 480,800,00 1 434 517,00510 123,00 113 891,40 122 493,60 113 528,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 381 365,4727 917,80 115 041,82 123 730,90 114 674,95 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в том

числе:

0,000,00 7 815,10 21 518,18 0,00 0,00 0,00 29 333,28

федеральный бюджет 222 875,100,00 624 442,10380 264,00 21 303,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

222 875,100,00 624 442,10380 264,00 21 303,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 29 333,287 815,10 21 518,18 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 345842.3 740834.2 1246561.14 791206.25 743787.69 0 3868231.58

федеральный бюджет 0,00 13006423.9 6501145.7 13855645.9 783294.2 736349.8 0 34882859.5

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 13006423.9 6501145.7 13855645.9 783294.2 736349.8 0 34882859.5

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 3868231.58345842.3 740834.2 1246561.14 791206.25 743787.69 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 62 333,90 302 971,09 305 599,19 291 139,90 0,00 962 044,08

федеральный бюджет 4 189 672,

90

0,00 9 610 472,90470 005,70 4 360 022,

60

302 543,20 288 228,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

4 189 672,

90

0,00 9 610 472,90470 005,70 4 360 022,

60

302 543,20 288 228,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 962 044,0862 333,90 302 971,09 305 599,19 291 139,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 46 916,50 29 849,90 18 824,95 17 253,54 0,00 112 844,89

федеральный бюджет 1 291 390,

10

0,00 7 238 745,20534 149,80 5 377 487,

60

18 636,70 17 081,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 291 390,

10

0,00 7 238 745,20534 149,80 5 377 487,

60

18 636,70 17 081,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 112 844,8946 916,50 29 849,90 18 824,95 17 253,54 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 54 731,60 95 685,36 87 437,48 79 391,72 0,00 317 246,16

федеральный бюджет 576 052,200,00 1 272 799,10426 499,20 105 086,80 86 563,10 78 597,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

576 052,200,00 1 272 799,10426 499,20 105 086,80 86 563,10 78 597,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 317 246,1654 731,60 95 685,36 87 437,48 79 391,72 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 54 731,60 73 173,94 62 231,61 42 349,60 0,00 232 486,75

федеральный бюджет 245 735,100,00 882 360,10356 960,80 176 128,80 61 609,30 41 926,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

245 735,100,00 882 360,10356 960,80 176 128,80 61 609,30 41 926,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 232 486,7554 731,60 73 173,94 62 231,61 42 349,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

345 842,300,00 397 027,40 480 172,35 55 956,66 55 864,14 0,00 1 334 862,85

федеральный бюджет 720 019,600,00 2 185 764,60874 389,90 480 652,50 55 397,10 55 305,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

720 019,600,00 2 185 764,60874 389,90 480 652,50 55 397,10 55 305,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

345 842,300,00 1 334 862,85397 027,40 480 172,35 55 956,66 55 864,14 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 62 546,60 154 260,21 139 100,20 137 426,46 0,00 493 333,47

федеральный бюджет 5 209 208,

60

0,00 12 124 132,703 474 074,

90

3 167 087,

80

137 709,20 136 052,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

5 209 208,

60

0,00 12 124 132,703 474 074,

90

3 167 087,

80

137 709,20 136 052,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 493 333,4762 546,60 154 260,21 139 100,20 137 426,46 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 62 546,60 110 448,29 122 056,16 120 362,33 0,00 415 413,38

федеральный бюджет 774 345,400,00 1 568 584,90365 065,40 189 179,80 120 835,60 119 158,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

774 345,400,00 1 568 584,90365 065,40 189 179,80 120 835,60 119 158,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 415 413,3862 546,60 110 448,29 122 056,16 120 362,33 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 987096 967891.1 2552605.75 1977332.54 2017030.33 0 8501955.72

федеральный бюджет 0,00 7256623.5 5606059.5 3031560.8 1875971.7 1913337.8 0 19683553.3

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 7256623.5 5606059.5 3031560.8 1875971.7 1913337.8 0 19683553.3

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 8501955.72987096 967891.1 2552605.75 1977332.54 2017030.33 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 62 546,50 360 801,53 384 142,55 380 924,59 0,00 1 188 415,17
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 831 197,900,00 2 503 792,90535 150,60 387 678,60 376 459,70 373 306,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

831 197,900,00 2 503 792,90535 150,60 387 678,60 376 459,70 373 306,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 188 415,1762 546,50 360 801,53 384 142,55 380 924,59 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 24 570,90 80 041,84 71 856,22 54 295,61 0,00 230 764,57

федеральный бюджет 251 755,900,00 907 381,90362 470,70 169 526,50 70 419,10 53 209,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

251 755,900,00 907 381,90362 470,70 169 526,50 70 419,10 53 209,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 230 764,5724 570,90 80 041,84 71 856,22 54 295,61 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 54 731,50 83 135,41 68 506,53 47 055,20 0,00 253 428,64
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 186 765,000,00 725 250,00343 761,80 81 472,70 67 136,40 46 114,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

186 765,000,00 725 250,00343 761,80 81 472,70 67 136,40 46 114,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 253 428,6454 731,50 83 135,41 68 506,53 47 055,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 62 546,50 214 909,25 220 887,16 240 535,19 0,00 738 878,10

федеральный бюджет 492 964,200,00 1 376 481,50335 688,70 174 076,50 178 918,60 194 833,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

492 964,200,00 1 376 481,50335 688,70 174 076,50 178 918,60 194 833,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 738 878,1062 546,50 214 909,25 220 887,16 240 535,19 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 62 546,50 86 917,12 75 511,96 118 191,86 0,00 343 167,44
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 486 029,000,00 1 024 769,10266 537,80 84 309,60 73 246,60 114 646,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

486 029,000,00 1 024 769,10266 537,80 84 309,60 73 246,60 114 646,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 343 167,4462 546,50 86 917,12 75 511,96 118 191,86 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 54 731,60 121 429,40 124 249,09 100 384,34 0,00 400 794,43

федеральный бюджет 929 536,700,00 2 211 801,50778 196,90 281 680,80 123 006,60 99 380,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

929 536,700,00 2 211 801,50778 196,90 281 680,80 123 006,60 99 380,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 400 794,4354 731,60 121 429,40 124 249,09 100 384,34 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 34 066,00 174 409,29 134 606,06 155 835,96 0,00 498 917,31
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 462 836,500,00 1 371 380,60448 056,50 172 950,00 133 260,00 154 277,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

462 836,500,00 1 371 380,60448 056,50 172 950,00 133 260,00 154 277,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 498 917,3134 066,00 174 409,29 134 606,06 155 835,96 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 62 546,60 225 990,31 213 667,61 242 499,89 0,00 744 704,41

федеральный бюджет 558 013,200,00 1 743 821,10531 032,40 216 854,70 205 120,90 232 799,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

558 013,200,00 1 743 821,10531 032,40 216 854,70 205 120,90 232 799,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 744 704,4162 546,60 225 990,31 213 667,61 242 499,89 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 184 296,90 394 538,83 150 599,58 170 967,08 0,00 900 402,39
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 253 531,800,00 1 472 203,10522 897,40 387 069,90 144 575,60 164 128,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

253 531,800,00 1 472 203,10522 897,40 387 069,90 144 575,60 164 128,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 900 402,39184 296,90 394 538,83 150 599,58 170 967,08 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 46 912,10 80 041,82 63 906,46 54 295,66 0,00 245 156,04

федеральный бюджет 382 464,900,00 1 272 047,70448 507,30 324 055,40 63 267,40 53 752,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

382 464,900,00 1 272 047,70448 507,30 324 055,40 63 267,40 53 752,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 245 156,0446 912,10 80 041,82 63 906,46 54 295,66 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 39 088,40 50 679,90 59 306,21 65 655,05 0,00 214 729,56
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 368 533,200,00 888 843,90306 375,00 95 222,50 56 340,90 62 372,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

368 533,200,00 888 843,90306 375,00 95 222,50 56 340,90 62 372,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 214 729,5639 088,40 50 679,90 59 306,21 65 655,05 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 154 214,60 404 509,40 136 174,77 106 262,09 0,00 801 160,86

федеральный бюджет 373 860,500,00 1 304 520,40333 770,30 388 393,90 117 110,30 91 385,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

373 860,500,00 1 304 520,40333 770,30 388 393,90 117 110,30 91 385,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 801 160,86154 214,60 404 509,40 136 174,77 106 262,09 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 987 096,000,00 62 546,50 132 410,51 140 881,01 140 752,86 0,00 1 463 686,88
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 1 364 101,

00

0,00 1 950 217,30180 352,80 129 762,30 138 063,40 137 937,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 364 101,

00

0,00 1 950 217,30180 352,80 129 762,30 138 063,40 137 937,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

987 096,000,00 1 463 686,8862 546,50 132 410,51 140 881,01 140 752,86 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 62 546,50 142 791,14 133 037,33 139 374,95 0,00 477 749,92

федеральный бюджет 315 033,700,00 931 042,30213 261,30 138 507,40 129 046,20 135 193,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

315 033,700,00 931 042,30213 261,30 138 507,40 129 046,20 135 193,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 477 749,9262 546,50 142 791,14 133 037,33 139 374,95 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 264386.5 373685.10 402991.45 370086.44 0 1411149.49
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,00 1752320.7 1710334.5 277997.0 320037.1 292980.4 0 4353669.7

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1752320.7 1710334.5 277997.0 320037.1 292980.4 0 4353669.7

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1411149.490 264386.5 373685.10 402991.45 370086.44 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Курганская область, в том числе: 0,000,00 42 439,50 43 480,62 39 430,81 23 527,55 0,00 148 878,48

федеральный бюджет 595 118,900,00 1 168 182,80468 753,70 42 611,00 38 642,20 23 057,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

595 118,900,00 1 168 182,80468 753,70 42 611,00 38 642,20 23 057,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 148 878,4842 439,50 43 480,62 39 430,81 23 527,55 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 62 546,60 168 447,63 211 580,64 192 909,79 0,00 635 484,66

федеральный бюджет 426 628,800,00 1 311 217,40351 756,20 156 656,30 196 770,00 179 406,10 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

426 628,800,00 1 311 217,40351 756,20 156 656,30 196 770,00 179 406,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 635 484,6662 546,60 168 447,63 211 580,64 192 909,79 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 7 497,10 14 711,48 15 899,63 0,00 0,00 38 108,21

федеральный бюджет 173 082,800,00 304 965,50123 617,70 3 972,10 4 292,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

173 082,800,00 304 965,50123 617,70 3 972,10 4 292,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 38 108,217 497,10 14 711,48 15 899,63 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 51 375,90 45 485,73 54 706,05 60 553,33 0,00 212 121,01

федеральный бюджет 324 077,600,00 902 768,00424 375,10 43 666,30 52 517,80 58 131,20 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

324 077,600,00 902 768,00424 375,10 43 666,30 52 517,80 58 131,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 212 121,0151 375,90 45 485,73 54 706,05 60 553,33 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 53 614,60 67 491,79 65 687,18 77 410,77 0,00 264 204,34

федеральный бюджет 162 465,200,00 537 059,10292 463,90 26 321,80 25 618,00 30 190,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

162 465,200,00 537 059,10292 463,90 26 321,80 25 618,00 30 190,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 264 204,3453 614,60 67 491,79 65 687,18 77 410,77 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 46 912,80 34 067,85 15 687,14 15 685,00 0,00 112 352,79

федеральный бюджет 70 947,400,00 129 476,9049 367,90 4 769,50 2 196,20 2 195,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты 70 947,400,00 129 476,9049 367,90 4 769,50 2 196,20 2 195,90 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 112 352,7946 912,80 34 067,85 15 687,14 15 685,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 1202875.6 2321239.7 3265164.22 1486077.05 1496968.52 0 9772325.09

федеральный бюджет 0,00 6540396.0 5707611.0 4027288.9 1440920.7 1451747.2 0 19167963.8

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 6540396.0 5707611.0 4027288.9 1440920.7 1451747.2 0 19167963.8

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 9772325.091202875.6 2321239.7 3265164.22 1486077.05 1496968.52 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 54 731,60 62 305,46 40 787,47 40 781,11 0,00 198 605,64

федеральный бюджет 314 738,500,00 668 427,50122 767,60 150 168,50 40 379,60 40 373,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

314 738,500,00 668 427,50122 767,60 150 168,50 40 379,60 40 373,30 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 198 605,6454 731,60 62 305,46 40 787,47 40 781,11 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 54 731,60 86 996,67 67 043,94 59 001,21 0,00 267 773,42

федеральный бюджет 727 121,700,00 1 387 852,60449 812,70 86 133,50 66 373,50 58 411,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

727 121,700,00 1 387 852,60449 812,70 86 133,50 66 373,50 58 411,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 267 773,4254 731,60 86 996,67 67 043,94 59 001,21 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 284 025,200,00 672 767,90 49 542,71 25 205,96 17 253,54 0,00 1 048 795,31

федеральный бюджет 726 068,300,00 1 801 336,40919 366,40 113 866,80 24 953,90 17 081,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

726 068,300,00 1 801 336,40919 366,40 113 866,80 24 953,90 17 081,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

284 025,200,00 1 048 795,31672 767,90 49 542,71 25 205,96 17 253,54 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 61 898,20 246 007,90 268 055,55 273 870,10 0,00 849 831,75

федеральный бюджет 507 696,400,00 1 589 385,90301 628,80 243 554,30 265 375,00 271 131,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

507 696,400,00 1 589 385,90301 628,80 243 554,30 265 375,00 271 131,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 849 831,7561 898,20 246 007,90 268 055,55 273 870,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 62 546,60 239 040,63 275 899,26 260 355,58 0,00 837 842,07

федеральный бюджет 465 523,100,00 1 771 489,10489 453,80 307 070,10 262 104,30 247 337,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

465 523,100,00 1 771 489,10489 453,80 307 070,10 262 104,30 247 337,80 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 837 842,0762 546,60 239 040,63 275 899,26 260 355,58 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 62 546,60 274 564,89 274 330,43 258 786,98 0,00 870 228,90

федеральный бюджет 625 390,300,00 1 942 765,40535 749,90 269 832,50 263 357,20 248 435,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

625 390,300,00 1 942 765,40535 749,90 269 832,50 263 357,20 248 435,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 870 228,9062 546,60 274 564,89 274 330,43 258 786,98 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 918 850,400,00 892 142,30 1 071 019,

00

151 862,27 171 521,03 0,00 3 205 395,00

федеральный бюджет 1 378 113,

60

0,00 4 074 777,301 316 670,

20

1 066 311,

70

147 306,40 166 375,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 378 113,

60

0,00 4 074 777,301 316 670,

20

1 066 311,

70

147 306,40 166 375,40 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

918 850,400,00 3 205 395,00892 142,30 1 071 019,

00

151 862,27 171 521,03 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 62 546,60 211 815,52 180 617,91 194 478,23 0,00 649 458,26

федеральный бюджет 507 785,100,00 1 477 940,70406 720,40 203 342,90 173 393,20 186 699,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

507 785,100,00 1 477 940,70406 720,40 203 342,90 173 393,20 186 699,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 649 458,2662 546,60 211 815,52 180 617,91 194 478,23 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 351 459,80 960 485,25 147 156,01 160 937,65 0,00 1 620 038,71

федеральный бюджет 327 031,200,00 2 838 056,40727 515,70 1 481 577,

70

144 212,90 157 718,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

327 031,200,00 2 838 056,40727 515,70 1 481 577,

70

144 212,90 157 718,90 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 620 038,71351 459,80 960 485,25 147 156,01 160 937,65 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 45 868,50 63 386,19 55 118,25 59 983,09 0,00 224 356,03

федеральный бюджет 960 927,800,00 1 615 932,50437 925,50 105 430,90 53 464,70 58 183,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

960 927,800,00 1 615 932,50437 925,50 105 430,90 53 464,70 58 183,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 224 356,0345 868,50 63 386,19 55 118,25 59 983,09 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 35375.3 417416.2 927094.89 724466.34 794930.42 0 2899283.15

федеральный бюджет 0,00 4214221.4 4174176.7 2287840.5 692263.0 761720.7 0 12130222.3

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 4214221.4 4174176.7 2287840.5 692263.0 761720.7 0 12130222.3

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2899283.1535375.3 417416.2 927094.89 724466.34 794930.42 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 62 546,50 196 128,27 158 549,28 150 576,53 0,00 567 800,58

федеральный бюджет 2 422 480,

80

0,00 5 247 253,102 098 858,

20

422 970,80 155 378,30 147 565,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

2 422 480,

80

0,00 5 247 253,102 098 858,

20

422 970,80 155 378,30 147 565,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 567 800,5862 546,50 196 128,27 158 549,28 150 576,53 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 62 546,60 199 866,27 188 461,62 231 124,15 0,00 681 998,64

федеральный бюджет 316 299,400,00 1 616 140,90307 466,20 576 985,40 186 577,00 228 812,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

316 299,400,00 1 616 140,90307 466,20 576 985,40 186 577,00 228 812,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 681 998,6462 546,60 199 866,27 188 461,62 231 124,15 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 78 480,61 69 024,80 67 445,71 0,00 214 951,12

федеральный бюджет 97 543,900,00 628 665,90163 040,90 234 340,00 67 644,30 66 096,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

97 543,900,00 628 665,90163 040,90 234 340,00 67 644,30 66 096,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 214 951,120,00 78 480,61 69 024,80 67 445,71 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 35 375,300,00 62 546,50 64 954,85 59 930,51 65 860,93 0,00 288 668,09

федеральный бюджет 360 760,600,00 942 724,10396 939,60 63 006,20 58 132,60 63 885,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

360 760,600,00 942 724,10396 939,60 63 006,20 58 132,60 63 885,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

35 375,300,00 288 668,0962 546,50 64 954,85 59 930,51 65 860,93 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 55 282,20 71 138,32 45 493,61 66 843,81 0,00 238 757,94

федеральный бюджет 323 540,800,00 1 060 377,00434 839,00 193 029,90 44 128,80 64 838,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

323 540,800,00 1 060 377,00434 839,00 193 029,90 44 128,80 64 838,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 238 757,9455 282,20 71 138,32 45 493,61 66 843,81 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 18 985,70 41 423,94 15 687,47 37 042,12 0,00 113 139,23

федеральный бюджет 19 939,100,00 131 946,9018 795,80 41 009,70 15 530,60 36 671,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

19 939,100,00 131 946,9018 795,80 41 009,70 15 530,60 36 671,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 113 139,2318 985,70 41 423,94 15 687,47 37 042,12 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 12 283,40 23 087,04 4 706,22 3 137,04 0,00 43 213,70

федеральный бюджет 50 703,100,00 174 247,0093 232,20 22 625,30 4 612,10 3 074,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

50 703,100,00 174 247,0093 232,20 22 625,30 4 612,10 3 074,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 43 213,7012 283,40 23 087,04 4 706,22 3 137,04 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 43 820,20 67 268,81 48 112,88 48 021,70 0,00 207 223,59

федеральный бюджет 193 830,400,00 450 093,00159 502,90 40 040,30 28 386,60 28 332,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

193 830,400,00 450 093,00159 502,90 40 040,30 28 386,60 28 332,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 207 223,5943 820,20 67 268,81 48 112,88 48 021,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 62 546,50 138 085,00 117 243,78 109 193,37 0,00 427 068,65

федеральный бюджет 425 084,400,00 1 449 469,60307 553,10 494 923,70 114 898,90 107 009,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

425 084,400,00 1 449 469,60307 553,10 494 923,70 114 898,90 107 009,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 427 068,6562 546,50 138 085,00 117 243,78 109 193,37 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 27 922,20 24 655,66 6 274,95 6 274,04 0,00 65 126,85

федеральный бюджет 4 038,900,00 68 514,4027 642,90 24 409,10 6 212,20 6 211,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

4 038,900,00 68 514,4027 642,90 24 409,10 6 212,20 6 211,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 65 126,8527 922,20 24 655,66 6 274,95 6 274,04 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 8 936,40 22 006,12 10 981,22 9 411,02 0,00 51 334,76

федеральный бюджет 0,000,00 360 790,40166 305,90 174 500,10 10 761,60 9 222,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 360 790,40166 305,90 174 500,10 10 761,60 9 222,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 51 334,768 936,40 22 006,12 10 981,22 9 411,02 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Байконур, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

город Юрмала, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город Байконур, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


